RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS
REGIONAL 12
10 OCT 2025
Nombre:
Cargo:
Cedula:
Observaciones:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 08

Neiva-Huila, 9 de octubre 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Neiva Huila
Gn.-

ASUNTO: **Informe Supervisión Contrato No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025" REPRESENTANTE LEGAL NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ, ORDENADOR DEL GASTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	**No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	**CLINICA UROS S.A.S**
SUPERVISOR	**SV. ALMANZA ORTIZ ANGIE LILIANA**
VALOR CONTRATO	**250.000.000,00**
VALOR ADICION	**-**
VALOR ACUMULADO	**116.203.308,00**
VALOR A PAGAR CONTRATO	**39.497.174,00**
SALDO CONTRATO 2025	**94.299.518,00**
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL NEIVA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita la Entidad, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020;**

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA					
LOTES	**No. FACTURA**	**FECHA EMISION**	**VR FACTURA**	**VR GLOSA**	**VR TOTAL**

Powered by CamScanner

AD000037514	308998	1/09/2025	2.477.985,00	-	2.477.985,00
AD000037514	309706	3/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	309707	3/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	309708	3/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	309710	3/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	309791	3/09/2025	1.101.255,00	-	1.101.255,00
AD000037514	309998	4/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	310484	5/09/2025	1.100.561,00	-	1.100.561,00
AD000037514	310519	5/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	310520	5/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	310524	5/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000037514	310531	5/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	310558	6/09/2025	796.842,00	-	796.842,00
AD000037514	310599	6/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	310680	6/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	310797	7/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	310886	8/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	311264	9/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	311286	9/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	311411	9/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	311422	9/09/2025	991.239,00	-	991.239,00
AD000037514	311435	9/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	311480	10/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	311488	10/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	311543	10/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	311615	10/09/2025	1.282.722,00	-	1.282.722,00
AD000037514	311918	11/09/2025	796.842,00	-	796.842,00
AD000037514	312046	12/09/2025	1.593.684,00	-	1.593.684,00
AD000037514	312057	12/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	312059	12/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	312063	12/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	312122	12/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	312149	12/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000037514	312153	12/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000037514	312173	12/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	312352	13/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037514	312403	13/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037514	312420	13/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000037701	291361	20/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	291758	21/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	291384	20/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037701	291130	24/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037701	289557	12/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037701	289672	12/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	291670	20/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	291356	20/06/2025	796.842,00	-	796.842,00

Powered by CamScanner

AD000037701	288354	5/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	288351	5/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	288039	4/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	287863	3/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	287856	3/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	287740	3/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	289244	10/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037701	290866	18/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037701	290862	18/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000037701	289239	10/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000037851	290348	16/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000039261	312787	16/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000039261	312804	16/09/2025	1.282.722,00	-	1.282.722,00
AD000039261	312808	16/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000039261	312996	16/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000039261	313211	17/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
TOTAL A PAGAR					**$ 39.497.174,00**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 15-JULIO-2025	2.477.985,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 21-JULIO-2025	14.485.982,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 21-AGOSTO-2025	25.781.245,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 8-SEPTIEMBRE-2025	6.481.632,00
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025.	36.699.405,00
TOTAL		**85.926.249,00**
VALOR CONTRATO 2025		**$ 250.000.000,00**
VALOR ACUMULADO		**$ 116.203.308,00**
VALOR A PAGAR CONTRATO 2025		**$ 39.497.174,00**
SALDO CONTRATO 2025		**$ 94.299.518,00**

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

SV. ANGIE LILIANA ALMANZA
Supervisor del contrato No. 100

Powered by CamScanner