N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

2	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o la presentación se efectúa de manera tardía.	No legalización del contrato, aplicación de multas y sanciones.	1	4	5	Medio	Contratista	Dejar claro dentro de la invitación la presentación de las garantías para la correcta ejecución del contrato	1	2	3	Baja	Si	Entidad	Inicio etapa precontractual.	Finalización etapa de ejecución.	Seguimiento a la suscripción de las garantías.	En la etapa contractual.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector comercial entorpeciendo la operación de este en cualquiera de los sectores de producción	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual. Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisar especificaciones técnicas y hacer modificaciones al tipo de insumo requerido para la elaboración del producto, sin sacrificar con ello la calidad del mismo; permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual.	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Al momento de presentarse la emergencia social o económica	Una vez reestablecida la adecuada ejecución del objeto del contrato	Mediante la supervisión constatar que el contratista tenga un stock suficiente de insumos para dar cumplimiento	Mes a mes en cada informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la entrega del producto requerido.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar el procedimiento administrativo de incumplimiento contra el contratista	2	4	6	Alto	si	Entidad	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecute las garantías del contrato.	Mediante la supervisión realizar los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mes a mes en cada informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista

					elementos defectuosos																	

Comentado [1]: desarroollar por favor