ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL 189-GINREDCE-2025

Acta No. [04] **del contrato No.** [189-GINREDCE-2025]

Fecha: 06/08/2025_

OBJETO:	Prestación del servicio de soporte y mantenimiento a las aplicaciones de repositorio de la Biblioteca Digital Marítima, y la administración y acceso a datos e información geográfica oceanográfica y de meteorología marina del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo) de la Dirección General Marítima.		
CONTRATISTA:	UNBIT LTDA		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	28/03/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 39.515.849,41	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 52.494.286.91
SUPERVISOR:	ASD 02 Cindy Tatiana Echeverry Rojas y PD Wilder Antonio Álvarez Sanchez		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Dirección General Marítima sede central – Bogotá D.C., a la fecha de suscripción del acta, los señores **ASD Cindy Tatiana Echeverry Rojas, PD Wilder Antonio Álvarez Sanchez** y la empresa **UNBIT Ltda** se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	Soporte funcional continuo del software del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO) a través de mesa de ayuda	MES	1	$ 2.449.905,42	$ 465.482.03	$ 2.915.387,45
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						$ 2.915.387,45

NOTA: A continuación, se relaciona las actividades realizadas en este mes: **RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS – CPS**

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
Soporte funcional continuo del software del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO) a través de mesa de ayuda de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas.	A través de la mesa de ayuda a cargo del contratista, se atendieron los siguientes requerimientos del software del Cecoldo: <u>Aplicación de datos para venta</u> • Se realizó configuración SMTP smtp.office365.com. en el puerto 587 y se realizaron pruebas de acuerdo con la información proporcionada por GruTIC (ticket # INC-TI-1169 de Sarita), esto debido al error en la creación de usuario en la aplicación de datos, ya que el correo utilizado cecoldo@dimar.mil.co no está sacando los mensajes. <u>Geonetwork:</u> • Se montó un Ubuntu 24.04 en pruebas internas y se evidenció error en la versión de la aplicación. Para resolver el problema, se generó un archivo desde la base de datos SQL desde febrero a la fecha 2025. Se revisó y parece un daño interno en la librería de la versión actual del Geonetwork. • Se cambio la configuración en los permisos de publicación de la metadata debido al abiso de error "Ocurrió un error actualizando los privilegios. The metadata its not valid, can´t be published". • Se valido con el manual E3-MAN-007 y no se evidencio el error en la descargar de un metadato en el formato PDF, el tiempo de generación es de 2´25¨, después de este tiempo se genera de forma correcta. De igual manera se continúa monitoreando el proceso <u>Repositorio biblioteca digital</u> • Se realizó actualización del encabezado del descubridor en la biblioteca <u>Servidores:</u> • Se realizó el backup de las bases de datos de los servidores del Cecoldo (186, 166, 189, Drupal). • Se revisaron la fecha y hora de los servidores Ubuntu Server y el espacio en disco disponible en todos los servidores del Cecoldo y se incluyó en el reporte mensual	Informe UNBIT julio 2025 Bitácora de soporte 189-GINREDCE-2025_julio 2025 Descubridor biblioteca digital: https://mindefensa.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57MDN_INST:CECOLDO Catálogo Geonetwork https://cecoldo.dimar.mil.co/geonetwork Aplicación para la venta de datos https://cecoldo.dimar.mil.co/datosDimar/sigSDGOConDatos/index.xhtml IV Reunión seguimiento contrato https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYyMTdlZTAtNThmMS00MWNiLTgxYTctYWJjOTkyMjJlY2Qw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236adb7fe-3ec0-414f-b8d5-3186005e4ee6%22%2c%22Oid%22%3a%22882d174d-2989-4aa7-ac42-3d37bc2b09b3%22%7d
Actualización del software y base del micrositio del Cecoldo (CMS Drup I) de acuerdo con las	• El 21 de Julio se recibió el servidor virtual de pruebas para la actualización del Drupal, asimismo, se realizó la instalación de Apache y PHP a su última versión.	Informe UNBIT julio 2025 Bitácora de soporte 189-GINREDCE-2025_julio 2025

OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
especificaciones técnicas mínimas requeridas		E3-FOR-016 Solicitud de máquina virtual para ambientes de producción y pruebas v2_Drupal2025
Mantenimiento del portal de datos abiertos y catálogo de metadatos geográfico de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas	La obligación se recibió a satisfacción en junio de 2025	
Federación de datos abiertos del Cecoldo aplicando el estándar Dcat	No se realizó ninguna actividad según el cronograma acordado.	

2. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):
*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				$
			VALOR TOTAL PONDERABLES	$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):
*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

4. ANEXOS:


- Factura FE84, 01/08/2025
- Certificado Parafiscales con fecha 01 agosto 2025
- Panilla 88047985 del periodo de julio del 2025
- Acta de Recepción parcial del mes de julio de 2025

5. OBSERVACIONES:

- El contratista cumplió sus obligaciones durante el mes de julio de 2025.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR: **CONTRATISTA:**



Supervisora contrato 189-GINREDCE-2025
ASD CINDY TATIANA ECHEVERRY ROJAS



Representante Legal
SERVIO JAVIER CONTRERAS GUERRERO
CC 79.445.94