AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN
N°01 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO							
CONTRATO			ORDEN		CONVENIO		X
CONVENIO	**Nº SP 100-12.03-031 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**		De		**COOPERACION**		
OBJETO DEL CONVENIO: FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION JUVENIL EN EL MEJORAMIENTO COMUNITARIO DE LAS VEREDA BUENOS AIRES, EL PORVENIR, VILLANUEVA Y EL PESCADO, UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LAS CENTRALES GENERACION HIDROELECTRICA CALDERA Y SAN MIGUEL DE ISAGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 33/3549 DE 2024.							
Supervisor	**DIANA YASMINMORALES TORRES – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**						
Contratista	**ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CON NIT 900.598.383 – 7**						
Valor del CONVENIO	**CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ML ($106.690.000), DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL VALOR EN DINERO DE CIEN MILLONES DE PESOS ML ($100.000.000) Y EL ASOCIADO APORTA EN ESPECIE UN VALOR DE SEIS MILLONES SEISCIENTO NOVENTA MIL PESOS ML ($6.690.000).**						
Plazo de ejecución	**3 MESES**						
Fecha de ejecución	**DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025**						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del CONVENIO

Balance General del CONVENIO			Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor		Concepto	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del CONVENIO	$ 106.690.000					
Aporte JAC especie	$ 6.690.000					
Aporte en dinero Municipio	$ 100.000.000					
Valor pagado	$ 0					
Porcentaje ejecutado	50%					
Valor causado que no se ha pagado Municipio	$50.000.000					
Valor total ejecutado en especie JAC	$ 2.680.000					
Valor total ejecutado	$50.000.000					
Valor saldo por ejecutar	$ 50.000.000					
Valor saldo por ejecutar en especie Asocomunal	$ 4.010.000					
Porcentaje por ejecutar	50%					

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el CONVENIO objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el conveniente como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del CONVENIO: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del CONVENIO y en el periodo comprendido entre el 23 de septiembre al 31 de octubre del 2025, ha ejecutado las siguientes acciones:

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Fortalecimiento del bienestar social a través de la participación juvenil en el mejoramiento comunitario de las veredas Buenos Aires, El Porvenir, Villanueva y El Pescado, área de influencia de las centrales de generación hidroeléctrica ISAGEN en san Luis, Antioquia.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

VEREDA	No. FAMILIAS	No. PERSONAS	No. JÓVENES (15 a 30 años)
Buenos Aires	96	230	52
El Porvenir	23	52	25
Villa Nueva	22	47	10
El Pescado	8	13	6

OBJETIVOS.

Promover la integración de los jóvenes en los procesos comunitarios de desarrollo socio económico, que refuerce el complemento intergeneracional para la permanencia en el territorio.

Objetivos específicos

- Orientar y motivar la expectativa de formación profesional y el buen uso de herramientas informáticas masificadas en la población
- Mejorar las condiciones de remuneración de las labores económicas de los jóvenes y sus familias por el trabajo que realizan.
- Promover la implementación, uso y disfrute de equipamientos públicos/comunitarios
- Mejorar la valoración de elementos de identidad cultural en las veredas.

ACTIVIDADES GENERALES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:

Para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto se plantean las siguientes actividades que deben ser desarrolladas.

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS:

NOMBRE DE LA INICIATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
2) APROVECHADA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA	
Mejoramiento de la vía El Chaquiro (apoyo convites, materiales)	Se realiza mejoramiento la vía tradicional que comunica la vía El Chaquiro – Buenos Aires, se realizó mejoramiento de obra transversal, rocería, limpieza de cuneta, despeje de rocas y obras de manejo ambiental.
Mejoramiento camino Villa Nueva	Se realiza mejoramiento del camino tradicional que comunica Buenos Aires - Villanueva, se realizó mejoramiento de rocería, ampliación de camino y despeje de roca.
Proceso deportivo/recreativo en el Centro Zonal Buenos Aires (promotor deportivo, incentivos, implementos)	Se aprovechó el liderazgo de una persona joven del corregimiento Buenos Aires, el cual organizo un evento deportivo entre las veredas de la zona de influencia de isagen como acto de integración cultural y deportiva en la vereda de Buenos Aires.
Proceso deportivo/recreativo en el Centro Zonal El Silencio? (El Pescado, El Silencio)	Se realizó jornada recreativas y deportivas con la comunidad de la vereda El Silencio, con el fin de integrar esta comunidad vecina con la comunidad de la vereda El Pescado y veredas de influencia de Isagen.

DESCRIPCION EN VALOR ACTIVIDADES REALIZADAS:

RESULTADOS/ACTIVIDADES	UND	CANT	VALOR ALCALDIA	APORTE (ESPECIE)	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la vía El Chaquiro (apoyo convites, materiales)	MEJORAMIENTOS	1	$ 30.000.000	$ 670.000	$ 30.670.000

Mejoramiento Camino Villa Nueva	MEJORAMIENTOS	1	$ 15.000.000	$ 670.000	$ 15.670.000	
Proceso deportivo/recreativo en el Centro Zonal Buenos Aires (promotor deportivo, incentivos, implementos)	EVENTOS	1	$ 3.000.000	$ 670.000	$ 3.670.000	
Proceso deportivo/recreativo en el Centro Zonal El Silencio (El Pescado, El Silencio)	EVENTOS	1	$ 2.000.000	$ 670.000	$ 2.670.000	
TOTAL			**$ 50.000.000**	**$ 2.680.000**	**$ 52.680.000**	

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el CONVENIO en el periodo comprendido entre el 23 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al conveniente: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el CONVENIO durante el mes de octubre de 2025, se procede a autorizar el primer desembolso al conveniente, el cual anexa factura, informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, octubre de 2025

Diana morales.

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora Del Departamento Administrativo De Planeacion
Supervisor