CRONOGRAMA GENERAL ESTIMADO		AÑO 2025			AÑO 2026											
	OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2025**			**AÑO 2026**											
1	**ETAPA PRE-CONTRACTUAL**															
1.1	Creación del equipo CAE	X														
1.2	Elaboración de estudios y documentos previos	X														
1.3	Comité Interno de contratación (CIC)	X														
1.4	Comité Orientación y Seguimiento (COS)	X														
1.5	Publicación SECOP II -Etapa precontractual		X													
2	**ETAPA CONTRACTUAL**															
2.1	Firma del convenio.		X													
2.2	Acta de inicio del convenio Gobernación - Municipio.			X												
2.3	Proceso precontractual por parte del Municipio hasta su adjudicación.			X	X	X	X	X	X	X	X					
2.4	Ejecución de la obras.							X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	**ETAPA POST-CONTRACTUAL**															
3.1	Acta de terminación y liquidación de contratos y/o convenios derivados.										X	X	X	X	X	X

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Directora de Acceso a la Justicia

ALEXANDER BOTERO ARBOLEDA
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Logístico

WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLON
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Técnico.

KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Jurídico