ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO	*No. CO1.PCCNTR.7167560*
TIPO DE CONTRATO:	*INTERVENTORIA*
OBJETO	*"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO ZEA MAYS DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA"*
CONTRATISTA	*UNIÓN TEMPORAL INTER CULTURA 3D*
NIT	*9 0 1 9 0 2 0 7 9 -0*
INTERVENTOR	*NO APLICA*
SUPERVISOR	*JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO*
PLAZO DE EJECUCION	*SEIS (6) MESES*
FECHA DE INICIO	*21 – 01 – 2025*
FECHA DE TERMINACIÓN	*20 – 07 - 2025*
VALOR DELCONTRATO	*TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($358.704.899)*

ACTA DE PAGOS

ACTA DE PAGO No. 1

SALDO INICIAL	*$ 358.704.899*
VALOR NETO A PAGAR CORTE PARCIAL No. 01	*$ 132.261.670,00*
SALDO POR EJECUTAR	*$ 226.443.229,00*

ACTA DE PAGO No. 2

SALDO INICIAL	*$ 226.443.229,00*
VALOR NETO A PAGAR CORTE PARCIAL No. 02	*$ 44.271.607,00*

SALDO POR EJECUTAR	*$ 226.443.229,00*

ACTA DE PAGO No. 3

SALDO INICIAL	*$ 182.171.622,00*
VALOR NETO A PAGAR CORTE PARCIAL No. 03	*$ 45.720.775,00*
SALDO POR EJECUTAR	*$ 136.450.847,00*

ACTA DE PAGO No. 4

SALDO INICIAL	*$ 136.450.847,00*
VALOR NETO A PAGAR CORTE PARCIAL No. 04	*$ 54.057.079,00*
SALDO POR EJECUTAR	*82.393.768,00*

MOFIDICACIONES AL CONTRATO

PRORROGA NO. 1	
TIEMPO DE PRORROGA	*DOS (2) MESES*
FECHA DE LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA	*18 DE JULIO DE 2025*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*20 DE SEPTIEMBRE DE 2025*

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	*19 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	*UN (1) MES*
FECHA DE REINICIO	*19 DE OCTUBRE*
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	*20 DE OCTUBRE DE 2025*

ACTA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	*17 DE OCTUBRE DE 2025*

TIEMPO DE SUSPENSIÓN	*DIEZ (10) DIAS*
FECHA DE REINICIO	*29 DE OCTUBRE DE 2025*
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	*30 DE OCTUBRE DE 2025*

ACTA DE REINICIO No. 1	*29 DE OCTUBRE DE 2025*
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	*30 DE OCTUBRE DE 2025*

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7167560, LUIS MIGUEL GÓMEZ BENÍTEZ en su calidad de interventor y Representante Legal la UNIÓN TEMPORAL INTER CULTURA 3D y JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO como Supervisor.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

LUIS MIGUEL GÓMEZ BENÍTEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTER CULTURA 3D

JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO
Supervisor
SUBGERENTE DE DESARROLLO

Elaboro: Oscar A. Gómez Rodríguez – Contratista OPS
Reviso: Jeyson Hernando Sánchez Romero – Subgerente de desarrollo