ACERONET-TV SAS
NIT.901400004-4
Registro TIC 96005657

Paz de Rio 21 de octubre de 2025

Ingeniera
MARYETH CECILIA GIL SILVA
Supervisor
Alcaldía Municipal de Beteitiva

Ref. Informe de actividades contrato **MB-MC-019-2025**

MEYER GUILLERMO SAAVEDRA SAAVEDRA identificado con cedula de ciudadanía No 4.208.472, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **ACERONET-TV SAS**, contratista del municipio de Paz de Río, con contrato que corresponde a los siguientes datos:

CONTRATO	CONTRATO **No. MB-MC-019-2025**
FECHA DE INICIO	26 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BETEITIVA
DURACIÓN	SIETE (07) MESES QUINCE (15) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($14.893.839) M/CTE

De manera atenta me dirijo a usted señor supervisor para presentar informe de actividades, el cual da cuenta del cumplimiento de cada una de las de las obligaciones contraídas durante el periodo facturado en el contrato referido.

Atentamente,

MEYER GUILLERMO SAAVEDRA SAAVEDRA
CC. No 4.208.472
REPRESENTANTE LEGAL
ACERONET TV S.A.S

INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL No. 1	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	CONTRATO **No. MB-MC-019-2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ACERONET-TV SAS
NIT	901400004-4
REPRESENTANTE LEGAL	MEYER GUILLERMO SAAVEDRA SAAVEDRA
CEDULA DE CIUDADANÍA	4.208.472
TELÉFONO DEL CONTRATISTA	3103243818
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FACTURA	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS (7.943.380,08) M/CTE
FECHA DEL PRESENTE INFORME	DEL 26 DE MAYO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($14.893.839) M/CTE
FECHA DE ESTÁ ACTA	21 DE OCTUBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE INCLUYA LOS EQUIPOS ACTIVOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (SEDES PRINCIPALES Y RURALES) EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA - BOYACÁ
EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No**. MB-MC-019-2025** SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO REFERIDO:**

OBJETO: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE INCLUYA LOS EQUIPOS ACTIVOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (SEDES PRINCIPALES Y RURALES) EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA - BOYACÁ	
1. SE REALIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET GARANTIZANDO LA CONECTIVIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, Y LOS DIFERENTES PUNTOS ESTIPULADOS DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICPIO DE BETEITIVA. 2. SE REALIZAN LA RESPECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICO.	
APORTES A SALUD Y PENSIÓN	Anexo comprobante de pago de aportes a salud, pensión, caja de compensación.

INTRODUCCION

El presente informe despliega el estado de las terminales de conectividad Fibra Óptica "ONT's" creadas y configuradas para la prestación del servicio objeto del presente contrato, contienen información técnica del estado del servicio, configuración, ubicación y ancho de banda y consumo; así mismo se hace referencia a las visitas de servicio técnico y monitoreo remoto prestadas por nuestro personal encargado.

1. TERMINALES CONTRATADAS


ITEM	DETALLE			CANTIDAD (Meses)
	SEDE	VELOCIDAD	TIPO DE CONEXIÓN	
1	PALACIO MUNICIPAL DE BETEITIVA	30 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
2	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA DE CASIA	10Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BETEITIVA	10Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
4	PARQUE PRINCIPAL DE BETEITIVA	10 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
5	OFICINA FAMILIAS EN ACCION DE BETEITIVA	5 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
6	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA O ESCUELA PRIMARIA BETEITIVA	10 MBPS	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
7	PARQUE PRINCIPAL SECTOR URBANO DE OTENGA	10 Mbps	Radio Enlace	7,5
8	BIBLIOTECA MUNICIPAL SEDE OTENGÁ	10 Mbps	Radio Enlace	7,5
9	SEDE EDUCATIVA RURAL SOLIQUIA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
10	SEDE EDUCATIVA RURAL BUNTIA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
11	SEDE EDUCATIVA RURAL SAURCA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
12	SEDE EDUCATIVA DIVAGUA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
13	SEDE EDUCATIVA RURAL LAS PUENTES	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
14	SALON COMUNAL EL ROBLES	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
15	OFICINA CENTRO DE VIDA BETEITIVA	5 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5

2. TERMINALES OPERATIVAS EN EL SISTEMA DE MONITOREO ACERONET


ITEM	DETALLE			CANTIDAD (Meses)
	SEDE	VELOCIDAD	TIPO DE CONEXIÓN	
1	PALACIO MUNICIPAL DE BETEITIVA	30 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
2	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA DE CASIA	10Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BETEITIVA	10Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
4	PARQUE PRINCIPAL DE BETEITIVA	10 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
5	OFICINA FAMILIAS EN ACCION DE BETEITIVA	5 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
6	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA O ESCUELA PRIMARIA BETEITIVA	10 MBPS	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5
7	PARQUE PRINCIPAL SECTOR URBANO DE OTENGA	10 Mbps	Radio Enlace	7,5
8	BIBLIOTECA MUNICIPAL SEDE OTENGÁ	10 Mbps	Radio Enlace	7,5
9	SEDE EDUCATIVA RURAL SOLIQUIA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
10	SEDE EDUCATIVA RURAL BUNTIA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
11	SEDE EDUCATIVA RURAL SAURCA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
12	SEDE EDUCATIVA DIVAGUA	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
13	SEDE EDUCATIVA RURAL LAS PUENTES	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
14	SALON COMUNAL EL ROBLES	5 Mbps	Radio Enlace	7,5
15	OFICINA CENTRO DE VIDA BETEITIVA	5 Mbps	Internet dedicado Simétrico (Fibra Óptica)	7,5

3. DESEMPEÑO Y VELOCIDADES


3.1. Palacio Municipal Beteitiva




3.2. Institución Educativa Santa Rita de Casia




3.3. Biblioteca Municipal Beteitiva




3.4. Parque Principal Beteitiva




3.5. Oficina Familias en Acción




3.6. Institución Educativa Nuestra Señora de la O Escuela Primaria




3.7. Parque Principal Sector Urbano Otenga




3.8 Biblioteca Municipal Sede Otenga



3.9 Sede Educativa Rural- Soiquia




3.10 Sede Educativa Rural Buntia




3.11 Sede Educativa Saurca




3.12 Sede Educativa Divagua



3.13 Salón Comunal El Robles



3.14 Oficina Centro de Vida Beteitiva



- DESEMPEÑO Y PRESTACION DEL SERVICIO SIN NOVEDADES
- RECLAMACIONES=0
- CASOS ACTIVOS = 0
- CASOS POR SOLUCIONAR = 0

4. En términos del periodo facturado se realizaron las respectivas revisiones y monitoreo remoto de las terminales de conectividad instaladas y configuradas en cada una de las dependencias de la alcaldía de Beteitiva para la prestación del servicio objeto del presente contrato.

ANEXOS

ANEXO 1. PAGO SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. FACTURA