Alcaldía Municipal de Cucaita	FORMATO	Versión: 2.0
		F-CP-22
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha: 2025/04/01
		Página 1 de 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No. MC-SA-MC-001-2025

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, VEINTIUN (21) DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ VIGENCIA 2025."
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUAN NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ CC: 4.045.173 DE TUNJA
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP 133 DE FECHA 06/03/2025, 6094 2402060001 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales CDP 502 DE FECHA 16/09/2025 6094 2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciale
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS (170.000.000,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000 M/CTE)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (220.000.000,00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será DOS (02) MESES dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecución del contrato
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	09 de abril de 2025
FECHA DE SUSPENSION	28 de abril de 2025
FECHA DE REINICIO	25 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de octubre de 2025
FORMA DE PAGO	Se cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante Actas Parciales, así: Un primer pago será por un valor equivalente a mínimo al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, y se realizará una vez se tenga un avance de actividades ejecutadas en el mismo porcentaje (30%). Los siguientes, mediante actas parciales hasta completar un avance acumulado del noventa por ciento (90%), el cual se cancelará de acuerdo a las actas de recibo de los ítems y cantidades aprobados por el supervisor del contrato. Y un último pago del (10%) para la liquidación del contrato, se cancelará de acuerdo con los ítems y cantidades aprobadas por el supervisor del contrato, verificadas en el acta de Recibo Final, se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. El Contratista deberá presentar para el trámite de la cuenta, además de los documentos relativos al contrato, acta de inicio, acta de recibo parcial y/o final, acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes contratantes (alcalde, supervisor y contratista) y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Contrato, la factura de venta, en original la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. Para tramitar cualquiera de los pagos, el Contratista deberá acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud. Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual

408

	Mensualizado de Caja -PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.
SUPERVISOR	**CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** Secretario de Planeación e infraestructura
REGISTRO PRESUPUESTAL	465 de fecha: 07/04/2025 1381 de fecha: 16/09/2025

* T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	$ 170.000.000,00
	* APORTE ALCALDÍA	$ -
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ -
2	VALOR ADICIONADO	$ 50.000.000,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 220.000.000,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 219.983.570,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 219.983.570,00
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	$ 16.430,00

En virtud de lo establecido en los Articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1159 de 2007, entre los suscritos a saber **MARCOS DANIEL BORDA PARRA,** mayor de edad en calidad de alcalde y representación del Municipio de Cucaita con NIT. No. 901.159.013-8 debidamente facultado para contratar, de otra parte, **JUAN NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ con numero de cedula 4.045.173 DE SORA**. como contratista, y **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** en calidad de Supervisor del **CONTRATO No. MC-SA-MC-001-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **CONTRATO No. MC-SA-MC-001-2025** se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Cucaita y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **CONTRATO No. MC-SA-MC-001-2025**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cucaita, a los VEINTIUN (21) días de OCTUBRE de Dos Mil Veinticinco (2025)

JUAN NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ
CC: 4.045.173 DE TUNJA
contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura
Supervisor

MARCOS DANIEL BORDA PARRA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA **Profesional de Apoyo**
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA **Alcalde Municipal**

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

Fecha : 24/10/2025

Comprobante de Egreso No. 1834

C.C./NIT. : 4045173 **Beneficiario** : JUAN NORBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Cta. Cte. No. : 25806584747
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - SGP Propósito General Cta Maestra
Referencias : CDP : 133, CRP : 465, OP : 1793 - CDP : 502, CRP : 1381, OP : 1794
Concepto : PAGO UNICO MC-SA-MC-001-2025 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ VIGENCIA 2025.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	188.085.570,00	
11100501	Bancolombia		188.085.570,00
Total Documento:		188.085.570,00	188.085.570,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (188.085.570,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
VIRTUAL3577	SGP Propósito General -	JUAN NORBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	188.085.570,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Tasa Prodeporte y Recreación	219.983.570,00	5.500.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	219.983.570,00	8.799.000,00
Estampilla ProCultura 1%	219.983.570,00	2.200.000,00
Servicios Declarantes 4%	219.983.570,00	8.799.000,00
Impuesto Industria y Comercio Servicios	219.983.570,00	2.200.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	219.983.570,00	4.400.000,00
Total Descuentos		31.898.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
6094	2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129	Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	219.983.570,00
Total Rubros			219.983.570,00

NELSY JOHANA BORDA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1051240258

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 24/10/2025
Orden de Pago No. 1794

C.C/NIT. : 4045173
Beneficiario : JUAN NORBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Referencias : CDP : 502, CRP : 1381
Descripción : PAGO UNICO ADICIONAL AL CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ VIGENCIA 2025.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	49.983.570,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	49.983.570,00
Descuentos	Valor
Tasa Prodeporte y Recreación	1.250.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	1.999.000,00
Estampilla ProCultura 1%	500.000,00
Servicios Declarantes 4%	1.999.000,00
Impuesto Industria y Comercio Servicios	500.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	1.000.000,00
Total Descuentos	7.248.000,00
Neto a Pagar	42.735.570,00

TOTAL : CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (42.735.570,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1381 Fecha : 16/09/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6094	2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129	Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	49.983.570,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 25806584747 - SGP Propósito General Cta Maestra BANCOLOMBIA S.A.

NELSY JOHANA BORDA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1051240258

MUNICIPIO DE CUCAITA

NIT 891802089-1
Cucaita Centro C.P. 152240
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 24/10/2025
Orden de Pago No. 1793

C.C/NIT. : 4045173
Beneficiario : JUAN NORBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Referencias : CDP : 133, CRP : 465
Descripción : MC-SA-MC-001-2025 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ VIGENCIA 2025.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	170.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	170.000.000,00
Descuentos	Valor
Tasa Prodeporte y Recreación	4.250.000,00
Estampilla ProAdulto 4%	6.800.000,00
Estampilla ProCultura 1%	1.700.000,00
Servicios Declarantes 4%	6.800.000,00
Impuesto Industria y Comercio Servicios	1.700.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar	3.400.000,00
Total Descuentos	24.650.000,00
Neto a Pagar	145.350.000,00

TOTAL : CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (145.350.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 465 Fecha : 07/04/2025

ID	Código	Descripción	Valor
6094	2320101001030202-01-124303-16-24020600-54129	Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - CPC: Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	170.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 25806584747 - SGP Propósito General Cta Maestra BANCOLOMBIA S.A.

NELSY JOHANA BORDA NIÑO SECRETARIA DE HACIENDA	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1051240258