INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

La Estrella, Antioquia **23/10/2025**

AL: Señor
DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito presentar al señor Director Regional (CR) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS, informe de supervisión No. **04** del contrato No. **007-020-2025** correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-0202025

CONTRATISTA: LABOR HEALTH IPS S.A.S

OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO; RETIRO Y/O PERIÓDICOS ENTRE OTROS EXAMANES, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUÍA-CHOCÓ Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"."..

VALOR DEL CONTRATO: $ 7.000.000
Adición: $3.500.000
Valor Total: $10.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Inclusión-Adición	Con el fin de dar cumplimiento a la necesidad de realización de examenes médicos de ingreso, y/o retiro durante la vigencia 2025 Solicitamos la adición de

	presupuesto al rubro No. A-02-02-02-009-003, un valor de: Tres Millones quinientos mil pesos. ($3.500.000). con el propósito de solventar los exámenes periódicos pendientes de los funcionarios auxiliares de servicios del área metropolitana, y ante cualquier situación de Julio a Diciembre de la presente vigencia.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
	Cumplimiento de la Seguridad Social	Planilla y Certificación										X		
	Actualización SECOP II	Informe de supervisión										X		
Forma de pago	Entrega de los bienes	Acta de recibo a satisfacción										X		
Forma de pago	Factura	Factura **IPS 4041**										X		
Forma de pago Nota	Facturación procedimiento SIFF NACION	Actualización sistema SIFF NACION										X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de la norma correspondiente de los exámenes a realizar.	Seguimiento a la Normatividad legal vigente y demás lineamientos establecidos en S.S.T	Leidy Garzón Supervisora de contrato	Cada vez que se requiera el servicio
2	Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor	Seguimiento a la entrega oportuna de los conceptos médicos ocupacionales.	Leidy Garzón Supervisora de contrato	Cada vez que se requiera el servicio

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Seguimiento administrativo


- El expediente contractual está bajo la custodia del Equipo de Contratos de la Regional en su archivo de gestión.


- El SECOP está debidamente actualizado en la ejecución y balance del contrato.
- Las garantías de cumplimiento y demás amparos están vigentes.

El contratista está al día en el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

Seguimiento técnico

Para el presente mes de Septiembre se continuo con la ejecución en junio al contrato No. 007-020-2025 con LABOR HEALTH IPS S.A.S en pro del cumplimiento a la realización de los exámenes periódicos para nuestros funcionarios , acorde a sus citas por tema de gestación SURA remitió restricciones por lo cual el área de SST programó cita con la IPS a la funcionaria LORENA ARISTIZABAL, quién está en estado de embarazo, se remitió a la IPS para una revisión osteomuscular, por parte del médico laboral





Relación paciente:

Pendiente por facturar AGENCIA LOGISTICA			
DI	**ASISTIÓ**	**CARGO**	**VALOR SERVICIO**
11814398	SÍ	ADMINISTRADOR CADS LA ESTRELLA-TECNICO	$ 80.000
1036659754	SÍ	AUXILIAR DE SERVICIO	$ 37.000
			$ 117.000

Seguimiento financiero y económico

El contrato se suscribió por la suma de $7.000.000, el cual se inició a ejecutar en el mes de mayo conforme a la primera factura por valor de $5 077.535., así:
Nota: Se realizó para el mes de junio la adición al contrato por temas presupuestales, RP No. 24625, por valor de $3.500.000, con el fin de terminar lo correspondiente a la programación de exámenes médicos ocupacionales periódicos vigencia 2025, y por consiguiente se tuviera presupuesto ante cualquier necesidad. Ahora en septiembre se dio alcance a requerimientos por medicina laboral, orientación temas seguimiento ocupacionales.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 10.500.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				
Factura No. IPS3185	21-05-2025	$5.077.535	$1.922.465	
Factura No. IPS 3326	26-06-2025	$3.666.000	$1.756.465	
Factura No.IPS 3828	19-09-2025	$445.300	$1.311.165	
Factura No. IPS 4041	20-10-2025	$117.000	$1.194.165	
				0
Subtotal (por usos)		**$**	**$ 1.194.165**	

Nota:
Porcentaje cumplimiento Avance **88.63%**
Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No aplica.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		

11. RECOMENDACIONES:

N/A.

Cordialmente,

PD.LEIDY JOHANNA GARZÓN HERRERA
Supervisora del contrato No. 007-020-2025