Outlook

RE: APROBACIÓN TERCER DESEMBOLSO PAGO DEL 20% PARA EL OPERADOR DE RED

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Fecha Vie 12/09/2025 9:35
Para DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>

1 archivo adjunto (108 KB)
2-2025-039163 Aprobación tercer pago remuneración FAER GGC 1192 2023 Rad 1-2025-043321.pdf;

Señores:

ENERGUAVIARE SA ESP
Atn. Diego Latorre

Cordial saludo

En atención a radicado 1-2025-043321 de fecha 01 de septiembre de 2025, , compartimos nuestra comunicacion con radicado 2-2025-039163 con asunto "*Aprobación de tercer pago por concepto de remuneración contrato FAER GGC No. 1192 de 2023*.

Cualquier información adicional con gusto será atendida

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
Enviado: viernes, 29 de agosto de 2025 16:01
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Asunto: ** CORREO SOSPECHOSO MALWARE**APROBACIÓN TERCER DESEMBOLSO PAGO DEL 20% PARA EL OPERADOR DE RED

OFC FAER 1192-091

San José del Guaviare, 29 de agosto del 2025

Señores
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Ingeniero
ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Asunto: **APROBACIÓN TERCER DESEMBOLSO PAGO DEL 20% PARA EL OPERADOR DE RED**

Cordial saludo;

De manera formal y respetuosa la empresa ENERGUAVIARE S.A E.S.P, solicita aprobación para el desembolso del 20% del total del proyecto **FAER GGC-1192-2023** por parte del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA** con lo estipulado en la "**CLÁUSULA SEPTIMA– REMUNERACIÓN DEL OPERADOR DE RED: LITERAL C: Veinte por ciento (20%)** cuando el **OPERADOR DE RED** haya presentado al MINISTERIO certificado de avance de obra, recibido por la interventoría donde se evidencie un avance igual o mayor al ochenta por ciento (80%) del proyecto.
Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Anexos:

- Informe de avance de obra 233-2024 avance 80.34673%
- Certificado de la interventoría 240-2024 avance 80.34673%

Cordialmente;

DIEGO FERNANDO LATORRE MOLINA
Asesor técnico contrato FAER 1192 de 2023

CERTIFICACIÓN INTERVENTORÍA E INFORME DE OBRA AL 80%.pdf