Outlook

RV: APROBACIÓN CUARTO DESEMBOLSO Contrato FAER GGC-1192-2023

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Fecha Lun 15/09/2025 11:56
Para ANA MARIA VARGAS MOYANO <amvargas@minenergia.gov.co>
CC CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; DARCY NATALIA VILLA BLANDON <dnvilla@minenergia.gov.co>

5 archivos adjuntos (10 MB)

FAER GGC 1192-2023 desembolso 4.docx; 1-2025-045445 Solicitud 4to desembolso FAER GGC 1192 2023.pdf; 1-2025-045445 Solicitud 4to desembolso FAER GGC 1192 2023.pdf; 1-2025-045445 Certificacion e informe avance 80%.pdf; Certificacion paraficales ENERGUAVIARE agosto 2025.pdf;

Cordial saludo

Ana Maria

Comparto proyección de aprobación del cuarto desembolso FAER GGC 1192 2023 -ENERGUAVIARE , para que por favor me colabores con su verificación y aprobación para continuar con el respectivo tramite

Cualquier información con gusto será atendida

NOTA: Se comparten los soportes adjuntos al correo, una vez se habilite mayor capacidad en SHARE POINT se cargarán en la respectiva carpeta.

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>
Enviado: miércoles, 10 de septiembre de 2025 11:37
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>

Asunto: ** CORREO SOSPECHOSO MALWARE**APROBACIÓN CUARTO DESEMBOLSO PAGO DEL 15% del Contrato interadministrativo FAER GGC-1192-2023

OFC FAER 1192-095
San José del Guaviare, 10 de agosto del 2025

Señores
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Ingeniero
ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Asunto: **APROBACIÓN CUARTO DESEMBOLSO PAGO DEL 15%.**

Cordial saludo;

De manera formal y respetuosa la empresa ENERGUAVIARE S.A E.S.P, solicita aprobación para el desembolso del 15% del total del proyecto **FAER GGC-1192-2023** por parte del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA** con lo estipulado en la "**CLÁUSULA QUINTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:** Para la administración de los recursos del **FAER** objeto de este Contrato, el **OPERADOR DE RED:**

d) Cuarto desembolso: correspondiente al 15% del valor total del contrato por la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($7.264.815.315**), cuando el OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO; acta de avance suscrita por la Interventoría del ochenta por ciento (80%) de las obras.
Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Anexos:
- Informe de avance de obra 233-2024 avance 80.34673%
- Certificado de la interventoría 240-2024 avance 80.34673%

Cordialmente;

ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
GERENTE ENERGUAVIARE S. A E. S. P

CERTIFICACIÓN INTERVENTORÍA E INFORME DE OBRA AL 80% (1).pdf

Energuaviare (11).pdf