SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA N° 02 RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	15 de agosto de 2025
CONTRATO:	CT-COMP-2025-013
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.099.206-8
CONTRATISTA.	FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ
NIT /C.C	4144201-7
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ
C.C	4144201
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR Y VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ
VALOR INICIAL:	$ 16.318.500,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL:	0
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL:	15 DE AGOSTO DE 2025

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato, FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ identificado con CC N° 4.144.201 como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

ACTA N° 02 RECIBO FINAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	4/08/2025	**$ 16.318.500,00**
VALOR ADICIONAL		**$ 0,00**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	15/08/2025	**$ 16.318.500,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 0,00**

Total a pagar presente ACTA N°02 RECIBO FINAL

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M. CTE. ($16.318.500,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATANTE

FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ
CONTRATISTA

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
SUPERVISOR

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal