| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE | MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE<br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>NIT. 800.099.206-8<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>GESTIÓN CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES | |
| | ACTA — CÓDIGO: 3A-3.5-FR1 | |
| | jul-24 VERSIÓN: 04 — PAGINA N° 1 DE 1 | |

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA Nº 03 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN**

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 15 de agosto de 2025 |
| CONTRATO: | CT-COMP-2025-013 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO |
| CARGO: | ALCALDE MUNICIPAL |
| NIT /C.C | 800.099.206-8 |
| CONTRATISTA. | FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ |
| NIT /C.C | 4144201-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ |
| NIT /C.C | 4.144.201 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | SANDRA LILIANA NIÑO MORALES<br>Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR Y VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ |
| VALOR INICIAL: | $ 16.318.500,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | UN (1) MES |
| PLAZO ADICIONAL: | 0 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 04 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION REAL: | 15 DE AGOSTO DE 2025 |

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato, FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ identificado con CC Nº 4.144.201 como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

**ACTA Nº 03 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN**

| DESCRIPCION | FECHA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO | 4/08/2025 | **$ 16.318.500,00** |
| VALOR ADICIONAL | | **$ 0,00** |
| VALOR ACTA FINAL | 15/08/2025 | **$ 16.318.500,00** |
| VALOR POR LIBERAR | | **$ 0,00** |

Total a pagar presente ACTA CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

**DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M. CTE. ($16.318.500,00)**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO**
CONTRATANTE

**FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ**
FRANCISCO ERNUBIO PÉREZ FERNANDEZ
CONTRATISTA

**SANDRA LILIANA NIÑO MORALES**
SUPERVISOR

| PROYECTO: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno | Asesor de Contratación | Alcalde Municipal |