Ubaté, octubre 21 de 2025.

INTER/CCD2- 118 - 2023

SEÑORA:
ING. KARLA PACHÓN CENDALES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UBATÉ, CUNDINAMARCA

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SOP-280-2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNDINAMARCA".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA 08 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP-280-2023

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud de prorroga presentada por el contratista de obra en referencia al contrato N° SOP-276-2023 cuyo objeto es *"Construcción segunda etapa del centro día del municipio de Ubaté- Cundinamarca"*, la interventoría consorcio Inter- Centro día 2023 en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato se permite solicitar de igual manera un (1) mes de prorroga con el fin de no dejar desamparado el contrato en referencia y realizar la debida supervisión, técnica, administrativa, financiera y ambiental que este requiere.

Agradezco de antemano la atención prestada

Atentamente;

GUILLERMO CAICEDO NIETO
C.C. 11.345.741 de Zipaquirá
R/L CONSORCIO INTER- CENTRO DÍA 2023