
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES POPAYAN

INSTALACION DE EQUIPOS MEDIANA SEGURIDAD	**9 días**	**lun 20/10/25**	**jue 30/10/25**
DESINSTALACION DE EQUIPOS	**7 días**	**lun 20/10/25**	**mar 28/10/25**
Desinstalacion de equipos viejos	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25
Desconexion electrica	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25
Desconexion hidraulica	3 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25
Retiro de equipo hidroneumatico viejo	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25
Retiro base metalica vieja	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25
Anclaje de base metalica nuevo equipo	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
INSTALACION DE EQUIPOS	**9 días**	**lun 20/10/25**	**jue 30/10/25**
Conexión bombas equipo nuevo	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25
Conexión tanque hidro acumuladores	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25
Conexión electrica_tablero	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25
PUESTA EN MARCHA	**2 días**	**mié 29/10/25**	**jue 30/10/25**
Arranque _ programacion y pruebas	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25



MANTENIMIENTO SANITARIO	**2 días**	**lun 27/10/25**	**mar 28/10/25**
Mantenimiento con equipo presión succión tipo vactor en redes de alcantarillado de diametro entre 6" a 12" con nivel de colmatación no superior al 30%. Incluye operador, transporte y viáticos personal.	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25

