GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	MEDIO AMBIENTE
UNIDAD O GRUPO:	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
FECHA INFORME:	24 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	05062025-1096				
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE BELALCAZAR				
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros para la promoción de procesos de educación ambiental asociados con identificación, disposición y preservación de especies florísticas ubicadas en el ecoparque La Estampilla en el Municipio de Belalcázar				
POBLACIÓN BENEFICIADA					
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	BELALCAZAR				
VALOR:$	$ 49.484.358				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de octubre del 2025	FECHA INICIACIÓN	13/06/2025	FECHA. TERMINACIÓN	30/10/2025

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Garantizar que los procesos de educación y sensibilización ambiental sean realizados de manera efectiva y mostrar los resultados obtenidos	El Municipio se encuentra actualmente en el proceso de contratar al contratista idóneo para la ejecución de los procesos de educación y sensibilización ambiental	20%
Facilitar al Departamento la información y/o documentación derivada de la ejecución del Convenio.	El Municipio ha presentado dos informes de avance en el proceso de ejecución de convenio	10%
Adelantar los procesos de contratación necesarios para la ejecución del Convenio siguiendo las reglas del Estatuto General de la Contratación Publica en la materia, y en armonía con las especificaciones del Proyecto que dio origen a la celebración del presente convenio	El Municipio se encuentra actualmente en el proceso de contratar al contratista idóneo para la ejecución del convenio. Ha tenido inconvenientes con el proceso de contratación, toda vez que se presentaron situaciones que extendieron los tiempos previstos para el inicio de actividades, particularmente en lo relacionado con la contratación de la mano de obra. El proceso contractual fue cargado a la plataforma de contratación pública, sin embargo, fue declarado desierto a falta de proponentes.	20%
Informar oportunamente al Departamento cualquier hecho o evento que impida o perturbe la correcta y oportuna ejecución del Convenio	El pasado 23 de octubre el municipio remitió un oficio en el cual daba cuenta de los inconvenientes que se han presentado en el proceso de contratación para la ejecución del convenio	30%

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

COPIA CONTROLADA

OBSERVACIONES:
El Municipio aduce inconvenientes en los procesos precontractuales emprendidos por parte de ellos, razón por la cual han tenido demoras prolongadas en la ejecución del convenio. Así mismo, no ha habido un reporte constante a pesar de los requerimientos formales de este supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**SANTIAGO CASTRO CARMONA**
FIRMA	