| GOBIERNO DE CALDAS | **SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG | **Código:** FO-CA-108<br>**Versión:** 2.0<br>**Fecha Modificación:** 09/08/2024 |
|---|---|---|

| **MODIFICATORIO N° 001 Contrato o Convenio (*Adición, Prórroga Cesión, Aclaración, Otro si, u Otros*)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de solicitud:** | 27/10/2025 | **Nombre del contratista** | MUNICIPIO DE BELALCAZAR |
| **Modalidad de Contrato:** | Convenio Interadministrativo | **Cedula o Nit:** | 890.802.650-6 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO:** | | | |
| **RADICADO PROCESO:** | CD-SMA-989-2025. | | |
| **RADICADO SECOP:** | CO1.PCCNTR. 7905182 | | |
| **RADICADO INTERNO:** | 05062025 – 1096 | | |
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros para la promoción de procesos de educación ambiental asociados con identificación, disposición y preservación de especies florísticas ubicadas en el ecoparque La Estampilla en el Municipio de Belalcázar | | |
| **VALOR INICIAL:** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($49.484.358) | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta el TREINTA (30) de octubre, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del contrato. | | |
| **% EJECUCIÓN:** | 30% | | |
| **PRORROGA N° 01** | **PRÓRROGA:** Hasta el treinta (30) de diciembre de 2025 | | |
| **PRORROGA N° 01** | El alcalde municipal expresa lo siguiente: "*En el marco de la contratación del Contrato derivado de ejecución, durante el proceso contractual se presentaron situaciones que extendieron los tiempos previstos para el inicio de actividades, particularmente en lo relacionado con la contratación de la mano de obra.*<br><br>*El proceso contractual fue cargado a la plataforma de contratación pública, sin embargo, fue declarado desierto a falta de proponentes.*<br><br>*Este proceso postergo la fecha de inicio de labores por parte de un contratista ejecutor.*<br>*Debido a lo anterior, y considerando el avance actual del proceso contractual, se estima que las actividades se extenderán hasta finales del mes de noviembre de 2025, lo cual excede la fecha de terminación inicialmente establecida en el convenio, que corresponde al día 30 de octubre de 2025.*<br>*Por lo tanto, en aras de garantizar el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos, y asegurar la correcta finalización de las actividades objeto del convenio se solicita de manera formal la prórroga del plazo de ejecución del Convenio N.º 05062025-1096 hasta el día 30 de diciembre de 2025, con el fin de culminar satisfactoriamente las acciones programadas y permitir el cierre técnico, financiero y administrativo del mismo.*"<br><br>Teniendo en cuenta esto, se procede a analizar la extensión propuesta por el municipio encontrando que las partes están de acuerdo con la prórroga en tiempo. | | |
| **REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:** | **SI** X<br>**NO** ___ | En caso de contarse con garantías estas deberán ser modificadas, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015. | |

| GOBIERNO DE CALDAS | SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS COPIA CONTROLADA SIG | **Código:** FO-CA-108<br>**Versión:** 2.0<br>**Fecha Modificación:** 09/08/2024 |
|---|---|---|

| ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR | |
|---|---|
| Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista la entidad aprueba el modificatorio para celebrar la adición y prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como supervisor y/o interventor y Ordenador del Gasto, para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en acta de mecanismos de integración, invitación a prorrogar, aceptación de modificación, acta de inicio y contrato en ejecución de SECOP y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones y prorrogas) | |
| **FIRMAS:** | |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **SUPERVISOR O INTERVENTOR** |
| | |
| **PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ**<br>Secretario de Despacho<br>Secretaria de Medio Ambiente | **SANTIAGO CASTRO CARMONA**<br>Cargo: Profesional Especializado<br>Secretaria de Medio Ambiente |

| **OBSERVACIONES Y ANEXOS :** |
|---|
| |