ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO.	HA-CM-001-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARÍ
CONTRATISTA:	**1570 INGENIERIA SAS R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACION VULNERABLE Y/O EXTREMA POBREZA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**
VALOR INICIAL	$ 60.196.421,32
VALOR ADICIONADO	$ 00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cuarenta (40) días
TIEMPO ADICIONADO	Sesenta (60) días
TOTAL, DIAS DE EJECUCION	Cien (100) días
FECHA DE INICIO	22/11/2024
FECHA DE TERMINACION	28/03/2025

En el Municipio de Hacarí a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil Veinticinco (2025), se reunieron: **CONSORCIO COINCOL HACARI R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA** con Nit: 901.380.870-9 como contratista, y **YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ**, En calidad de Supervisor, con el fin dar por terminado el contrato No. **HA-CM-001-2024** cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACION**

VULNERABLE Y/O EXTREMA POBREZA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil Veinticinco (2025).

YEISA ALEJANDRA TORRES R
secretaria de planeación
e/infraestructura

1570 INGENIERIA SAS
R/L ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
El contratista