RESOLUCIÓN 328 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LAS PÓLIZAS DEL OTRO SI 002 CONTRATO SAMC - 001-2025"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ARJONA, BOLÍVAR

En ejercicio de sus facultades Constitucionales, Legales y en especial de las conferidas por el Art. 30 de la Ley 80 de 1993,

CONSIDERANDO

Que, en desarrollo de sus competencias legales, la Alcaldía Municipal de Arjona, Bolívar, determinó la necesidad de contratar mediante contrato el objeto: **"LIMPIEZA, CANALIZACION Y DISPOCISION FINAL DE MALEZA Y RESIDUOS UBICADA EN LOS CANALES Y ARROYOS DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR.**

Que la Alcaldía Municipal de Arjona, Bolívar, procedió a contratar con **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**, identificada con el **NIT. 901400978-2,** que está representado por **OMAR LORENZO DAVILA NAVARRO,** identificado con la cedula de ciudadanía **73.207.822**, cuyo objeto corresponde a **"LIMPIEZA, CANALIZACION Y DISPOCISION FINAL DE MALEZA Y RESIDUOS UBICADA EN LOS CANALES Y ARROYOS DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR,** por la suma total de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS** ($99.845.107.00) por un plazo de **treinta (30) días.** Que el día 13 de septiembre se suscribió la prórroga 001 por veinte (20) días más. Que posteriormente se suscribió el **Otro si No. 2**, de fecha 15 de octubre con una prórroga de 20 días más y una adicción de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS $(42.945.522) M/CTE.**

Que de conformidad con la cláusula decimoséptima de la **minuta de contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía N.° 001- 2025** de fecha 06 de agosto de 2025 y la cláusula cuarta del otro si No. 02 de fecha 15 de octubre de 2025, el contratista presenta a consideración de la Alcaldía Municipal de Arjona, Bolívar la póliza de seguro de **cumplimiento No. 520-47-994000052661**, anexo 5, de fecha 30 de octubre de 2025, expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.,** para amparar los siguientes riesgos:

RIESGOS.	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS
Cumplimiento del contrato	$14,279,062.90	DESDE 13/08/2025 HASTA 02/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	$14,279,062.90	DESDE 13/08/2025 HASTA 31/10/2028
Calidad del servicio	$42,837,188.70	DESDE 13/08/2025 HASTA 02/03/2026

Así mismo aportan póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. **520 -74- 994000024747** anexo 6, de fecha 30 de octubre del 2025, expedida por la compañía de seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, para ampara el siguiente riesgo:

RIESGOS.	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS
Predios, labores y	$284,700,000.00	DESDE 13/08/2025 HASTA

RESOLUCIÓN 328 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LAS PÓLIZAS DEL OTRO SI 002 CONTRATO SAMC - 001-2025"

operaciones		31/10/2026

En consecuencia, de lo anterior, se expresa que se aprueba la póliza de **seguro de cumplimiento No. 520-47-994000052661**, anexo 5, de fecha 30 de octubre de 2025, y la de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. **520 -74- 994000024747** anexo 6, de fecha 30 de octubre del 2025, expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** las cuales cumplen con los requisitos exigidos en la cláusula decimoséptima de la **minuta de contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 001- 2025** de fecha 06 de agosto de 2025 y la cláusula cuarta del otro si No. 02 de fecha 15 de octubre de 2025 suscrito entre la **Alcaldía Municipal de Arjona, Bolívar** y el contratista **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**

En mérito de lo expuesto, la Alcaldía Municipal de Arjona, Bolívar

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la póliza de seguro de cumplimiento No. 520-47-994000052661, anexo 5, de fecha 30 de octubre de 2025, y la de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. **520 -74- 994000024747** anexo 6, de fecha 30 de octubre del **No. 520-47-994000052661**, anexo 5, de fecha 30 de octubre de 2025, y la de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento No. **520 -74- 994000024747** anexo 6, de fecha 30 de octubre del 2025, expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, las cuales cumplen con los requisitos exigidos en la cláusula decimoséptima de la **minuta de contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 001- 2025** de fecha 06 de agosto de 2025 y la cláusula cuarta del otro si No. 02 de fecha 15 de octubre de 2025, suscrito entre la **Alcaldía Municipal de Arjona**, Bolívar y el contratista **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el portal único de contratación www.contratos.gov.co

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Arjona, Bolívar, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GUSTAVO ADOLFO PEREZ GIRALDO
Alcalde Municipal

Proyectó: Romer Polo Puerta.
Supervisor.
Aprobó: Marco Tovar Diaz.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.