PROCESO					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7359277 del 2025
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	Contratación directa
1.4. CONTRATISTA:	Juan Paulo Hermosa Cruz
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. 1.026.552.707
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para el área de Emprendedor En Producción De Abonos Orgánicos, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina - CampeSENA.
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/01/2025
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($53.338.240).
1.9. PLAZO INICIAL:	10 meses
1.10. FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2025
1.11. OTROSI	No Aplica
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 de diciembre de 2025
1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	11 de diciembre de 2025

1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	Olga Marcela Soto Gutiérrez
1.15. ORDENADOR DEL GASTO:	Luis Ángel Lozada Olaya

1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA GARANTIA DESDE	VIGENCIA GARANTIA HASTA	VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN EN SECOP II
N° de póliza: 61-46-101031504 Id de la garantía: CO1.WRT.16290973	Cumplimiento	10/02/2025	11/04/2026	$ 5.333.824,00	06/02/2025

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Otrosí para la suspensión temporal del contrato.

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

El 10 de febrero de 2025 se suscribió contrato de prestación de servicios No.CO1.PCCNTR.7359277, relacionado con *"Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para el área Emprendedor En Producción De Abonos Orgánicos, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina - CampeSENA.",* cuyo supervisora es la funcionaria Olga Marcela Soto Gutiérrez, por lo cual, se solicita la suspensión temporal del contrato, por motivos de incapacidad medica por 30 días, con fecha de inicio el 26 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 24 de noviembre del año en curso, por lo cual, para garantizar la ejecución adecuada de este contrato, se hace necesario realizar la suspensión por un (1) mes de dicho contrato.

Dicha suspensión se fundamenta en que las obligaciones propias del cargo requieren desplazamiento y la ejecución de actividades en campo, tales como la orientación de procesos

formativos en el área agrícola y acompañamiento técnico en zonas rurales. Estas responsabilidades no pueden ser realizadas de manera remota ni reasignadas temporalmente, por lo cual no es posible realizar un cambio de obligaciones durante el periodo de incapacidad.

En consecuencia, se solicita la suspensión temporal del contrato mientras dura la incapacidad médica, garantizando la ejecución adecuada de este contrato.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La modificación contractual se realiza con el propósito de solicitar la suspensión del contrato por un (1) mes, la cual, por motivos de incapacidad medica por 30 días, con fecha de inicio el 26 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025, por lo cual, para garantizar la ejecución adecuada de este contrato, se hace necesario realizar la suspensión de dicho contrato, puesto que las obligaciones propias del cargo requieren desplazamiento y la ejecución de actividades en campo, tales como la orientación de procesos formativos en el área agrícola y acompañamiento técnico en zonas rurales. Estas responsabilidades no pueden ser realizadas de manera remota ni reasignadas temporalmente, por lo cual no es posible realizar un cambio de obligaciones durante el periodo de incapacidad.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

Se solicita realizar la suspensión por un (1) mes del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7359277, relacionado con “Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para el área Emprendedor En Producción De Abonos Orgánicos, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina – CampeSENA”, en atención a que por motivos de incapacidad medica por 30 días, con fecha de inicio el 26 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025, por lo cual, para garantizar la ejecución adecuada de este contrato, se hace necesario realizar la suspensión de dicho contrato, puesto que las obligaciones propias del cargo requieren desplazamiento y la ejecución de actividades en campo, tales como la orientación de procesos formativos en el área agrícola y acompañamiento técnico en zonas rurales. Estas responsabilidades

no pueden ser realizadas de manera remota ni reasignadas temporalmente, por lo cual no es posible realizar un cambio de obligaciones durante el periodo de incapacidad.

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se incluye el balance financiero en la ejecución del presente contrato:

Valor Total del Contrato	$53.338.240
Valor Ejecutado	$39.977.541
Saldo pendiente de cancelar al contratista	$13.360.699
Saldo a liberar	$

Olga Marcela Soto Gutiérrez
Coordinadora Académica Programas Especiales

Proyectó: Leidy Lorena Sanchez Paniagua – Cargo: Apoyo Administrativo CampeSENA

Revisó: Olga Marcela Soto Gutiérrez – Cargo: Coordinadora Académica de Programas Especiales