Gmail

contactenos urrao-antioquia <contactenos@urrao-antioquia.gov.co>

Solicitud Formal de Prórroga del Plazo de Entrega - Proceso No. MC-MU-036-2025

1 mensaje

GRUPO EMPRESARIAL GRESS <grupoempresarialgress@gmail.com> 28 de octubre de 2025, 16:31
Para: contactenos@urrao-antioquia.gov.co

Estimados Alcaldía de Urrao

Me dirijo a usted en mi calidad de Representante Legal en relación con el Contrato No. CSU-MU-435-2025, cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URRAO, ASEGURAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL Y REGISTRO"**

La fecha de entrega de los productos/servicios finales, según lo estipulado en el Contrato, está programada para el día **Jueves 30 de octubre del presente año.**

Lamentablemente, y por causas de **demoras imprevistas en la cadena de suministro con uno de los productos solicitados en el presente contrato (kit de mantenimiento HP M521DN)**, nos vemos en la necesidad de solicitar formalmente una prórroga para la fecha de entrega.

Las razones detalladas son las siguientes:

- La llegada o sumministros de dichos kit se ha retrasado y tiene como fecha de llegada entre el dia viernes 31 de octubre o sabado 1 de noviembre.
- Teniendo en cuenta la fecha de llegada de dichos Kit los días siguientes, no son días hábiles; teniendo en cuenta que sería domingo y lunes festivo.

Por lo anterior, solicitamos amablemente una **extensión del plazo de entrega de 4 días**, siendo la nueva fecha de entrega propuesta el día **jueves 06 de Noviembre.**

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración para evaluar positivamente esta solicitud. Quedo atento a su respuesta para formalizar esta modificación contractual.

--
Cordialmente,

GRUPO EMPRESARIAL GRESS UN MUNDO DE SOLUCIONES

Cra 12 N°11-56 Valledupar (Cesar)
Telf. (605) 5818098 - 300 4479959