**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE SUMINISTRO NO. GGC-106-2024**

Entre los suscritos, por una parte, **PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.375,, obrando en su condición de Gerente General nombrada mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025, y debidamente posesionada mediante Acta de posesión No. 001 del 12 de febrero de 2025, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA,** establecimiento público del orden nacional reestructurado por el Decreto 4765 del año 2008, y modificado por los Decretos 4766 del año 2008 y 3761 del año 2009, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará **EL ICA**, y por otra parte, **IVÁN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.533.510, obrando en nombre y representación de **AVANTIKA COLOMBIA S.A.S**, identificado con **NIT 890.101.977-3** , quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y los señores **CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA** (Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario - LNDV), **ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ** (Coordinadora del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario - LDV), **ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA** (Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP), **DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA** (Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo - LDF&MR)**, CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ** (Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario), **EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN** (Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas - LASE), **DAVID ESQUIVEL VALDERRAMA** (Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA), **CARLOS EDUARDO BENÍTEZ ALVARADO** (Coordinador del Grupo de Gestión de Calidad Analítica BPL y Registro de Laboratorios), **ANDREA TATIANA MEDINA RODRÍGUEZ** (Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica) y **ALEXANDER SOTO PATARROYO** (Profesional Especializado de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios), quienes actúan en calidad de **SUPERVISORES**, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar el **Contrato de Suministro No. GGC-106-2024**, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "**ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA"**

2. **PLAZO INICIAL:** El plazo pactado fue desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 30 de abril de 2025, contado a partir del día siguiente al cumplimiento del último requisito de ejecución (acta de inicio y aprobación de póliza), previo perfeccionamiento y legalización del contrato.

| **A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Valor total del contrato:** | **9.222.610.148.00(incluido IVA)** | | | |
| **Adición N. 01** | **582.057.410.00(incluido IVA)** | | | |
| **Adición N. 02** | **35.744.149(incluido IVA)** | | | |
| **Valor Total con Adiciones:** | **9.840.411.707.00 (incluido IVA)** | | | |
| **Fecha de inicio** | 24 de octubre 2024 | | | |
| **Plazo Inicial** | 38 días | | | |
| **Prórroga N.01** | Tiempo: | **27 días** | De Fecha: | 21 /11/2024 |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE SUMINISTRO NO. GGC-106-2024**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prórroga N. 02** | Tiempo: | **63 días** | De Fecha: | 27/12/2024 | |
| **Prórroga N. 03** | Tiempo: | **61 días** | De Fecha: | 28/02/2025 | |
| **Plazo Total** | 189 días | | | | |
| **Acta de Suspensión N._____** | No aplica | | | | |
| **Acta de Reiniciación N._____** | No aplica | | | | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 30 de abril 2025 | | | | |
| **Fecha de terminación Real:** | 30 | **de** | abril | **de** | 2025 |

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor inicial del NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.222.610.148), incluido IVA; valor que fue adicionado mediante modificación No.1 Prorroga 1 al contrato GGC-106-2024 -21/11/2024, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($582.057.410) incluido IVA; y una segunda adición mediante modificatorio 3 adición No.2 por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($35.744.149) incluido IVA, **para un total del contrato de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($9.840.411.707) incluido IVA.**

4. **CDP y RP**: relacionados mediante CDP No.16624 de fecha 31 de enero de 2024 y registro presupuestal (RP) No.3080924, de fecha 21 de octubre de 2024,CDP 27324 de fecha 27 de febrero de 2024 y registro presupuestal 3081024 de fecha 21 de octubre de 2024 y CDP 34825 de fecha 20 de marzo de 2025 y registro presupuestal (RP)741025. De fecha 30 de abril de 2025.

| CDP N° | Fecha | RP N° | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16624 | 31-01-2024 | 3080924 | 21-10-2024 | $ 8.764.124.449 |
| 27324 | 27-02-2024 | 3081024 | 21-10-2024 | 458.485.699 |
| 16624 | 31-01-2024 | 3080924 | 21-10-2024 | 402.546.743 |
| 27324 | 27-02-2024 | 3081024 | 21-10-2024 | 179.510.667 |
| 34825 | 20-03-2025 | 741025 | 30-04-2025 | 35.744.149 |

5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

| ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del estado S.A | | **CONCEPTO DEL AMPARO** | **Desde (D/M/A)** | **Hasta (D/M/A)** |
| | 21-44-101453889 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/10/2024 | 30/05/2025 |
| **ANEXO 0** | 21-44-101453889 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 17/10/2024 | 30/05/2025 |
| | 21-44-101453889 | PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCALES LEGALES E INDENIZACIONES | 17/10/2024 | 30/11/2027 |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
# CONTRATO DE SUMINISTRO NO. GGC-106-2024

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LABORALES | | |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/10/2024 | 30/05/2025 |
| | N/A | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A |

| ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del estado S.A<br><br>**ANEXO 2** | | **CONCEPTO DEL AMPARO** | **Desde (D/M/A)** | **Hasta (D/M/A)** |
| | 21-44-101453889 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/10/2024 | 30/06/2025 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 17/10/2024 | 30/06/2025 |
| | 21-44-101453889 | PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SÓCALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/10/2024 | 30/12/2027 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/10/2024 | 30/06/2025 |
| | N/A | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A |

| ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del estado S.A<br><br>**ANEXO 3** | | **CONCEPTO DEL AMPARO** | **Desde (D/M/A)** | **Hasta (D/M/A)** |
| | 21-44-101453889 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/10/2024 | 30/08/2025 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 17/10/2024 | 30/08/2025 |
| | 21-44-101453889 | PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SÓCALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/10/2024 | 28/02/2028 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/10/2024 | 30/08/2025 |
| | N/A | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A |

| ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del estado S.A<br><br>ANEXO 4 | | **CONCEPTO DEL AMPARO** | **Desde (D/M/A)** | **Hasta (D/M/A)** |
| | 21-44-101453889 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/10/2024 | 30/10/2025 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 17/10/2024 | 30/10/2025 |
| | 21-44-101453889 | PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SÓCALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/10/2024 | 30/04/2028 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/10/2024 | 30/10/2025 |
| | N/A | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A |

| ENTIDAD ASEGURADORA | NO. DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros del | | **CONCEPTO DEL AMPARO** | **Desde (D/M/A)** | **Hasta (D/M/A)** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| estado S.A<br><br>ANEXO 5 | 21-44-101453889 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 17/10/2024 | 30/10/2025 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 17/10/2024 | 30/10/2025 |
| | 21-44-101453889 | PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SÓCALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/10/2024 | 30/04/2028 |
| | 21-44-101453889 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/10/2024 | 30/10/2025 |
| | N/A | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A |

De otra parte, EL ICA a través de la supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:

Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐

6. **CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS:** A través del Reporte de Relación de Pagos, el suscrito responsable certifica que los recursos previamente mencionados por un monto total de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($9.802.759.926.00), incluido IVA, fueron depositados en las cuentas del contratista.

7. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de fecha once (11) de agosto del 2025 expedida por el supervisor (a), se certificó que “las partes ejecutaron el objeto del contrato y cumplieron con los aportes y las obligaciones que fueron pactadas”.

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha seis (06) de octubre del 2025, la supervisión sostuvo que “**EN NUESTRA CALIDAD DE SUPERVISOR(ES)/INTERVENTOR(ES) DEL CONTRATO, CERTIFICAMOS QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS**”. Con ello se evidencia el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

## 8. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE SUMINISTRO NO. GGC-106-2024**

| CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo contrato inicial % (1) | 0,00% | Valor anticipo contrato inicial (5) | $ - |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | DD/MM/AAAA | Valor anticipo adiciones (6) | $ - |
| No. Orden de pago desembolso anticipo (3) | | Valor total anticipo (7) | $ - |
| % Anticipo de adiciones (4) | 0,00% | Saldo pendiente por amortizar (8) | $ - |

| CONCEPTO | | VALOR HONORARIOS | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Valor total inicial (9) | | $ 9.222.610.148,00 | 99,62% |
| Valor Adiciones (10) | | $ 617.801.559,00 | |
| Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones) | | $ 9.840.411.707,00 | |
| Valor pagado (11) | | $ 9.802.759.926,00 | |
| Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12) | | $ 0,00 | |
| Nota débito + ND (13) | Numero | $ 0,00 | |
| Nota crédito - NC (14) | Numero | $ 0,00 | |
| Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC) | | $ 0,00 | |
| Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado) | | $ 9.802.759.926,00 | |
| Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado) | | $ 37.651.781,00 | |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: | Saldo por reintegrar: | | Saldo por liberar: | X |
|---|---|---|---|---|

(Si el saldo es por liberar o reintegrar discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio de fecha 29 de abril de 2025, del contratista AVANTIKA, solicita la liberación del saldo por $ 37.651.781,00 correspondiente a los siguientes ítems de elementos: 3; 54; 264. Ítems de reactivos: 11; 36; 37; 76; 454; 455 y en la adición del contrato el ítem 3 de elementos: los cuales no fueron entregados, debido a diversas circunstancias, que se mencionan en el oficio; causas no atribuibles a la voluntad del contratista sino por causas ajenas a su voluntad como lo describe cada uno de los ítems en el oficio, que se encuentra adjunto al Archivo No. 2 informe Final de Supervisión, en el cual se adjuntan las evidencias con sus respectivos soportes de la justificación correspondiente y la documentación de respaldo. páginas: de la 14 a la 94; Por lo cual, mediante memorando No. 20253023651 de fecha 7 de octubre de 2025, se solicitó la liberación del saldo por valor de $ 37.651.781,00.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Un. Ejec.** | 17-02-00-000 | **CDP** | 27324 | **Compromiso o Registro** | **3081024** | **Cat.** | N/A | **Valor a liberar** | **1.907.632** |
| **Un. Ejec.** | 17-02-00-000 | **CDP** | 34825 | **Compromiso o Registro** | **741025** | **Cat.** | N/A | **Valor a liberar** | **35.744.149** |
| **VALOR TOTAL A LIBERAR:** | | | | | | | | **$** 37.651.781 | |

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista, interventor o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.*

**9. PAZ Y SALVO**: Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización o exigencias posteriores derivadas de la ejecución del presente contrato.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE SUMINISTRO NO. GGC-106-2024**

---

**PARÁGRAFO:** La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información suministrada por el supervisor del contrato, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Para constancia se firma 30/10/2025

**EL ICA**

**PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ**
Gerente General

**EL CONTRATISTA**

**IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO**
Representante Legal/Contratista

**CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA**
Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV)
Supervisora.

**ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ**
Coordinadora del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV)
Supervisora.

**ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA**
Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP)
Supervisora



**DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA**
Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)
Supervisora

**CRISTIAN GIOVANY GARCIA MUÑOZ**
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario
Supervisor.

Acta liquidación GGC-106-2025 1139

**DAVID ESQUIVEL VALDERRAMA**
Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas(LANIA)
Supervisor.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**
**CONTRATO DE SUMINISTRO NO. GGC-106-2024**

---



**EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN**
Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE)
Supervisor.



**CARLOS EDUARDO BENÍTEZ ALVARADO,**
Coordinador del Grupo de Gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de Laboratorios
Supervisor.



**ANDREA TATIANA MEDINA RODRÍGUEZ**
Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica
Supervisora.



**ALEXANDER SOTO PATARROYO**
Profesional Especializado de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios
Supervisor

**DOCUMENTOS ANEXOS**

| | |
|---|---|
| 01. | Borrador Acta de liquidación en formato Word- (Forma 4-1018 V.7) |
| 02. | Informe de supervisión (Forma 4-1027 ) |
| 03. | Minuta del contrato / Aceptación de la Oferta. / |
| 04 | Certificación de Cumplimiento (Forma 4-639 V5) |
| 05 | Documentos del representante legal (Cámara de Comercio no superior a 3 meses, Procuraduría, Contraloría, Cédula -en un solo PDF-) |
| 06 | Documentos Empresa (Procuraduría, Contraloría -en un solo PDF-) |
| 07 | Informe final de supervisión/interventoría para liquidación (forma 4-1378 V.2) |
| 08 | Visto Bueno Almacén |
| 09 | RP |
| 10 | Excel de Relación de Pagos. |
| 11 | Pólizas |
| 12 | Acta de inicio (Si aplica) |
| 13 | Parafiscales |
| 14 | Solicitud de liberación de recursos |

Vo.Bo: Supervisor.
Vo.Bo: Professional GGC: SULLY YADIRA TORRES GUARIN
Vo. Bo: Coordinador GGC: DANNY FABIAN GUIO MUÑOZ
Revisó: Santiago Sarmiento - Oficina Asesora Jurídica-
Vo. Bo: Jefe Oficina Asesora Jurídica- JEISON JULIAN MORENO VARGAS
Vo. Bo: Asesor de Gerencia –____