**OBJETO:** REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO.

**CONTRATISTA:** JAIME LEONARDO ROMO TAPIA

**PRORROGA:** N/A

**ADICIONAL**: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.254.301)

**ADICION 01. CONTRATO NO. 1503 DE 2025.** Entre los suscritos, **JOSE RICARDO BURBABO BARCENAS,** identificado con C.C. No. 12.993.805 expedida en la ciudad de Pasto, actuando en calidad **DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS,** obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2056 de 2003 y facultado al respecto por la Resolución de delegación No. 3309 de 29 de octubre de 2021, quien para los efectos de este documento se llamará el **INSTITUTO** por una parte, y por la otra **JAIME LEONARDO ROMO TAPIA,** identificado con cédula de ciudadanía número 18.195.345 expedida en Colon (Ptyo), obrando en nombre y representación propia**,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente Contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato principal número 1503 de 2025, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**: **1.)** Que con Oficio 1503-001 del 22 de octubre de 2025, el CONTRATISTA solicita realizar *"solicito adicionar DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.254.301) al presupuesto total del Contrato de Obra No. 1503 de 2025 con el fin de ampliar el alcance de la meta física del proyecto."*. **2).** Que el contrato termina el día 16 de noviembre de 2025, por lo que se encuentra vigente. **3.)** Que mediante formato de Solicitud de Adición y Prorroga del día 22 de octubre de 2025, fue aprobada la Adición 1 del Contrato 1503 de 2025, por parte del Interventor, Supervisor y Director Territorial. **4.)** Que una vez aprobada la Adición 1 al Contrato 1503 de 2025, se procederá a realizarla. 5**.)** Que la Adición 1 implica incrementar el valor del Contrato 1503 de 2025. **6)** Que la Entidad cuenta con el saldo del CDP 108025 de 2025-06-13 por el valor de $2.254.301. **7.)** Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud y aprobación se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga del día 22 de octubre de 2025, suscrito por el CONTRATISTA y el Supervisor y aprobada por parte del Director Territorial.

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR EL CTO 1503 DE 2025**: Por el valor DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.254.301) a cargo del CDP 108025 de 2025-06-13 y del rubro C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 Fuente: Nación, Recurso: 10 Situac: CSF. **CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma en Mocoa, a los treinta y un días de octubre de 2025, a través de la Plataforma Secop 2