INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Cota 9 de Mayo 2019

AL : Señor Coronel (RA)
NESTOR CAMELO PIÑEROS
Director de Regional Centro

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (ra) Nestor Camelo Piñeros, Director Regional Centro de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 1 del contrato de suministros no. 008-013-2019, del periodo correspondiente del 10-04-19 al 9-05-19, acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 008-013-2019

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA, CINDINAMARCA, VICHADA (MARABDUA) Y BOYACA (TUNJA, SONGAMOSO,DUITAMA Y CHIQUINQUIRA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PD. JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO

VALOR DEL CONTRATO: $748.657.591

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES: N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 18% Demora _____0_____%

1. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante la Ejecución del presente contrato no se han presentado novedades y a fecha 9 de mayo se ha ejecutado el 18% del contrato sin novedad.

2. CONTROL DE PAGOS.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2019-423-008967-2
Fecha 28/06/2019 10:40:44 a.m. Us Rad. SERGIO.GOM
Destino. REGIONAL CENTRO
Remitente. CIU PD JORGE ENRIQUE VALDERRAM
Fecha actual. 28/06/2019 10:35:36 a.m.
Empresa. AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARI

SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, VICHADA (MARANDUA), Y BOYACA (TUNJA, DUITAMA,SOGAMOSO Y CHIQUINQUIRA).	**Fechas**	**Vr. Contratado**	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Vr. Facturado	Valor a pagar	Saldo por facturar	Saldo por pagar
						694.975.611	**694.975.611**
FC46	01-abr-2019	3	4	2.364.562	2.364.562	692.611.049	692.611.049
FC68	05-abr-2019	6	7	2.364.562	2.364.562	690.246.487	690.246.487
						690.246.487	690.246.487
FC48	01-abr-2019	3	4	1.461.673	1.461.673	688.784.814	688.784.814
					0	688.784.814	688.784.814
FC97	13-abr-2019	4	5	875.182	875.182	687.909.632	687.909.632
FC104	16-abr-2019	7	8	2.077.051	2.077.051	685.832.581	685.832.581
FC99	15-abr-2019	10	11	1.746.827	1.746.827	684.085.754	684.085.754
FC96	13-abr-2019	13	14	1.608.779	1.608.779	682.476.975	682.476.975
FC71	06-abr-2019	16	17	1.811.423	1.811.423	680.665.552	680.665.552
FC100	15-abr-2019	19	20	641.304	641.304	680.024.248	680.024.248
FC92	13-abr-2019	22	23	478.568	478.568	679.545.680	679.545.680
FC95	13-abr-2019	25	26	2.458.883	2.458.883	677.086.797	677.086.797
FC103	15-abr-2019	28	29	723.517	723.517	676.363.280	676.363.280
FC90	11-abr-2019	31	32	44.342	44.342	676.318.938	676.318.938
FC98	12-abr-2019	34	35	785.320	785.320	675.533.618	675.533.618
FC101	15-abr-2019	37	38	24.622	24.622	675.508.996	675.508.996
FC102	15-abr-2019	40	41	644.481	644.481	674.864.515	674.864.515
FC85	10-abr-2019	43	44	503.224	503.224	674.361.291	674.361.291
FC87	10-abr-2019	46	47	753.846	753.846	673.607.445	673.607.445
FC83	09-abr-2019	49	50	425.526	425.526	673.181.919	673.181.919
FC93	13-abr-2019	52	53	609.436	609.436	672.572.483	672.572.483
FC88	10-abr-2019	55	56	384.585	384.585	672.187.898	672.187.898
					0	672.187.898	672.187.898
FC40	01-abr-2019	4	5	443.904	443.904	671.743.994	671.743.994
FC65	03-abr-2019	7	8	943.803	943.803	670.800.191	670.800.191
FC41	01-abr-2019	10	12	1.124.416	1.124.416	669.675.775	669.675.775
FC86	10-abr-2019	13	14	638.190	638.190	669.037.585	669.037.585
FC114	20-abr-2019	16	17	423.900	423.900	668.613.685	668.613.685
FC129	24-abr-2019	19	20	423.900	423.900	668.189.785	668.189.785

FC50	01-abr-2019	22	23	739.491	739.491	667.450.294	667.450.294
FC110	20-abr-2019	25	26	372.220	372.220	667.078.074	667.078.074
FC112	20-abr-2019	28	29	544.331	544.331	666.533.743	666.533.743
FC89	11-abr-2019	31	32	554.687	554.687	665.979.056	665.979.056
FC127	23-abr-2019	34	35	1.882.566	1.882.566	664.096.490	664.096.490
FC108	20-abr-2019	37	38	972.425	972.425	663.124.065	663.124.065
FC116	20-abr-2019	40	41	1.233.362	1.233.362	661.890.703	661.890.703
FC130	24-abr-2019	43	44	355.556	355.556	661.535.147	661.535.147
FC125	22-abr-2019	46	47	1.608.779	1.608.779	659.926.368	659.926.368
FC94	13-abr-2019	49	50	424.691	424.691	659.501.677	659.501.677
FC128	24-abr-2019	52	53	650.532	650.532	658.851.145	658.851.145
FC113	20-abr-2019	55	56	436.242	436.242	658.414.903	658.414.903
FC111	20-abr-2019	58	59	417.957	417.957	657.996.946	657.996.946
FC115	20-abr-2019	61	62	77.486	77.486	657.919.460	657.919.460
FC105	16-abr-2019	64	65	239.600	239.600	657.679.860	657.679.860
FC124	22-abr-2019	67	68	395.712	395.712	657.284.148	657.284.148
FC121	22-abr-2019	70	71	24.623	24.623	657.259.525	657.259.525
FC123	22-abr-2019	73	74	113.589	113.589	657.145.936	657.145.936
					0	657.145.936	657.145.936
FC131	24-abr-2019	4	5	1.639.024	1.639.024	655.506.912	655.506.912
FC109	20-abr-2019	7	8	4.153.154	4.153.154	651.353.758	651.353.758
FC91	13-abr-2019	9	10	2.364.562	2.364.562	648.989.196	648.989.196
FC122	22-abr-2019	12	13	966.722	966.722	648.022.474	648.022.474
					0	648.022.474	648.022.474
FC147	29-abr-2019	5	6	718.808	718.808	647.303.666	647.303.666
FC146	29-abr-2019	8	9	916.767	916.767	646.386.899	646.386.899
FC143	27-abr-2019	11	12	2.021.270	2.021.270	644.365.629	644.365.629
FC107	17-abr-2019	14	15	555.734	555.734	643.809.895	643.809.895
FC148	29-abr-2019	17	18	583.455	583.455	643.226.440	643.226.440
FC134	24-abr-2019	20	21	1.249.485	1.249.485	641.976.955	641.976.955
FC135	25-abr-2019	23	24	1.166.910	1.166.910	640.810.045	640.810.045
FC132	24-abr-2019	26	27	1.568.805	1.568.805	639.241.240	639.241.240
FC120	22-abr-2019	29	30	424.691	424.691	638.816.549	638.816.549
FC139	27-abr-2019	32	33	633.937	633.937	638.182.612	638.182.612
FC119	22-abr-2019	35	36	1.722.739	1.722.739	636.459.873	636.459.873
FC145	29-abr-2019	38	39	64.019	64.019	636.395.854	636.395.854
FC138	27-abr-2019	41	42	335.172	335.172	636.060.682	636.060.682
FC126	23-abr-2019	44	45	150.916	150.916	635.909.766	635.909.766
FC141	27-abr-2019	47	48	2.082.545	2.082.545	633.827.221	633.827.221
FC142	27-abr-2019	50	51	162.855	162.855	633.664.366	633.664.366

					0	633.664.366	633.664.366
FC133	24-abr-2019	7	8	1.269.030	1.269.030	632.395.336	632.395.336
FC144	29-abr-2019	10	11	2.130.923	2.130.923	630.264.413	630.264.413
FC3	01-abr-2019	13	14	123.551	123.551	630.140.862	630.140.862
					0	630.140.862	630.140.862
FC160	04-may-2019	5	6	1.101.956	1.101.956	629.038.906	629.038.906
FC167	06-may-2019	8	9	619.745	619.745	628.419.161	628.419.161
FC155	03-may-2019	11	12	756.656	756.656	627.662.505	627.662.505
FC175	09-may-2019	14	15	2.917.274	2.917.274	624.745.231	624.745.231
FC168	06-may-2019	17	18	1.866.995	1.866.995	622.878.236	622.878.236
FC149	02-may-2019	20	21	972.425	972.425	621.905.811	621.905.811
FC156	03-may-2019	23	24	991.243	991.243	620.914.568	620.914.568
FC169	06-may-2019	26	27	187.591	187.591	620.726.977	620.726.977
FC154	02-may-2019	29	30	68.943	68.943	620.658.034	620.658.034
FC165	06-may-2019	32	33	1.047.391	1.047.391	619.610.643	619.610.643
FC164	06-may-2019	35	36	2.117.981	2.117.981	617.492.662	617.492.662
FC157	04-may-2019	38	39	2.082.545	2.082.545	615.410.117	615.410.117
FC140	01-may-2019	41	42	458.666	458.666	614.951.451	614.951.451
FC159	04-may-2019	44	45	424.691	424.691	614.526.760	614.526.760
FC158	04-may-2019	47	48	2.302.903	2.302.903	612.223.857	612.223.857
FC161	04-may-2019	50	51	468.933	468.933	611.754.924	611.754.924
FC151	02-may-2019	53	54	237.276	237.276	611.517.648	611.517.648
FC172	08-may-2019	56	57	554.881	554.881	610.962.767	610.962.767
FC166	06-may-2019	59	60	784.037	784.037	610.178.730	610.178.730
					0	610.178.730	610.178.730

3. INFORMACIÓN FIDUCIAS (no aplica)

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (no aplica)

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda adelantar las gestiones correspondientes para que los pagos se realicen dentro del tiempo establecido en el contrato.

Cordialmente,

PD. JORGE ENRIQUE VALDERRAMA LUGO
Coordinador de Abastecimientos Regional Centro
Supervisor Contrato de Suministros No. 008-013-2019