CONTRATO OBRA N°	**1010-12-004-512-2025**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**
PROCESO N°	**PSMINC-1010-12-054-2025**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MIRANDA**
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZUÑIGA BARPONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	**4.712.018 expedida en MIRANDA CAUCA**
CONTRATISTA	**CONSTRUCIVILES A&C S.A.S**
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	**900.548.298-5**
REPRESENTANTE LEGAL	**ALEXANDER VELASCO SARRIA**
IDENTIFICACION C.C N°	**94.302.424 expedida en PRADERA VALLE**
DIRECCIÓN	**Cra 7N N°13 A-10 BARRIO EL ROSARIO**
TELEFONO	**3128395434**
CORREO ELECTRONICO	**construcivilesayc@gmail.com**
OBJETO	**OBRAS PARA EL ENLUCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.**
VALOR	**VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($29.885.508) M/CTE**
PLAZO	**TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**
CDP N°	**1524 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	**2076 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025** **21 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	**CCS-100045039**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**CCS-100009555**

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la señora, **VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA** Secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisora y en calidad de contratista, **COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE SERVICIOS – CONSTRUCIVILES A&C S.A.S**, representada legalmente por el señor **ALEXANDER VELASCO SARRIA**, con el fin de firmar el ACTA DE INICIO del contrato en mención, previa legalización y perfeccionamiento del mismo.

Se suscribe la presente acta, con el fin de dejar constancia que el contratista, a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado contrato, igualmente, el Municipio, al tenor de lo previsto en las Cláusulas contractuales, cumplirá con las obligaciones de contraprestación por los bienes que recibe; en condiciones normales de ejecución del contrato,

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos a la publicación y de la aprobación de las garantías exigidas, de modo que el contrato de obra N° **1010-12-004-512-2025** se encuentra totalmente legalizado.

La terminación del contrato está prevista para el día veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

Para constancia, se firma la presente acta, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

ALEXANDER VELASCO SARRIA
Representante Legal
CONSTRUCIVILES A&C S.A.S
Contratista

VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
Secretaria de infraestructura
Supervisora

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró Zulma Pizarro - secretaria de Infraestructura
Proyectó-Revisó: Victoria Andrea Pizarro Pedroza - secretaria de Infraestructura
Original: Carpeta Contrato N°**1010-12-004-512-2025**