GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: ___1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	30 de septiembre de 2020
CONTRATO No:	No. 2329-2020
CONTRATISTA:	MEDIFAR SUMINISTRO FARMACÉUTICOS SAS
INTERVENTOR:	LIBIA ROSMIRA PERILLA VACCA

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS PARA APOYAR LA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA, ANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR:	$ 264.924.800,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	10 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	4 de octubre de 2020

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. ___1_____ de fecha _6 DE AGOSTO DE 2020_ fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No._2329 DE 2020_____

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.__2329 DE 2020_a partir del_30 DE SEPTIEMBRE DE 2020_.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
MEDIFAR SUMINISTRO FARMACÉUTICOS SAS

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
LIBIA ROSMIRA PERILLA VACCA