Carolina del Príncipe, octubre 15 de 2025

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Gobernación de Antioquia
Medellín

ASUNTO: CRONOGRAMA CONVENIO N° 4600017525

Respetados señores, reciban un cordial saludo.
Dentro de los compromisos administrativos, legales y financieros del municipio establecidos en el convenio, el compromiso N°3 indica "...*Elaborar un cronograma de actividades con las respectivas fechas que permitan medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para ser entregado a la Gerencia MANÁ, donde se especifique la manera de operar en cada uno de los componentes de intervención a las familias participantes del proyecto...",* el cual es indispensable en el desarrollo y avance de la ejecución del convenio.

Por tato se adjunta cronograma para los meses restantes:

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE / VERIFICA
Compra y entrega de materiales restantes	Segunda semana de septiembre de 2025	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Construir componente pecuario, riego y camas en 17 unidades restantes.	Del 01 de octubre al 7 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Instalar tensores, entregar 12 silletas a cada beneficiario y poner almohadillas a las puntas de la guadua	Del 01 de octubre al 7 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Taller sostenimiento de la huerta escolar	Del 15 de octubre al 31 de octubre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Taller Las buenas Prácticas Agrícolas - BPA Y M.I.P.E en la huerta	Del 01 de noviembre al 15 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°1 Veredas Claritas y la Vega	Del 20 al 21 de octubre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°1 Veredas La Herradura y Tenche	Del 23 al 25 de octubre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°1 Veredas La Granja y zona urbana	Del 27 al 28 de octubre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°2 Veredas Claritas y la Vega	Del 29 de octubre al 30 de octubre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO

Visita de acompañamiento N°2 Veredas La Herradura y Tenche	Del 31 de octubre al 01 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°2 Veredas La Granja y zona urbana	Del 3 al 4 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°3 Veredas Claritas y la Vega	Del 5 al 6 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°3 Veredas La Herradura y Tenche	Del 7 al 8 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°3 Veredas La Granja y zona urbana	Del 10 al 11 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°4 Veredas Claritas y la Vega	Del 12 al 13 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°4 Veredas La Herradura y Tenche	Del 10 al 11 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Visita de acompañamiento N°4 Veredas La Granja y zona urbana	Del 14 al 15 de noviembre	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO
Instalación de pendones	En la ultima visita de acompañamiento a cada familia	CONTRATISTA / SUPERVISOR MPIO

Luego de dispuesto este cronograma, se tendrán los últimos 15 días del mes de noviembre para verificación del proyecto en campo, en visita conjunta entre ejecutor, municipio y Gobernación.

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Raúl Mazo Velásquez – Secretario Agroambiental y Turismo	Fecha:	15/10/2025
Revisó:	Raúl Mazo Velásquez – Secretario Agroambiental y Turismo	Fecha:	15/10/2025
Aprobó:	Raúl Mazo Velásquez – Secretario Agroambiental y Turismo	Fecha:	15/10/2025