Informe de gestión del proceso de compra de materiales y herramientas pedagógicas Red de Creación Escénica con Énfasis en Performatividades del Teatro Oficina Central de los Sueños

Laboratorio Base

La artista formadora presentó su renuncia debido a la obtención de un empleo de tiempo completo. Al momento de su retiro, no dejó una lista de materiales prevista para el desarrollo de las clases.

Se encuentra en espera la vinculación del nuevo artista formador, quien será el encargado de realizar la solicitud de materiales y herramientas pedagógicas necesarias para su proceso formativo.

Laboratorio 1

Este laboratorio tiene programado su inicio en el mes de octubre.

A la fecha, no se cuenta con una lista de materiales solicitada por el artista formador asignado.

Laboratorio 2

El Laboratorio 2 también dará inicio en el mes de octubre.

Actualmente, no se ha recibido la lista de materiales correspondiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Laboratorio 3


La artista formadora no ha requerido materiales hasta el momento para el desarrollo de sus clases.

Nos encontramos a la espera de la lista de requerimientos para su posterior revisión y aprobación por parte del Coordinador de la Red de Creación Escénica.

Conclusión:

El proceso de compra de materiales y herramientas pedagógicas se encuentra en etapa de espera, dado que los laboratorios aún no han iniciado o no han entregado los listados de requerimientos.

Se procederá con las solicitudes correspondientes tan pronto los artistas formadores remitan las listas y sean aprobadas por la coordinación del programa.



Ana Cecilia Hernández

Gestor administrativo

604 2394179
corporacionteatro.oficina@gmail.com
Cra. 43 # 52 - 50