STARK ENERGY S.A.S
NIT 900.590.041-7
carrera 3 # 51-23
Tel: (undefined) undefined - Ext. undefined
Puerto Nare - Colombia
starkenergysas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 69

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		
NIT	890.983.906-4	**Teléfono**	(034) 8352566
Dirección	Calle 10 No 10-71	**Ciudad**	Puerto Triunfo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 12:47
Expedición	31/10/2025, 12:47
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago Contrato 270 de 2025, mejoramiento del escenario deportivo ubicado en el barrio Jorge Tulio Garces del corregimiento de Doradal en el Municipio de Puerto Triunfo mediante la construcción de unidades sanitarias	1.00	46,080,563.00

Total Items: 1

Total Bruto	46,080,563.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	46,080,563.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones ochenta mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 46,080,563.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095202664 aprobado en 20250704 prefijo FE desde el número 60 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0210 Silvicultura y otras actividades forestales Tarifa 4
CUFE: 4fe9c2f069712ab260d4293ccfb5fa2a0308902d9cd18a8b08007190253bd622367d055d25948f69f00dd3cbf245e40d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590041	7	STARK ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 12 15	PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA	3225950865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754835949	9491476789	E	2025/09/09	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0	$3,105,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO (4 Afiliados)																						$8,069,400	$1,291,200			$8,069,400	$1,008,700			$8,069,400	$322,800			$8,069,400		$79,000		$8,069,400	$403,600		$3,105,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$937,500			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$39,200		$7,500,000	$375,000		$2,851,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$7,500,000	$1,200,000			$7,500,000	$937,500			$7,500,000	$300,000			$7,500,000		$39,200		$7,500,000	$375,000		$2,851,700
1	CC	98504131	ALVAREZ DAVID																		23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$312,500	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$2,500,000	$125,000	No	$950,600
2	CC	21939286	MUÑOZ MARTHA		X																25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$625,000	CCF03	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$5,000,000	$250,000	No	$1,901,100
Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados)																						$569,400	$91,200			$569,400	$71,200			$569,400	$22,800			$569,400		$39,800		$569,400	$28,600		$253,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$569,400	$91,200			$569,400	$71,200			$569,400	$22,800			$569,400		$39,800		$569,400	$28,600		$253,600
3	CC	1054539243	LIS LARRY	X																	23030 1	6	$284,700	$45,600	EPS040	6	$284,700	$35,600	CCF03	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$284,700	$14,300	No	$126,800
4	CC	71776013	PINEDA WILLIM	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$35,600	CCF03	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$284,700	$14,300	No	$126,800
Total Afiliados(4)																						$8,069,400	$1,291,200			$8,069,400	$1,008,700			$8,069,400	$322,800			$8,069,400		$79,000		$8,069,400	$403,600		$3,105,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590041	7	STARK ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 12 15	PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA	3225950865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754835949	9491476789	E	2025/09/09	2025/09/05	BANCOLOMBIA	0	$3,105,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,291,200	$0	$0	$1,291,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$845,600	$0	$0	$845,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$45,600	$0	$0	$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$79,000	$0	$0	$79,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$79,000	$0	$0	$79,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$322,800	$0	$0	$322,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$322,800	$0	$0	$322,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,008,700	$0	$0	$1,008,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$937,500	$0	$0	$937,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,600	$0	$0	$35,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$35,600	$0	$0	$35,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$242,200	$0	$0	$242,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$242,200	$0	$0	$242,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$161,400	$0	$0	$161,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$161,400	$0	$0	$161,400
TOTAL				4	$3,105,300	$0	$0	$3,105,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590041	7	STARK ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 12 15	PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA	3225950865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837480522	9492969489	E	2025/10/09	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$2,048,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct				
Sucursal: COMFENALCO (3 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados)																																						
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																																						
1	CC	98504131	ALVAREZ JARAMILLO DAVID	Dependiente	0	No	No																															
Centro de Trabajo: CAMPO(2 Afiliados)																																						
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)																																						
2	CC	105453924	3 LIS ZULETA LARRY ESMIT	Dependiente	0	No	No				X	2025/09/26																											
3	CC	71776013	PINEDA VASQUEZ WILLIM	Dependiente	0	No	No				X	2025/09/26																											
Total		**Afiliados(3)**																																				

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$794,800					$621,100	
																				$400,000					$312,500	
																				$400,000					$312,500	
						$2,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,500,000	12.5%	$312,500	
																				$394,800					$308,600	
																				$394,800					$308,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	26	$1,233,700	16%	SIN RIESGO	$197,400	$0	$0	$0	$0	$0	$197,400		SAVIA SALUD	26	$1,233,700	12.5%	$154,300	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	26	$1,233,700	16%	SIN RIESGO	$197,400	$0	$0	$0	$0	$0	$197,400		NUEVA E.P.S.	26	$1,233,700	12.5%	$154,300	
																				$794,800					$621,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$621,100						$198,800						$184,900				$99,400		$149,200		$0		$0	
	$312,500						$100,000						$13,100				$50,000		$75,000		$0		$0	
	$312,500						$100,000						$13,100				$50,000		$75,000		$0		$0	
$0	$312,500		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$2,500,000	4%	$100,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$2,500,000	2%	$50,000	3%	$75,000	0%	$0	0%	$0	No
	$308,600						$98,800						$171,800				$49,400		$74,200		$0		$0	
	$308,600						$98,800						$171,800				$49,400		$74,200		$0		$0	
$0	$154,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	26	$1,233,700	4%	$49,400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26	$1,233,700	6.96%	5	$85,900	26	$1,233,700	2%	$24,700	3%	$37,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$154,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	26	$1,233,700	4%	$49,400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26	$1,233,700	6.96%	5	$85,900	26	$1,233,700	2%	$24,700	3%	$37,100	0%	$0	0%	$0	No
	$621,100						$198,800						$184,900				$99,400		$149,200		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590041	7	STARK ENERGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 10 12 15	PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA	3225950865	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837480522	9492969489	E	2025/10/09	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$2,048,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$794,800	$0	$0	$794,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$197,400	$0	$0	$197,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$197,400	$0	$0	$197,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$184,900	$0	$0	$184,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$184,900	$0	$0	$184,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$198,800	$0	$0	$198,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$198,800	$0	$0	$198,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$621,100	$0	$0	$621,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,300	$0	$0	$154,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$154,300	$0	$0	$154,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$149,200	$0	$0	$149,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$149,200	$0	$0	$149,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,400	$0	$0	$99,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$99,400	$0	$0	$99,400
TOTAL				3	$2,048,200	$0	$0	$2,048,200

2025/10/08 10:38 a.m.

MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ

CERTIFICA QUE:


La empresa **STARK ENERGY SAS** identificada con **NIT 900.590.041-7** se encuentra a paz y salvo los últimos 6 meses y a la fecha por concepto de pago de los aportes a la EPS, al fondo de pensiones, ARL y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ
CC 21.939.286 de Puerto Nare
Tarjeta Profesional Nº 66993-T
CONTADORA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
66993-T
MARTHA LUCIA
MUÑOZ JIMENEZ
C.C. 29666686
RESOLUCION INSCRIPCION 256 FECHA 12/08/93
UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL DE COLOMBIA
Presidente
75943


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.
21939286

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.939.286**

MUÑOZ JIMENEZ

APELLIDOS

MARTHA LUCIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUN-1969**

SAN CARLOS
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-SEP-1988 PUERTO NARE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0116800-00217759-F-0021939286-20100224 0021239681A 1 33169464

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 B 7 0 F C 1 B F B E 8 B 8 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21939286 de PUERTO NARE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 66993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.504.131
ALVAREZ JARAMILLO
APELLIDOS
DAVID
NOMBRES

David Alvarez J.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1975
PUERTO NARE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

26-FEB-1993 PUERTO NARE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0116800-00213365-M-0098504131-20100208 0020700493G 1 27501025

Escaneado con Scanner App Lite

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188844607

(415)7707212489984(8020) 000014118884460 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 0 0 4 1	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
STARK ENERGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Puerto Nare 5 8 5

41. Dirección principal
CR 3 48 26 BRR CENTRO

42. Correo electrónico starkenergysas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 3 4 3 0	3 1 4 6 2 9 0 2 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 1 0 1	4 9 2 1	2 0 2 5 0 1 0 1	7 0 2 0	3 9 0 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 3 3 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ JARAMILLO DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188844607

(415)7707212489984(8020) 000014118884460 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900590041	7	Impuestos de Medellín	1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	01
72. Número	00001	003
73. Fecha	20130124	20190214
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro	20130206	20190307
77. No. Matrícula mercantil	00000049006	00000049006
78. Departamento	05	05
79. Ciudad/Municipio	585	52
Vigencia		
80. Desde	20130124	20130124
81. Hasta	30001231	30001231

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	81	20130206		-
2	101	20130206		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188844607

(415)7707212489984(8020) **000014118884460 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 0 0 4 1	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 5 0 4 1 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	JARAMILLO	DAVID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188844607

(415)7707212489984(8020) **000014118884460 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 0 0 4 1	7	Impuestos de Medellín	1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 9 3 9 2 8 6		1 5 1 5 1 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MUÑOZ	JIMENEZ	MARTHA	LUCIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 3 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 11 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que STARK ENERGY S.A.S identificado(a) con NIT 900590041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	40000001141	2023/12/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Nit 900.590.041-7

Puerto Triunfo, Antioquia, 13 de octubre de 2025

Señor
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REFERENCIAS: Contrato de obra No 270 DE 2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO GARCES DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS".

ASUNTO: Solicitud de recibo final

Cordial y respetuoso saludo,

Mediante la presente me permito solicitarle se realice el recibo final del **Contrato de obra No. 270 DE 2025** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO GARCES DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS"**.

Anexos:
-Balance de recibo final.
-Memorias de cantidades.
-Informe ejecución contratista.

Quedamos atentos a cualquier información adicional requerida.

Atentamente,

David Alvarez J.
DAVID ALVAREZ JARAMILLO
R/L STARK ENERGY
CONTRATISTA DE OBRA

Nit 900.590.041-7

	INFORME EJECUTIVO OBRA PARA PAGO PARCIAL No.01	
	CONTRATO No.	**270-2025**
	OBJETO	**"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO GARCES DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS"**
	CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA**
	CONTRATISTA	**STARK ENERGY S.A.S.**

PORTADA

INFORME EJECUTIVO PARA RECIBO FINAL

PERIODO COMPRENDIO ENTRE EL 14 DE AGOSTO 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025

PUERTO TRIUNFO

RECIBO FINAL	**FECHA**
INFORME EJECUTIVO DE OBRA	13 DE OCTUBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCIÓN.

El proyecto fue realizado por el Municipio de Puerto Triunfo, ya que se determinó que una de las necesidades más apremiante y sobre la cual se vio un mayor interés en tomar acciones es el **ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO GARCES** del Corregimiento de Doradal, debido a que este espacio no cuenta con unidades sanitarias, las cuales son instalaciones esenciales en los escenarios deportivos para garantizar la higiene y la comodidad de los usuarios, incluyendo jugadores, entrenadores, personal y público.

Lo anterior con el fin de promover espacios tendientes a generar un desarrollo integral del ser humano, que permite forjar oportunidades de vida y establecer formas de cohesión social en el territorio. Por lo cual desde las diferentes instancias de gobierno se ha planteado la necesidad de realizar más esfuerzos conducentes a fortalecer los sectores del deporte y la cultura, como parte de la estrategia por brindar una oferta institucional que satisfaga las demandas y fortalezca la movilidad social en torno a prácticas lúdicas, recreativas y de desarrollo de la actividad física en espacios apropiados.

Todo lo anterior impulsó al municipio a gestionar recursos que a su vez permite la ejecución de la **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, ANTIOQUIA** que permitiría dar respuesta a la necesidad existente.

1.2 ANTECEDENTES.

La problemática que enfrenta el municipio de Puerto Triunfo manifiesta que es necesario que, en la infraestructura deportiva municipal se cuente con unidades sanitarias habilitadas y en buen estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes y espectadores, así como para mantener un ambiente limpio y saludable ya que estas instalaciones son esenciales para la prevención de enfermedades, la atención de urgencias médicas leves y para facilitar el uso del baño en general, por lo que se ha venido acentuado el desinterés por la práctica deportiva. Esta situación, ha incrementado la práctica informal en espacios no adecuados, aumentando el riesgo de lesiones y obligando a los habitantes a trasladarse a otros sectores alejados, con el fin de poder llevar a cabo sus actividades deportivas y recreativas, redundando en un aumento de los gastos económicos de las familias.

Es así que los bajos niveles de práctica deportiva están generando que su población sea cada vez más sedentaria, incrementando los riesgos de padecer exceso de peso e, incluso, obesidad. A su vez esta situación fomenta el desaprovechamiento del tiempo libre, y en general, afecta la calidad de vida de los habitantes, principalmente por la dificultad en la generación de incentivos para la práctica y la promoción de programas deportivos, los que se constituyen en aspectos fundamentales para incrementar los niveles de competitividad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Región: Centro oriente
Departamento: Antioquia
Municipio: Puerto Triunfo
Centro poblado: Doradal


Puerto Triunfo es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Magdalena Medio en el departamento de Antioquia.

Sus límites son:


- el norte con el municipio de Puerto Nare,
- el este con el departamento de Boyacá,
- el sur con el municipio de Sonsón
- el oeste con los municipios de San Francisco y San Luis.

Dista 180 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, y posee una extensión de 361 kilómetros cuadrados.

2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-CABECERA MUNICIPAL



Nit 900.590.041-7



2.1.2 LOCALIZACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, ANTIOQUIA.



2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


La zona del proyecto posee un área aproximada de 12.90 m2, se realiza el replanteo para definir la mejor ubicación de las unidades según el área de influencia con el fin de dar inicio al CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO, lo cual brindará a la comunidad una infraestructura adecuada para realizar actividades deportivas, comunitarias, culturales, etc.

Dentro del alcance del proyecto se estima la ejecución de diferentes áreas definidas así:

- Baño mujeres.
- Baño hombres.
- Baño movilidad reducida.
- Vestier.

Nit 900.590.041-7

2.2.1 PLANTA GENERAL DEL PROYECTO



Planta General
Esc 1:100

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
CONTRATO No.	270-2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, ANTIOQUIA
CONTRATISTA	STARK ENERGY S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ALVAREZ JARAMILLO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	**13 DE OCTUBRE DE 2025**
ACTA No. 01 DE INICIO:	14 DE AGOSTO DE 2025
OTRO SI No.01 DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTO 01 Y ADICIÓN 01	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR CONTRATO (Incluido adiciones):	CINCUENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS MIL, SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($51.200.626,00) M/CTE.
Valor Pago Anticipo (Obra):	$ 24.997.250

3.2. RELACIÓN DE ACTAS DE LA OBRA

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
01	INICIO	14 DE AGOSTO DE 2025
OTRO SI No.01	APROBACIÓN DE ITEM NO PREVISTO 01 Y ADICIÓN 01	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.3.ASPECTO FINANCIERO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	0	$ 49.994.500,00	0	$ 49.994.500
2. Adiciones	0	$ 1.206.126,00	0	$ 1.206.126,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 0**	**$ 51.200.626**	**0**	**$ 51.200.626**
4. Anticipos	0	$ 24.997.250,00	0	$ 24.997.250
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 0	0	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 0**	**$ 24.997.250**	**0**	**$ 24.997.250**
7.Recursos ejecutados	$ 0	$ 51.200.626	0	$ 51.200.626
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 0	0	$ 0

3.4. ASPECTO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA - *Ver Anexo No. 01(Contrato, actas suscritas,pólizas)*

3.4.1 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Nit 900.590.041-7

CONTRATO No. 270-2025

- Que el día 11 DE AGOSTO DE 2025 se suscribió contrato **No.270-2025** que tiene por objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, ANTIOQUIA."**
- Que el día 14 DE AGOSTO DE 2025 se suscribió **ACTA No.01 DE INICIO.**
- Qué el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 se suscribió **OTRO SI No.01 APROBACIÓN DE ITEM NO PREVISTO 01 Y ADICIÓN 01.**

3.4.2 PÓLIZAS Y GARANTÍAS:

En el contrato **No.270 DE 2025** se exigió la constitución de las siguientes GARANTÍAS:

GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Buen Manejo y Correcta inversión del anticipo	Equivalente al cien por ciento (100%) del valor otorgado como anticipo	Plazo del contrato y seis (06) meses más.
Cumplimiento	Diez por ciento (10%) del valor del Contrato	Plazo del contrato y seis (06) meses más.
Estabilidad de la obra	Diez por ciento (10%) del valor final del contrato	Cinco (05) años contados a partir de acta de entrega y recibo de la obra.
Responsabilidad Civil Frente a Terceros	En ningún caso inferior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes	Igual a la ejecución del contrato.

El contratista constituyó con la Compañía Aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.,** las pólizas de cumplimiento M-100273078 y M-100069429 **anexo 0** de fecha **14 de agosto de 2025**.

Anexo 0 (suscripción contrato):

PÓLIZA N°	AMPARO	DESDE	HASTA	Vr. ASEGURADO
M-100273078	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2025	11/04/2026	$ 4.999.450
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/08/2025	11/04/2026	$ 24.997.250
	PRESTACIONES	11/08/2025	11/10/2028	$ 4.999.450

	SOCIALES			
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/04/2026	11/04/2031	$ 4.999.450
M-100069429	RESPOSABILIDAD CIVIL	N/A	N/A	$ 284.700.000

Anexo 1 (Acta de inicio):

PÓLIZA N°	AMPARO	DESDE	HASTA	Vr. ASEGURADO
M-100273078	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2025	14/04/2026	$ 4.999.450
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/08/2025	14/04/2026	$ 24.997.250
	PRESTACIONES SOCIALES	14/08/2025	14/10/2028	$ 4.999.450
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/04/2026	14/04/2031	$ 4.999.450
M-100069429	RESPOSABILIDAD CIVIL	N/A	N/A	$ 284.700.000

Anexo 2 (Adición):

PÓLIZA N°	AMPARO	DESDE	HASTA	Vr. ASEGURADO
M-100273078	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2025	14/04/2026	$ 5.120.062,60
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/08/2025	14/04/2026	$ 24.997.250
	PRESTACIONES SOCIALES	14/08/2025	14/10/2028	$ 5.120.062,60
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	14/04/2026	14/04/2031	$ 5.120.062,60

3.5. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

3.5.1. RELACIÓN PERSONAL:

A continuación, se presenta una relación del personal operativo vinculado al contrato:

- Personal operativo:

PERSONAL OPERATIVO			
ÍTEM	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CEDULA**	**CARGO**
1	LARRY LIS	1.054.539.243	ENCARGADO DE OBRA
2	WILLIM PINEDA	71.776.013	OBRERO

3.5.2. ACTIVIDADES EN OBRA:

Se realizan en obra las siguientes actividades durante el periodo reportado:

#	DESCRIPCION	UM	CANT.
1	**PRELIMINARES.**		
	PRELIMINARES.		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m²	12,93
1,2	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO-CERRAMIENTOS-VÍAS (INCE PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)	m	95,00
1,4	CERRAMIENTO EN TELA VERDE ESTABILIZADA H=2.10 MTS	m	11,31
2	**CIMENTACIONES**		
	EXCAVACIONES		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)	m³	18,84
2,2	LLENOS COMPACTADOS CON SUB BASE GRANULAR (ACARREO LIBRE 10 KM)	m³	2,59
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
2,3	BASE EN CONCRETO POBRE e=0.05cm F´C 13.8 Mpa	m²	4,39
2,4	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	m³	0,88
2,5	PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) E= 10CM INCE MALLA ELECT.	m²	12,93
	REFUERZO		
2,6	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	kg	104,08
3,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		


Nit 900.590.041-7


3,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa ALTURA MENOR A 3MTS	m^3	0,48
3,2	VIGA AEREA DE 3.000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	m^3	0,58
3,3	DINTEL EN CONCRETO DE 0,20 m e=0,10 m	m	3,70
3,4	PLACA METALDECK DECK 2" CAL. 22 CONCRETO, FC= 21 Mpa E=12CM	m2	12,93
	REFUERZO		
3,5	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	kg	172,52
4,0	**MUROS-REVOQUE-PINTURA**		
4,1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CEMENTO (perforacion horizontal)	m2	58,90
4,3	PAÑETE LISO MUROS 1 : 3	m2	58,90
4,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INTERIOR	m2	58,90
5,0	**INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS Y DE ACUEDUCTO**		
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO. INCLUYE GRIFERIA Y ACOPLES	un	3,00
5,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE KIT ORINAL MEDIANO, VALVULA PUSH ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	un	2,00
5,3	SUMINISTRO DE LAVAMANOS SENCILLO DE EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL	un	2,00
5,4	SUMINISTRO DE LAVAMANOS PARA BAÑO PMR (personas con movilidad reducida), INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL	un	1,00
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS-LAVAMANOS -SANITARIOS-ORINALES-DUCHAS	un	8,00
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO	m	75,00
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 1/2"	un	15,00
5,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRE DE 1/2"	un	15,00
6,0	**INSTALACIONES REDES ALCANTARILLADO**		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAMANOS	un	3,00

6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA ORINAL	un	2,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4" PARA SANITARIO	un	3,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	m	12,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4"	m	15,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 2" CXE	un	3,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 4" CXE	un	2,00
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCIDA PVC SANITARIO 4" X 2"	un	6,00
7,0	**CARPINTERIA METÁLICA**		
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ABRIR (P-3) EN LÁMINA CALIBRE 20 ENTAMBORADA CARAS LISAS, INCLUYE MARCO Y CERRADURA.	M2	6,09
7,2	INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 5 MM. CUERPOS CORREDIZOS. INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	0,42
8,0	**ENCHAPE**		
8,1	ENCHAPE PISO	m2	12,93
9,0	**VIDRIOS Y ACCESORIOS**		
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO CRISTAL 4MM	m2	0,76
9,2	SUMINISTRO E INTALACION DE KIT DE BARANDAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO PMR (Personas con movilidad reducida)	und	1,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	3,10
9,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑOS (TOALLERA, JABONERA, PAPELERA,COLGADERA)	UND	3,00
10,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 20A	un	1,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 30W CON SENSOR DE MOVIMIENTO	un	5,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA (1X12(F)+1X12(N)+12(T) AWG) CABLE THHN/THWN	m	70,00

10,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CINTA SEÑALIZACIÓN COLOR ROJO 0,25 M ANCHO	m	45,00
10,5	CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 30cmx30cmx40cm (INC. TAPA)	un	1,00
11,0	**ITEM NO PREVISTO**		
11,1	CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM	un	1,00

3.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO






3.6. GENERALIDADES


3.6.2. ESTADO DEL CLIMA:

- Desde el 14 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025:

Nit 900.590.041-7




- Desde el 01 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2025:



Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865 starkenergysas@hotmail.com

- Desde el 01 de octubre del 2025 al 13 de octubre del 2025:



Durante este periodo no se presentaron inundaciones en el proyecto, las lluvias que se presentaron no afectaron ni retrasaron las actividades ejecutadas en este periodo.

3.6.2 CORRESPONDENCIA

3.6.2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Hasta el momento no se han recibido oficios por parte del municipio.

OFICIO N°	FECHA:	REMITIDO A:	ASUNTO:
N/A	N/A	N/A	N/A


3.6.2.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Hasta el momento no se han enviado oficios por parte del contratista.

OFICIO N°	FECHA:	REMITIDO A:	ASUNTO:
001	01/09/2025	LUIS MIGUEL LEIVA	Solicitud de aprobación de ítem no previsto y adición presupuestal

		BUSTILLO	

3.7. CURVA DE SEGUIMIENTO MENSUAL



3.8. PORCENTAJES DE AVANCE POR CAPITULO

ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES.	100%	0%
2	CIMENTACIONES	100%	0%
3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	0%
4,0	MUROS-REVOQUE-PINTURA	100%	0%
5,0	INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS Y DE ACUEDUCTO	100%	0%
6,0	INSTALACIONES REDES ALCANTARILLADO	100%	0%
7,0	CARPINTERIA METÁLICA	100%	0%
8,0	ENCHAPE	100%	0%
9,0	VIDRIOS Y ACCESORIOS	100%	0%
10,0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100%	0%
11,0	ITEM NO PREVISTO	100%	0%

3.9. PORCENTAJES DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Nit 900.590.041-7

#	DESCRIPCION	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES.**		
	PRELIMINARES.		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	0%
1,2	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO- CERRAMIENTOS- VÍAS (INCE PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)	100%	0%
1,4	CERRAMIENTO EN TELA VERDE ESTABILIZADA H=2.10 MTS	100%	0%
2	**CIMENTACIONES**		
	EXCAVACIONES		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)	100%	0%
2,2	LLENOS COMPACTADOS CON SUB BASE GRANULAR (ACARREO LIBRE 10 KM)	100%	0%
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
2,3	BASE EN CONCRETO POBRE e=0.05cm F´C 13.8 Mpa	100%	0%
2,4	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	100%	0%
2,5	PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) E= 10CM INCE MALLA ELECT.	100%	0%
	REFUERZO		
2,6	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	100%	0%
3,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
3,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa ALTURA MENOR A 3MTS	100%	0%
3,2	VIGA AEREA DE 3.000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	100%	0%
3,3	DINTEL EN CONCRETO DE 0,20 m e=0,10 m	100%	0%
3,4	PLACA METALDECK DECK 2" CAL. 22 CONCRETO, FC= 21 Mpa E=12CM	100%	0%
	REFUERZO		
3,5	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	100%	0%
4,0	**MUROS-REVOQUE-PINTURA**		

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia
Contacto: 3225950865 starkenergysas@hotmail.com

4,1	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CEMENTO (perforacion horizontal)	100%	0%
4,3	PAÑETE LISO MUROS 1 : 3	100%	0%
4,4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INTERIOR	100%	0%
5,0	**INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS Y DE ACUEDUCTO**		
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO. INCLUYE GRIFERIA Y ACOPLES	100%	0%
5,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE KIT ORINAL MEDIANO, VALVULA PUSH ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	100%	0%
5,3	SUMINISTRO DE LAVAMANOS SENCILLO DE EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL	100%	0%
5,4	SUMINISTRO DE LAVAMANOS PARA BAÑO PMR (personas con movilidad reducida), INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL	100%	0%
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS-ORINALES-DUCHAS	100%	0%
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO	100%	0%
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 1/2"	100%	0%
5,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRE DE 1/2"	100%	0%
6,0	**INSTALACIONES REDES ALCANTARILLADO**		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAMANOS	100%	0%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA ORINAL	100%	0%
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4" PARA SANITARIO	100%	0%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	100%	0%
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4"	100%	0%
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 2" CXE	100%	0%

6,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC SANITARIO 4" CXE	100%	0%
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCIDA PVC SANITARIO 4" X 2"	100%	0%
7,0	**CARPINTERIA METÁLICA**		
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ABRIR (P-3) EN LÁMINA CALIBRE 20 ENTAMBORADA CARAS LISAS, INCLUYE MARCO Y CERRADURA .	100%	0%
7,2	INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 5 MM. CUERPOS CORREDIZOS . INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	100%	0%
8,0	**ENCHAPE**		
8,1	ENCHAPE PISO	100%	0%
9,0	**VIDRIOS Y ACCESORIOS**		
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO CRISTAL 4MM	100%	0%
9,2	SUMINISTRO E INTALACION DE KIT DE BARANDAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO PMR (Personas con movilidad reducida)	100%	0%
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	100%	0%
9,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PARA BAÑOS (TOALLERA, JABONERA, PAPELERA,COLGADERA)	100%	0%
10,0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 20A	100%	0%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 30W CON SENSOR DE MOVIMIENTO	100%	0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA (1X12(F)+1X12(N)+12(T) AWG) CABLE THHN/THWN	100%	0%
10,4	SUMINISTRO E INTALACION DE CINTA SEÑALIZACIÓN COLOR ROJO 0,25 M ANCHO	100%	0%
10,5	CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 30cmx30cmx40cm (INC. TAPA)	100%	0%
11,0	**ITEM NO PREVISTO**		
11,1	CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM	100%	0%

3.10. CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%, lo que significa que se ejecutó según lo programado. Se recomienda realizar el recibo final de la obra.

Atentamente,

David Alvarez J.

DAVID ALVAREZ JARAMILLO
R/L STARK ENERGY
CONTRATISTA DE OBRA