**EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8049115**
**DEL 07 DE JULIO DE 2025**

**CERTIFICA:**

Que, JOSE ALEXANDER MARÍN ORREGO, identificado con C.C No. 6.801.278 de Florencia en calidad de Representante legal de AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.912.011-3, en marco del contrato "CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE A AMAZONIA." Lo anterior con afectación al RP No. 194925 del 07 de julio de 2025 y Factura No.FEAM-2.

Que, en mi calidad de supervisor del contrato, se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador APORTES EN LINEA., según reporte de las planillas descritas a continuación.

| | |
|---|---|
| **Periodo reportado** Pensión (09) Salud (10). | **Planilla nro.** 9493269905 del 16/10/2025 de los trabajadores, Ingeniero residente (09) y SST (11) |
| **Periodo reportado** Pensión (09) Salud (09). | **Planilla nro.** 9492602776 del 16/10/2025 del Representante Legal Alexander Marín |
| **Periodo reportado** Pensión (10) Salud (10). | **Planilla nro.** 9493659329del 23/10/2025 del Representante Legal Alexander Marín |

Así mismo, se consultó con la oficina de aportes del SENA, la cual certifica que el Empleador con Razón Social AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.912.011-3 "no se encuentran registrados en la base de datos de aportantes", sin embargo, el contratista presenta certificado de aportes de parafiscales en el cual menciona que se encuentra exonerado de pago de parafiscales durante estos periodos con firma y los soportes del contador de la empresa.

Que la contadora MARIA YENI CARDONA LONDOÑO, identificada con C.C No. 40.777.319 de Florencia, presentó oficio con soportes anexos donde reporta que AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.912.011-3, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respeto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar y pago de aportes parafiscales, este oficio fue radicado con No. 18-1-2025-004605 del 21/10/2025, remitido vía correo electrónico por la unidad de correspondencia gthcaqueta@sena.edu.co para su trámite correspondiente.

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8049115 – RP. No. 194925 del 07 de julio de 2025 | | | | $ 126.496.197 |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO | | | | |
| **Dependencia** | **Posición Catálogo de Gasto** | **Fuente** | **Recurso** | **Valor a Pagar** |
| 951624 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO: C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES ADECUADAS – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL | PROPIOS | 27 | $ 32.211.588,00 |
| **Pago parcial (1ª) FACTURA No. FEAM-1** | | | | $ 94.038.402,00 |
| **Pago parcial (2ª) FACTURA No. FEAM-2** | | | | $ 32.211.588,00 |
| **Saldo después del Pago** | | | | $ 246.207,00 |

La presente certificación se realiza para trámite de pago por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($32.211.588,00) M/CTE.**

Dado en Florencia, Caquetá a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2025.

**NESTOR ALEXANDER CACHAYA FLÓREZ**

Proyectó: Edilberto Osorio Santofimio
Cargo: Ingeniero Civil – GAAM

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN S.A.S

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
b511ce301c1776005a99babe0d6a65a19c33956eff26776b471a919760e96ed334822ec8aafde5b1245d574b81971efb

**Número de Factura:** FEAM-2
**Fecha de Emisión:** 16/10/2025
**Fecha de Vencimiento:** 14/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consiganción bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S.
**Nombre Comercial:** AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S.
**Nit del Emisor:** 901912011
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4111
**País:** Colombia
**Departamento:** Caquetá
**Municipio / Ciudad:** Florencia
**Dirección:** CL 21 4 21
**Teléfono / Móvil:** 3112038284
**Correo:** am.arqui.construccion.sas@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999034
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 57 8 69, Bogotá D.C.
**Teléfono / Móvil:** 5461500
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 01 | COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES | ZZ | 1,00 | $ 25.574.901,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 25.574.901,00 |
| 2 | 02 | ADMINISTRACION | ZZ | 1,00 | $ 5.114.980,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.114.980,00 |
| 3 | 03 | UTILIDAD | ZZ | 1,00 | $ 1.278.745,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 242.961,55 | 19.00 | | | $ 1.278.745,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | | AJUSTE | 0,00 | $ 0,45 |

### Notas Finales

#$36-02-00-018-951610;8049115;acachayaf@sena.edu.co#$ Acta Parcial No. 02 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8049115 de 2025 que tiene por objeto "Contratar la adecuación a todo costo de cerramiento perimetral del centro Tecnológico de la Amazonia".
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/10/2025 18:42:48
**Documento validado por la DIAN:**
16/10/2025 18:42:48
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 31968626 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 31968626 |
| IVA | 242961.55 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 242961.55 |
| **Total neto factura (=)** | 32211587.55 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0.45 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 32211588 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 31.968.626,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 31.968.626,00 |
| IVA | 242.961,55 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 242.961,55 |
| **Total neto factura (=)** | 32.211.587,55 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,45 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 32.211.588,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764097639410 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-08-27

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjamurill | JESUS ANTONIO MURILLO LEIVA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-23-4:07 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 4925 de fecha 2025-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 194925 | **Fecha Registro:** | 2025-07-07 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 126.499.334,00 | **Valor Total Operaciones:** | -3.137,00 | | | **Valor Actual:** | 126.496.197,00 | **Saldo x Obligar:** | 126.496.197,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901912011 | **Razón Social:** | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 201293495 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1117492874 | **Nombre:** | LUIS ANGEL LOZADA OLAYA | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL CAQUETA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.8049115 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-07-07 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951624 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES | C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | 2025-09-23 | 126.499.334,00 | -3.137,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 126.499.334,00 | -3.137,00 | 126.496.197,00 | 126.496.197,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. CPE NO. 18-9-2025-003975. REDUCCION SEGUN CPE No. 18-9-2025-006218 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-10-30 | 126.496.197,00 | 126.496.197,00 | NINGUNO |

Firmado digitalmente por: MARLE QUINTANA CHILITO
Fecha:2025-09-23 16:54-05:00

**FIRMA(S)/RESPONSABLE(S)**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141159381755

(415)7707212489984(8020) **000014115938175 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 1 2 0 1 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caquetá 1 8 | Florencia 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 21 4 21

42. Correo electrónico AM.ARQUI.CONSTRUCCION.SAS@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 2 0 3 8 2 8 4 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 1 | 2 0 2 5 0 1 2 9 | 7 1 1 1 | 2 0 2 5 0 1 2 9 | | 4 1 1 2 | 4 3 3 0 | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 4 | 4 8 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARIN ORREGO JOSE ALEXANDER

985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159381755

(415)7707212489984(8020) **000014115938175 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 1 2 0 1 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 0 0 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 5 0 1 2 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 5 0 1 3 1 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 3 6 6 9 4 | |
| 78. Departamento | 1 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 5 0 1 3 1 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141159381755

(415)7707212489984(8020) **000014115938175 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 1 2 0 1 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Florencia | 2 8 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 5 0 1 3 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 6 8 0 1 2 7 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARIN | ORREGO | JOSE | ALEXANDER |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NITPJ 9019120113 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 201293495 desde el 04 de junio de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de septiembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-060 |

**Proceso Gestión de Infraestructura y Logística**

**Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |
| **CONTRATISTA** | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | N/A |
| **SUPERVISOR** | NESTOR ALEXANDER CACHAYA |

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **PLAZO ACTUAL** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10/10/2025 |
| **VALOR EJECUTADO** | **$ 126.249.990,00** |

| **LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
|---|---|---|---|
| | **10** | **10** | **2025** |

**EL SUPERVISOR NÉSTOR ALEXANDER CACHAYA FLOREZ, HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA ALTURA 2.10M (INC. PARAL EN MADERA) | ML | 63,97 | $ 5.700,00 | $ 364.629,00 |
| 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA OBRA | ML | 110,35 | $ 5.800,00 | $ 640.030,00 |
| 3 | DESMONTE REJA METÁLICA CERRAMIENTO EXISTENTE (INC. RETIRO) | ML | 63,97 | $ 25.000,00 | $ 1.599.250,00 |
| 4 | DEMOLICION MURO EN CONCRETO EXISTENTE INCLUIDA CIMENTACION (INCL. RETIRO DE MATERIAL) | ML | 63,97 | $ 42.000,00 | $ 2.686.740,00 |
| 5 | EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO EN MATERIAL COMUN DE ACUERDO A PLANOS | M3 | 51,37 | $ 33.000,00 | $ 1.695.210,00 |
| 6 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI RELACION 60% C / 40% PIEDRA SONGA-MEJORAMIENTO TERRENO | M3 | 28,52 | $ 435.000,00 | $ 12.406.200,00 |
| 7 | CONCRETO F´C = 210 KGF/CM2 PARA VIGA PAGADO EN ML ESPESOR 0.40X0.30 MT, INCL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO. | ML | 106,10 | $ 183.000,00 | $ 19.416.300,00 |
| 8 | MURETE EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,40 MT (INC. ACERO DE REFUERZO) | ML | 106,10 | $ 141.000,00 | $ 14.960.100,00 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2", CAL 16, L=3,00 MTS, incluye pintura aceite color verde institucional. | UND | 17,00 | $ 99.000,00 | $ 1.683.000,00 |
| 10 | PANEL EN MALLA ESLABONADA 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE 10 Y ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8" incluye pintura base aceite color verde institucional en Angulos. | M2 | 191,76 | $ 138.000,00 | $ 26.462.880,00 |
| 11 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA 0.80Mx0.80Mx0.30M (no incl. Refuerzo) | UND | 17,00 | $ 263.000,00 | $ 4.471.000,00 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000PSI | KG | 161,50 | $ 7.800,00 | $ 1.259.700,00 |
| 13 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI. SECCIÓN 0.25*0.25 M (INCLUYE REFUERZO 1/2" Y FLEJES DE 3/8") | ML | 66,30 | $ 121.000,00 | $ 8.022.300,00 |
| 14 | CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS ACNHO:0,40 E:0,10 INCLUYE CONFORMACIÓN DEL TERRENO, FORMALETA Y MALLA ELECTRTOSOLDADAS DE 5MM. | ML | 40,65 | $ 54.000,00 | $ 2.195.100,00 |
| | **NO PREVISTOS** | | | | |
| NP. 1 | CAJA DE INSPECCION DE 100 X 100 X 150 CM PARA AGUAS LLUVIAS CCTOF´C=210KG/CM2 (INCL.FORMALETA Y | UND | 1,00 | $ 994.710,00 | $ 994.710,00 |
| NP. 2 | DEMOLICION DE CUNETA (INCL. RETIRO DE MATERIAL) | ML | 38,26 | $ 36.096,00 | $ 1.381.033,00 |
| | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 100.238.182,00** |
| | | | | **ADMINISTRACION** 20% | $ 20.047.636,00 |
| | | | | **IMPREVISTOS** 0% | $ - |
| | | | | **UTILIDAD** 5% | $ 5.011.909,00 |
| | | | | **IVA/UTILIDAD** 19% | $ 952.263,00 |
| | | | | **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 126.249.990,00** |

**Nota 1:** EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA. (N/A)

**Nota 2:** EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | **Vo.Bo.** |
| **JOSE ALEXANDER MARIN OBREGO**<br>**REP. LEGAL AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS** | | **NESTOR ALEXANDER CACHAYA FLOREZ** | **EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO** |
| **CONTRATISTA** | | **SUPERVISOR** | **APOYO A LA SUPERVISION** |

# ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

| CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE OBRA | ACTA Nº |
|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | 7/10/2025 | 02 |

| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | INTERVENTOR: N/A<br>SUPERVISOR: NESTOR ALEXANDER CACHAYA |
|---|---|---|

| Plazo | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Valor ACTA | Valor final del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Tres (3) meses | Once (11) de julio de 2025 | Diez (10) de octubre de 2025 | $ 32.211.588,00 | $ 126.496.197,00 |

| Localización de la obra | Vigencia del contrato | Valor I.V.A. ACTA | Valor total I.V.A. contrato |
|---|---|---|---|
| Centro Tecnologico de la Amazonia | 2025 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 126.499.334,00 | Valor anticipo | N/A | $242.962 | $ 954.120,00 |
| Valor Modificacion No.1 | -$ 3.137,00 | | | | |
| Valor total | $ 126.496.197,00 | | | | |

| | | | PRESUPUESTO CONTRATADO | | | CANTIDADES MODIFICATORIA 1 | | | ACTA DE OBRA N.01 | | | ACTA DE OBRA N.02 | | | VALOR ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL |
| 1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA ALTURA 2.10M (INC. PARAL EN MADERA) | ML | 63,97 | $ 5.700,00 | $ 364.629,00 | 63,97 | $ 5.700,00 | $ 364.629,00 | | $ 5.700,00 | | 63,97 | $ 5.700,00 | $ 364.629,00 | | | |
| 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA OBRA | ML | 110,35 | $ 5.800,00 | $ 640.030,00 | 84,64 | $ 5.800,00 | $ 490.912,00 | 25,71 | $ 5.800,00 | $ 149.118,00 | 110,35 | $ 5.800,00 | $ 640.030,00 | | | |
| 3 | DESMONTE REJA METÁLICA CERRAMIENTO EXISTENTE (INC. RETIRO) | ML | 63,97 | $ 25.000,00 | $ 1.599.250,00 | 63,97 | $ 25.000,00 | $ 1.599.250,00 | | $ 25.000,00 | | 63,97 | $ 25.000,00 | $ 1.599.250,00 | | | |
| 4 | DEMOLICION MURO EN CONCRETO EXISTENTE INCLUIDA CIMENTACION (INCL. RETIRO DE MATERIAL) | ML | 63,97 | $ 42.000,00 | $ 2.686.740,00 | 63,97 | $ 42.000,00 | $ 2.686.740,00 | | $ 42.000,00 | | 63,97 | $ 42.000,00 | $ 2.686.740,00 | | | |
| 5 | EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO EN MATERIAL COMUN DE ACUERDO A PLANOS | M3 | 51,37 | $ 33.000,00 | $ 1.695.210,00 | 38,79 | $ 33.000,00 | $ 1.280.070,00 | 12,58 | $ 33.000,00 | $ 415.140,00 | 51,37 | $ 33.000,00 | $ 1.695.210,00 | | | |
| 6 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI RELACION 60% C / 40% PIEDRA SONGA-MEJORAMIENTO TERRENO | M3 | 28,52 | $ 435.000,00 | $ 12.406.200,00 | 22,60 | $ 435.000,00 | $ 9.831.000,00 | 5,92 | $ 435.000,00 | $ 2.575.200,00 | 28,52 | $ 435.000,00 | $ 12.406.200,00 | | | |
| 7 | CONCRETO F´C = 210 KGF/CM2 PARA VIGA PAGADO EN ML ESPESOR 0.40X0.30 MT, INCL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO. | ML | 106,10 | $ 183.000,00 | $ 19.416.300,00 | 81,39 | $ 183.000,00 | $ 14.894.370,00 | 24,71 | $ 183.000,00 | $ 4.521.930,00 | 106,10 | $ 183.000,00 | $ 19.416.300,00 | | | |
| 8 | MURETE EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,40 MT (INC. ACERO DE REFUERZO) | ML | 106,10 | $ 141.000,00 | $ 14.960.100,00 | 81,39 | $ 141.000,00 | $ 11.475.990,00 | 24,71 | $ 141.000,00 | $ 3.484.110,00 | 106,10 | $ 141.000,00 | $ 14.960.100,00 | | | |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2", CAL 16, L=3,00 MTS, incluye pintura aceite color verde institucional. | UND | 17,00 | $ 99.000,00 | $ 1.683.000,00 | 13,00 | $ 99.000,00 | $ 1.287.000,00 | 4,00 | $ 99.000,00 | $ 396.000,00 | 17,00 | $ 99.000,00 | $ 1.683.000,00 | | | |
| 10 | PANEL EN MALLA ESLABONADA 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE 10 Y ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8" incluye pintura base aceite color verde institucional en Angulos. | M2 | 191,76 | $ 138.000,00 | $ 26.462.880,00 | 146,64 | $ 138.000,00 | $ 20.236.320,00 | 45,12 | $ 138.000,00 | $ 6.226.560,00 | 191,76 | $ 138.000,00 | $ 26.462.880,00 | | | |
| 11 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA 0.80Mx0.80Mx0.30M (no incl. Refuerzo) | UND | 17,00 | $ 263.000,00 | $ 4.471.000,00 | 13,00 | $ 263.000,00 | $ 3.419.000,00 | 4,00 | $ 263.000,00 | $ 1.052.000,00 | 17,00 | $ 263.000,00 | $ 4.471.000,00 | | | |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000PSI | KG | 161,50 | $ 7.800,00 | $ 1.259.700,00 | 123,50 | $ 7.800,00 | $ 963.300,00 | 38,00 | $ 7.800,00 | $ 296.400,00 | 161,50 | $ 7.800,00 | $ 1.259.700,00 | | | |
| 13 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI. SECCIÓN 0.25*0.25 M (INCLUYE REFUERZO 1/2" Y FLEJES DE 3/8") | ML | 66,30 | $ 121.000,00 | $ 8.022.300,00 | 50,70 | $ 121.000,00 | $ 6.134.700,00 | 15,60 | $ 121.000,00 | $ 1.887.600,00 | 66,30 | $ 121.000,00 | $ 8.022.300,00 | | | |
| 14 | CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS ACNHO:0,40 E:0,10 INCLUYE CONFORMACIÓN DEL TERRENO, FORMALETA Y MALLA ELECTRTOSOLDADAS DE 5MM. | ML | 44,27 | $ 54.000,00 | $ 2.390.580,00 | | | | 40,65 | $ 54.000,00 | $ 2.195.100,00 | 40,65 | $ 54.000,00 | $ 2.195.100,00 | | | |
| | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP. 1 | CAJA DE INSPECCION DE 100 X 100 X 150 CM PARA AGUAS LLUVIAS CCTOF´C=210KG/CM2 (INCL.FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO #3), PAGADO EN UND | UND | 1,00 | $ 994.710,00 | $ 994.710,00 | | | | 1,00 | $ 994.710,00 | $ 994.710,00 | 1,00 | $ 994.710,00 | $ 994.710,00 | | | |
| NP. 2 | DEMOLICION DE CUNETA (INCL. RETIRO DE MATERIAL) | ML | 38,26 | $ 36.096,00 | $ 1.381.033,00 | | | | 38,26 | $ 36.096,00 | $ 1.381.033,00 | 38,26 | $ 36.096,00 | $ 1.381.033,00 | | | |
| | **COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES** | | | | **$ 100.433.662,00** | | | **$ 74.663.281,00** | | | **$ 25.574.901,00** | | | | | | **$ 100.238.182,00** |
| | **ADMINISTRACION** | | | 20,00% | $ 20.086.732,00 | | 20,00% | $ 14.932.656,00 | | 20,00% | $ 5.114.980,00 | | | | | 20,00% | $ 20.047.636,00 |
| | **UTILIDAD** | | | 5,00% | $ 5.021.683,00 | | 5,00% | $ 3.733.164,00 | | 5,00% | $ 1.278.745,00 | | | | | 5,00% | $ 5.011.909,00 |
| | **TOTAL A.U.** | | | | **$ 25.108.415,00** | | | **$ 18.665.820,00** | | | **$ 6.393.725,00** | | | | | | **$ 25.059.545,00** |
| | **IVA (%) SOBRE UTILIDAD** | | | 19,00% | $ 954.120,00 | | 19,00% | $ 709.301,00 | | 19,00% | $ 242.962,00 | | | | | 19,00% | $ 952.263,00 |
| | **AJUSTE MENOS MAYOR VALOR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO OBRAS** | | | | **$ 126.496.197,00** | | | **$ 94.038.402,00** | | | **$ 32.211.588,00** | | | | | | **$ 126.249.990,00** |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| V/R INICIAL CONTRATO: | $ 126.499.334,00 | V/R ANTICIPO: | N/A |
| V/R MODIFICACION No.1: | -$ 3.137,00 | | |
| V/R ACTUAL CONTRATO: | $ 126.496.197,00 | % ANTICIPO : | |

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | AMORTIZACIÓN | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO PARCIAL No.1 | 1-sep.-25 | $ 94.038.402,00 | 74,34% | | | | $ 32.457.795,00 | 74,34% |
| 2 | PAGO PARCIAL No.2 | 7-oct.-25 | $ 32.211.588,00 | 25,46% | | | | $ 246.207,00 | 99,81% |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | $ 126.249.990,00 | 99,81% | | | | $ 246.207,00 | |

**Presento:**

JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO
REPRESENTANTE LEGAL
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

Firmado digitalmente por LOZADA OLAYA LUIS ANGEL
Fecha: 2025.10.30 08:01:24 -05'00'

LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
DIRECTOR (E) REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

**Aprobó:**

NESTOR ALEXANDER CACHAYA
SUPERVISOR SENA

**Visto Bueno:**

ING. EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION SENA

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA OBRA | UNID. | ML | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| REPLANTEO | 25,71 | | | 1 | 25,71 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | 25,71 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **25,71** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 5 | EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO EN MATERIAL COMUN DE ACUERDO A PLANOS | UNID. | M3 | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| CICLOPEO | 25,71 | 0,60 | 0,60 | 1 | 9,26 |
| ZAPATA | 0,80 | 0,80 | 1,30 | 4 | 3,33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 6 | CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI RELACION 60% C / 40% PIEDRA SONGA-MEJORAMIENTO TERRENO | UNID. | M3 | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| CICLOPEO | 25,65 | 0,60 | 0,40 | 1 | 6,16 |
| DESCONTAR COLUMNAS | 0,25 | 0,60 | 0,40 | -4 | -0,24 |
| **Subtotal** | | | | | 5,92 |
| **TOTAL** | | | | | **5,92** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 7 | CONCRETO F´C = 210 KGF/CM2 PARA VIGA PAGADO EN ML ESPESOR 0.40X0.30 MT, INCL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO. | UNID. | ML | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| VIGA | 25,71 | | | 1 | 25,71 |
| DESCONTAR COLUMNAS | 0,25 | | | -4 | -1,00 |
| **Subtotal** | | | | | 24,71 |
| **TOTAL** | | | | | **24,71** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 8 | MURETE EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15X0,40 MT (INC. ACERO DE REFUERZO) | UNID. | ML | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| MURETE | 25,71 | | | 1 | 25,71 |
| DESCONTAR COLUMNAS | 0,25 | | | -4 | -1,00 |
| **Subtotal** | | | | | 24,71 |
| **TOTAL** | | | | | **24,71** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2", CAL 16, L=3,00 MTS, | UNID. | UND | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| POSTE | | | | 4 | 4,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | 4,00 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **4,00** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | |
|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 10 | PANEL EN MALLA ESLABONADA 2 1/2" X 2 1/2" CALIBRE 10 Y ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 1/8" incluye pintura base aceite color verde institucional en Angulos. | UNID. | M2 | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| MALLA | | 2,82 | 2,00 | 8 | 45,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | 45,12 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **45,12** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 11 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA 0.80Mx0.80Mx0.30M (no incl. Refuerzo) | UNID. | UND | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| ZAPATA | | | | 4 | 4,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA | |

**PREACTA DE MEMORIA DE CANTIDADES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA | **NIT/C.C.** | 899999034-1 | **FECHA** | | **HOJA** | 1 | **DE** | 1 |
| **CONTRATISTA** | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | **NIT/C.C.** | 901.912.011 | **CONTRATO No** | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 | | **ACTA No.** | | |
| **SUPERVISOR** | NESTOR ALEXANDER CACHAYA | **NIT/C.C.** | | **CONTRATO No** | | | 1 | | |
| **CAPITULO** 12 | | **ITEM No.** | | ACERO DE REFUERZO 60.000PSI | | | | | |
| **SUB - CAPITULO** | | **UNIDAD** | KG | | | | | | |
| **UBICACIÓN** | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA | | | | | | | | |





| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES (m) LONGITUD | CANTIDAD VARILLAS | LONGITUD TOTAL | KG/M | | CANTIDAD ZAPATAS | PESO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | | | |
| ZAPATAS | 0,95 | 10,00 | 9,50 | 1,00 | | 4,00 | 38,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | HOJA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 13 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI. SECCIÓN 0.25*0.25 M (INCLUYE REFUERZO 1/2" Y FLEJES DE 3/8") | UNID. | ML | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| COLUMNA | 3,90 | | | 4 | 15,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | 15,60 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **15,60** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | | ITEM | 14 | CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS ACNHO:0,40 E:0,10 INCLUYE CONFORMACIÓN DEL TERRENO, FORMALETA Y MALLA ELECTRTOSOLDADAS DE 5MM. | UNID. | ML | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 1 - FRENTE A COCINA ANTIGUA** | | | | | |
| CUNETA | 38,26 | | | 1 | 38,26 |
| **TRAMO 2 - FRENTE A CAFETERIA** | | | | | |
| CUNETA | 2,39 | | | 1 | 2,39 |
| **Subtotal** | | | | | 40,65 |
| **TOTAL** | | | | | **40,65** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | NO PREVISTOS | ITEM | NP.1 | CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 X 80 CM PARA AGUAS LLUVIAS CCTOF´C=210KG/CM2 (INCL.FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO #3), PAGADO EN UND | UNID. | UND | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 1 - FRENTE A COCINA ANTIGUA** | | | | | |
| CAJA DE INSPECCION | | | | 1 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HOJA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | 7 | MM | 10 | AA | 2025 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. | | | | |
| INTERVENTOR | N/A | NIT O C.C. | | CONTRATO N° | |
| CONTRATISTA | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS | NIT O C.C. | 901912011-3 | CONTRATO N° | CO1.PCCNTR.8049115 DE 2025 |

| CAPÍTULO | NO PREVISTOS | ITEM | NP.2 | DEMOLICION DE CUNETA (INCL. RETIRO DE MATERIAL | UNID. | ML | SEDE | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| Localización | Dimensiones | | | No Elem. | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **TRAMO 1 - FRENTE A COCINA ANTIGUA** | | | | | |
| CUNETA | 38,26 | | | 1 | 38,26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | 38,26 |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **38,26** |

OBSERVACIONES:

**JOSE ALEXANDER MARIN ORREGO**
Representante Legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS

**EDILBERTO OSORIO SANTOFIMIO**
Ing. Civil, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Profesional Apoyo Supervisión

AM ARQUITECTURA
& CONSTRUCCIÓN S.A.S

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA PRECONTRACTUAL**
**FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA**
**(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

Los Suscritos **JOSÉ ALEXANDER MARÍN ORREGO**, identificado con cédula de ciudadanía **No 6.801.278**, y **MARIA YENI CARDONA LONDOÑO** C.C. 40.777.319 – Contador Público - Tarjeta Profesional 117318 -T, actuando en representación de la Empresa **AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS** identificada con **NIT 9019120 11–3**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir del 31 de enero de 2025, fecha de constitución de la empresa, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual forma manifiesto que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, articulo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción.

La presente se expide a los veintiún (21) día del mes de octubre de 2025, en Florencia Caquetá.

Atentamente,

**JOSÉ ALEXANDER MARÍN ORREGO**
C.C 6.801.278 Florencia Caquetá
Representante legal
AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN SAS

M. Yeni Cardona L.
ASECONT
Contadora Publica Titulada
T.P 117318-T

**MARIA YENI CARDONA LONDOÑO**
C.C 40.777.319 – T.P 117318 - T
**Contador Publico**

Desde la competencia profesional y facultado para dar fe pública, la siguiente tarjeta profesional y antecedentes se expiden con objeto a **CERTIFICACIÓN** a la empresa **AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS** identificada con NIT No. 901.912.011-3;








REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.777.319**
**CARDONA LONDOÑO**

APELLIDOS
**MARIA YENI**

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1973**
**LA ARGENTINA**
**(HUILA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50** ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

**09-MAR-1992 FLORENCIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4400100-00648345-F-0040[illegible]-20[illegible]128 **0041**482035A 2 8083124519

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E2A328F0D8EDFCA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YENI CARDONA LONDOÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40777319 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 117318-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 6801278 | | MARIN ORREGO JOSE ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 21 4-21 | FLORENCIA-CAQUETA | 4376592 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1856338886 | 9492602776 | I | 2025/10/20 | 2025/10/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $608,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 6801278 | MARIN JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,133,530 | $341,400 | EPS005 | 30 | $2,133,530 | $266,700 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $608,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,133,530 | $341,400 | | | $2,133,530 | $266,700 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $608,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 6801278 | | MARIN ORREGO JOSE ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 21 4-21 | FLORENCIA-CAQUETA | 4376592 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1856338886 | 9492602776 | I | 2025/10/20 | 2025/10/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $608,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $341,400 | $0 | $0 | $341,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $341,400 | $0 | $0 | $341,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $266,700 | $0 | $0 | $266,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $266,700 | $0 | $0 | $266,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $608,100 | $0 | $0 | $608,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 6801278 | | MARIN ORREGO JOSE ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 21 4-21 | FLORENCIA-CAQUETA | 4376592 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1873016504 | 9493659329 | I | 2025/11/21 | 2025/10/23 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $608,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 6801278 | MARIN JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,133,530 | $341,400 | EPS005 | 30 | $2,133,530 | $266,700 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $608,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,133,530 | $341,400 | | | $2,133,530 | $266,700 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $608,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 6801278 | | MARIN ORREGO JOSE ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 21 4-21 | FLORENCIA-CAQUETA | 4376592 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1873016504 | 9493659329 | I | 2025/11/21 | 2025/10/23 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $608,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $341,400 | $0 | $0 | $341,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $341,400 | $0 | $0 | $341,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $266,700 | $0 | $0 | $266,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $266,700 | $0 | $0 | $266,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $608,100 | $0 | $0 | $608,100 |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901912011 | 3 | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 21 4 21 | FLORENCIA-CAQUETA | 3112038284 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1856611625 | 9493269905 | E | 2025/10/03 | 2025/10/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 13 | $993,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vc |
| 1 | CC | 1114060724 | BUITRAGO MARIN DIEGO | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1006503372 | CABRERA RESTREPO ALBEIRO | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1117495221 | CARVAJAL ARTUNDUAGA EFRAIN ANDRES | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 1117784827 | CARVAJAL LOZANO JOHAN ADRIAN | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 79720365 | FIGUEROA GARCIA HECTOR EDUARDO | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 17684869 | GARCIA CRUZ RODRIGO | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 1006631846 | GUACA MUÑOZ JEFERSON | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 1119213404 | HERNANDEZ PATIÑO JOSE ROBIN | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 80233290 | ROJAS CLEVES CELSO ANDRES | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | 17710572 | TABARES BONILLA ORLANDO | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 1121890880 | VASQUEZ TRIANA AMELIA | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/09/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | **Afiliados(11)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 15 | $ 711.750 | 16% | SIN RIESGO | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.900 | | SANITAS | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | SANITAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 15 | $ 711.750 | 16% | SIN RIESGO | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.900 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 15 | $ 711.750 | 16% | SIN RIESGO | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.900 | | SANITAS | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 15 | $ 711.750 | 16% | SIN RIESGO | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.900 | | SANITAS | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 508.800 | | | | | | $ 127.300 | |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 28.500 | | COMFACA | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 6,96% | 5 | $ 49.600 | 15 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 28.500 | | COMFACA | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 6,96% | 5 | $ 49.600 | 15 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 28.500 | | COMFACA | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 6,96% | 5 | $ 49.600 | 15 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 1.900 | | COMFACA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| 0 | $ 28.500 | | COMFACA | 15 | $ 711.750 | 4% | $ 28.500 | ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 6,96% | 5 | $ 49.600 | 15 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $ 127.300 | | | | | | $ 127.300 | | | | | | $ 222.200 | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901912011 | 3 | AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 21 4 21 | FLORENCIA-CAQUETA | 3112038284 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1856611625 | 9493269905 | E | 2025/10/03 | 2025/10/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 13 | $993,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 11 | $508,800 | $4,100 | $0 | $512,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $235,400 | $1,900 | $0 | $237,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $273,400 | $2,200 | $0 | $275,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $222,200 | $1,800 | $0 | $224,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $222,200 | $1,800 | $0 | $224,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $127,300 | $1,100 | $0 | $128,400 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 11 | $127,300 | $1,100 | $0 | $128,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $127,300 | $1,200 | $0 | $128,500 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | $9,500 | $100 | $0 | $9,600 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $1,900 | $100 | $0 | $2,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $28,500 | $300 | $0 | $28,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $87,400 | $700 | $0 | $88,100 |
| **TOTAL** | | | | **11** | **$985,600** | **$8,200** | **$0** | **$993,800** |

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7785108

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 146802777 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 18 | 10 | 2025 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 23 | 10 | 2025 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
CONVENIO: 29232 CONVENIO PIE CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 SECUENCIA:225
TOTAL EFE: $ 401,200.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 401,200.00
NRO. FACTURA 7785108
VALOR. FACTURA $ 401,200.00

**Nombre Pagador** AM ARQUITECTURA &

**Dirección** Calle 21 4 -21 **Teléfono** +57,311

NIT o C.C. 901912011

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC<br>3-2-07-1-02-1-04-43<br>Caqueta | | |
| CUATROCIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS. | SUBTOTAL | $ 401,200.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 401,200.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7785108(3900)000000401200(96)20251023

Bancolombia

**CONVENIO No.** 29232

**REFERENCIA No.** 146802777

| Ciudad | D | M | A | NIT 901912011 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: AM ARQUITECTURA &

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

BANCOLOMBIA FLORENCIA - GRAN PLAZA FLORENCIA
2025 OCT 21
OF: 847
RECIBIDO NO CO

AREA SELLO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7785109

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| **No.** 146803618 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 18 | 10 | 2025 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 23 | 10 | 2025 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0847 [illegible] 13:41:3
CONVENIO: 29232 SENA FIC CODIGO DE PAGO
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA 220
TOTAL EFE: $ 393,900.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 393,900.00
NRO. FACTURA 7785109
VALOR. FACTURA $ 393,900.00

**Nombre Pagador** AM ARQUITECTURA & **NIT o C.C.** 901912011

**Dirección** Calle 21 4 -21 **Teléfono** +57,311

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC<br><br>3-2-07-1-02-1-04-43<br><br>Caqueta | | |
| TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 393,900.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 393,900.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7785109(3900)000000393900(96)20251023

Bancolombia

**CONVENIO No.** 29232

**REFERENCIA No.** 146803618

Ciudad | D | M | A | NIT 901912011 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: AM ARQUITECTURA &

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

| CANTIDAD DE CHEQUES | | |
|---|---|---|
| | EFECTIVO | |
| | CHEQUE | |
| | TOTAL | |

BANCOLOMBIA, NIT 890903938-8
FLORENCIA - GRAN PLAZA FLORENCIA
2025 OCT. 21
OF: 847 [illegible]
RECIBIDO No 0081

AREA PARA SELLO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7785106

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| **No.** 146801885 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 18 | 10 | 2025 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 23 | 10 | 2025 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 08470
CONVENIO: 29232 SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:214
TOTAL EFE: $ 74,350.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 74,350.00
NRO. FACTURA
7785106

**Nombre Pagador** AM ARQUITECTURA & **NIT o C.C.** 901912011

**Dirección** Calle 21 4 -21 **Teléfono** +57,311 VALOR FACTURA $ 74,350.00

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC<br><br>3-2-07-1-02-1-04-43<br><br>Caqueta | | |
| SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 74,350.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 74,350.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7785106(3900)000000074350(96)20251023

Bancolombia

**CONVENIO No.** 29232

**REFERENCIA No.** 146801885

| Ciudad | D | M | A | NIT 901912011 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: AM ARQUITECTURA &

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

| CANTIDAD DE CHEQUES | |
|---|---|
| | EFECTIVO |
| | CHEQUE |
| | TOTAL |

BANCOLOMBIA NIT
FLORENCIA - GRAN PLAZA FLORENCIA
2025 OCT. 21
OF: 347
RECIBIDO No 0081

AREA PARA SELLO

# Servicio Nacional de Aprendizaje

# SENA

**MINISTERIO DE TRABAJO**

# CERTIFICA:

**Que el NIT 901912011 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.**

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

**Aclaración**: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-10-22

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2519584187 y el Número de Certificado: 433927



@SENAComunica
www.sena.edu.co

# Servicio Nacional de Aprendizaje

## SENA

**MINISTERIO DE TRABAJO**

## CERTIFICA:

Que el constructor con razón social AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S. identificado con el NIT 901912011, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

| N° Licencia/Contrato | Nombre Obra | Ciudad Ejecución | Valor Pago | Periodo | Fecha | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.8049115 | Adecuacio cerramiento CTA SENA | Florencia | 393,900 | 2025-09 | 21-OCT-2025 | 146803618 |
| CO1.PCCNTR.8049115 | Adecuac encerramiento CTA SENA | Florencia | 74,350 | 2025-07 | 21-OCT-2025 | 146801885 |
| C01.PCCNTR.8049115 | Adecuacua cerramiento CTA SENA | Florencia | 401,200 | 2025-08 | 21-OCT-2025 | 146802777 |
| | | Total | 869,450 | | | |

Expedido por el SENA, a los veintidos (22) dias del mes de Octubre de 2025

**“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-10-22

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3427640020 y el Número de Certificado: 433928



@SENAComunica
www.sena.edu.co