ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 6 1 8 - 1

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 001
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	**$ 52.033.303.778,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	**$ 52.033.303.778,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						TOTAL A EJECUTAR CONTRATO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL		VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Capitulo 1. PRELIMINARES**				**$ 433.012.195,00**		**$ 34.855.705,00**		**-$ 23.618.094,00**		**$ -**		**$ 444.249.806,00**
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	107989,50	$ 3.791,00	$ 409.388.195,00	9.194,33	$ 34.855.705,00	-	$ -			117.183,83	$ 444.243.900,00
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	$ 5.906,00	$ 23.624.000,00	-	$ -	- 3.999,00	$ (23.618.094,00)			1,00	$ 5.906,00
2	**Capitulo 2.DEMOLICIONES**				**$ 472.824.909,00**		**$ 175.888.033,00**		**-$ 31.084.976,00**		**$ -**		**$ 617.627.966,00**
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6866,00	$ 53.893,00	$ 370.029.338,00	2.634,00	$ 141.954.162,00	-	$ -			9.500,00	$ 511.983.500,00
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	939,00	$ 35.311,00	$ 33.157.029,00	961,00	$ 33.933.871,00	-	$ -			1.900,00	$ 67.090.900,00
2.3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717,00	$ 40.528,00	$ 69.586.576,00	-	$ -	- 767,00	$ (31.084.976,00)			950,00	$ 38.501.600,00
2.4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	1,00	$ 51.966,00	$ 51.966,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 51.966,00
3	**Capitulo 3.EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y RELLENOS**				**$ 7.409.578.266,00**		**$ 6.132.533.517,00**		**-$ 424.459.400,00**		**$ -**		**$ 13.117.652.382,00**
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	3740,00	$ 53.230,00	$ 199.080.200,00	-	$ -	-	$ -			3.740,00	$ 199.080.200,00
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	49570,14	$ 69.176,00	$ 3.429.064.005,00	4.368,84	$ 302.218.876,00	-	$ -			53.938,98	$ 3.731.282.880,00
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1138,10	$ 59.133,00	$ 67.299.267,00	-	$ -	-	$ -			1.138,10	$ 67.299.267,00
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	24908,48	$ 141.024,00	$ 3.512.693.484,00	-	$ -	- 3.009,84	$ (424.459.400,00)			21.898,6420	$ 3.088.234.084,00
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	1029,00	$ 195.257,00	$ 200.919.453,00	1.708,47	$ 333.590.727,00	-	$ -			2.737,47	$ 534.510.180,00
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	1,00	$ 286.369,00	$ 286.369,00	18.371,37	$ 5.260.990.856,00	-	$ -			18.372,37	$ 5.261.277.225,00
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	$ 152.200,00	$ 152.200,00	1.382,94	$ 210.483.468,00	-	$ -			1.383,94	$ 210.635.668,00
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	1,00	$ 83.288,00	$ 83.288,00	303,16	$ 25.249.590,00	-	$ -			304,16	$ 25.332.878,00
4	**Capitulo 4. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**				**$ 29.843.824.622,00**		**$ 2.937.931.554,00**		**-$ 5.947.301.595,00**		**$ -**		**$ 26.834.454.581,00**
4.1	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	97331,85	$ 56.395,00	$ 5.489.029.681,00	-	$ -	- 21.290,97	$ (1.200.704.253,00)			76.040,88	$ 4.288.325.428,00
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	6866,00	$ 105.485,00	$ 724.260.010,00	2.634,00	$ 277.847.490,00	-	$ -			9.500,00	$ 1.002.107.500,00
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10	M2	1,00	$ 75.136,00	$ 75.136,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 75.136,00
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1,00	$ 4.549,00	$ 4.549,00	85.540,88	$ 389.125.463,00	-	$ -			85.541,88	$ 389.130.012,00
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	84537,88	$ 215.420,00	$ 18.211.150.110,00	-	$ -	- 12.000,00	$ (2.585.040.000,00)			72.537,88	$ 15.626.110.110,00
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 278.675,00	$ 278.675,00	2.999,00	$ 835.746.325,00	-	$ -			3.000,00	$ 836.025.000,00
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 263.062,00	$ 263.062,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 263.062,00
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 309.358,00	$ 309.358,00	499,00	$ 154.369.642,00	-	$ -			500,00	$ 154.679.000,00
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS , MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 255.457,00	$ 255.457,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 255.457,00

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 6 1 8 - 1

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 001
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	**$ 52.033.303.778,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	**$ 52.033.303.778,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						TOTAL A EJECUTAR CONTRATO	
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	7200,00	$ 300.258,00	$ 2.161.857.600,00	-	$ -	- 7.199,00	$ (2.161.557.342,00)			1,00	$ 300.258,00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	6866,00	$ 329.677,00	$ 2.263.562.282,00	2.634,00	$ 868.369.218,00	-	$ -			9.500,00	$ 3.131.931.500,00
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 343.417,00	$ 343.417,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 343.417,00
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	31346,00	$ 10.260,00	$ 321.609.960,00	33.665,83	$ 345.411.416,00	-	$ -			65.011,83	$ 667.021.376,00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	1,00	$ 125.719,00	$ 125.719,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 125.719,00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	ML	1,00	$ 79.606,00	$ 79.606,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 79.606,00
4,16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000,00	$ 11.177,00	$ 670.620.000,00	6.000,00	$ 67.062.000,00	-	$ -			66.000,00	$ 737.682.000,00
5	**Capítulo 5. PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE**				$ 2.492.103,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.492.103,00
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1,00	$ 41.326,00	$ 41.326,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 41.326,00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	1,00	$ 1.947.803,00	$ 1.947.803,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 1.947.803,00
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	1,00	$ 3.680,00	$ 3.680,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 3.680,00
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRÍO MODIFICADO CON POLÍMEROS: HUECO/PARCHE TIPO G ÁREA MAYOR A 0,50 M2, INCLUYE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA.	M2	1,00	$ 499.294,00	$ 499.294,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 499.294,00
6	**Capítulo 6. URBANISMO**				$ 5.279.594.998,00		$ 3.538.944.127,00		-$ 3.253.872.006,00		$ -		$ 5.564.667.119,00
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	29150,00	$ 64.663,00	$ 1.884.926.450,00	-	$ -	- 21.908,01	$ (1.416.637.651,00)			7.241,99	$ 468.288.799,00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1717,00	$ 70.847,00	$ 121.644.299,00	15.180,97	$ 1.075.526.182,00	-	$ -			16.897,97	$ 1.197.170.481,00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 91.802,00	$ 91.802,00	199,00	$ 18.268.598,00	-	$ -			200,00	$ 18.360.400,00
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	29587,00	$ 105.485,00	$ 3.120.984.695,00	-	$ -	- 17.417,02	$ (1.837.234.355,00)			12.169,98	$ 1.283.750.340,00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	625,00	$ 129.737,00	$ 81.085.625,00	18.846,97	$ 2.445.149.347,00	-	$ -			19.471,97	$ 2.526.234.972,00
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 336.838,00	$ 336.838,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 336.838,00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms.	M2	1,00	$ 336.838,00	$ 336.838,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 336.838,00

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 001
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	**$ 52.033.303.778,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	**$ 52.033.303.778,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES					TOTAL A EJECUTAR CONTRATO	
6.8	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 339.451,00	$ 339.451,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 339.451,00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200,00	$ 349.245,00	$ 69.849.000,00	-	$ -	-	$ -			200,00	$ 69.849.000,00
7	**Capitulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 1.752.334.787,00**		**$ 231.147.618,00**		**-$ 780.588.186,00**		**$ -**		**$ 1.202.894.219,00**
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M, E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	0,10	$ 171.648,00	$ 17.165,00	-	$ -	-	$ -			0,10	$ 17.165,00
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	1692,45	$ 154.200,00	$ 260.975.790,00	-	$ -	- 1.691,45	$ (260.821.590,00)			1,00	$ 154.200,00
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	205,00	$ 1.750.346,00	$ 358.820.930,00	-	$ -	-	$ -			205,00	$ 358.820.930,00
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	11240,00	$ 10.260,00	$ 115.322.400,00	13.360,00	$ 137.073.600,00	-	$ -			24.600,00	$ 252.396.000,00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	243,00	$ 964.590,00	$ 234.395.370,00	61,00	$ 58.839.990,00	-	$ -			304,00	$ 293.235.360,00
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	221,00	$ 62.391,00	$ 13.788.411,00	387,00	$ 24.145.317,00	-	$ -			608,00	$ 37.933.728,00
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	1325,00	$ 509.076,00	$ 674.525.700,00	-	$ -	- 1.021,00	$ (519.766.596,00)			304,00	$ 154.759.104,00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	44,00	$ 1.232.079,00	$ 54.211.476,00	9,00	$ 11.088.711,00	-	$ -			53,00	$ 65.300.187,00
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	265,00	$ 103.683,00	$ 27.475.995,00	-	$ -	-	$ -			265,00	$ 27.475.995,00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	25,00	$ 512.062,00	$ 12.801.550,00	-	$ -	-	$ -			25,00	$ 12.801.550,00
8	**Capitulo 8. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL**				**$ 614.280.943,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 614.280.943,00**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SONBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	2,00	$ 10.944.946,00	$ 21.889.892,00	-	$ -	-	$ -			2,00	$ 21.889.892,00
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	266,00	$ 594.174,00	$ 158.050.284,00	-	$ -	-	$ -			266,00	$ 158.050.284,00
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	266,00	$ 337.965,00	$ 89.898.690,00	-	$ -	-	$ -			266,00	$ 89.898.690,00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	4417,00	$ 77.981,00	$ 344.442.077,00	-	$ -	-	$ -			4.417,00	$ 344.442.077,00
9	**Capitulo 9. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL**				**$ 162.371.330,00**		**$ -**		**-$ 162.315.628,00**		**$ -**		**$ 55.702,00**
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	2915,00	$ 55.702,00	$ 162.371.330,00	-	$ -	- 2.914,00	$ (162.315.628,00)			1,00	$ 55.702,00
10	**Capitulo 10. PROVISIONES**				**$ 191.352.730,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 191.352.730,00**
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 43.758.055,00	$ 43.758.055,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 43.758.055,00
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 43.593.549,00	$ 43.593.549,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 43.593.549,00
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 104.001.126,00	$ 104.001.126,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 104.001.126,00
11	**Capitulo 11. OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				**$ 5.871.636.895,00**		**$ 1.160.075.891,00**		**-$ 3.588.136.559,00**		**$ -**		**$ 3.443.576.227,00**
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	664,70	$ 128.177,00	$ 85.199.252,00	-	$ -	- 464,70	$ (59.563.852,00)			200,00	$ 25.635.400,00
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	677,21	$ 233.737,00	$ 158.289.034,00	-	$ -	- 477,21	$ (111.541.634,00)			200,00	$ 46.747.400,00
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	4430,81	$ 87.337,00	$ 386.973.653,00	3.173,28	$ 277.144.755,00	-	$ -			7.604,09	$ 664.118.408,00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	3910,00	$ 25.282,00	$ 98.852.620,00	-	$ -	-	$ -			3.910,00	$ 98.852.620,00
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	391,00	$ 289.986,00	$ 113.384.526,00	-	$ -	- 11,00	$ (3.189.846,00)			380,00	$ 110.194.680,00

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 6 1 8 - 1

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 001
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	**$ 52.033.303.778,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	**$ 52.033.303.778,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES					TOTAL A EJECUTAR CONTRATO	
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	25,81	$ 926.310,00	$ 23.908.061,00	-	$ -	- 24,81	$ (22.981.751,00)			1,00	$ 926.310,00
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	495,01	$ 299.846,00	$ 148.426.768,00	-	$ -	- 427,01	$ (128.037.240,00)			68,00	$ 20.389.528,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	3910,00	$ 264.012,00	$ 1.032.286.920,00	-	$ -	- 3.149,59	$ (831.529.555,00)			760,41	$ 200.757.365,00
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	3910,00	$ 314.340,00	$ 1.229.069.400,00	-	$ -	- 3.728,00	$ (1.171.859.520,00)			182,00	$ 57.209.880,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	3910,00	$ 102.197,00	$ 399.590.270,00	-	$ -	-	$ -			3.910,00	$ 399.590.270,00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	3910,00	$ 101.813,00	$ 398.088.830,00	2.173,27	$ 221.267.139,00	-	$ -			6.083,27	$ 619.355.969,00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	481,10	$ 65.403,00	$ 31.465.383,00	-	$ -	-	$ -			481,10	$ 31.465.383,00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	56,10	$ 5.645.051,00	$ 316.687.361,00	4,90	$ 27.660.750,00	-	$ -			61,00	$ 344.348.111,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	382,50	$ 225.034,00	$ 86.075.505,00	529,99	$ 119.265.770,00	-	$ -			912,49	$ 205.341.275,00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	3371,10	$ 13.880,00	$ 46.790.868,00	-	$ -	-	$ -			3.371,10	$ 46.790.868,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	4250,00	$ 165.464,00	$ 703.222.000,00	-	$ -	- 4.249,00	$ (703.056.536,00)			1,00	$ 165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	2250,00	$ 184.742,00	$ 415.669.500,00	-	$ -	- 2.249,00	$ (415.484.758,00)			1,00	$ 184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	4250,00	$ 23.304,00	$ 99.042.000,00	-	$ -	- 4.249,00	$ (99.018.696,00)			1,00	$ 23.304,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	56,10	$ 1.232.079,00	$ 69.119.632,00	-	$ -	- 32,10	$ (39.549.736,00)			24,00	$ 29.569.896,00
11.20	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	56,10	$ 380.891,00	$ 21.367.985,00	-	$ -	- 6,10	$ (2.323.435,00)			50,00	$ 19.044.550,00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	$ 74.481,00	$ 74.481,00	2.280,23	$ 169.833.811,00	-	$ -			2.281,23	$ 169.908.292,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	1,00	$ 247.098,00	$ 247.098,00	273,00	$ 67.457.754,00	-	$ -			274,00	$ 67.704.852,00
11.23	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm	UND	1,00	$ 770.736,00	$ 770.736,00	181,00	$ 139.503.216,00	-	$ -			182,00	$ 140.273.952,00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	$ 216.901,00	$ 216.901,00	19,00	$ 4.121.119,00	-	$ -			20,00	$ 4.338.020,00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	$ 185.054,00	$ 185.054,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 185.054,00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	$ 376.461,00	$ 376.461,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 376.461,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	$ 304.230,00	$ 304.230,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 304.230,00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	$ 183.756,00	$ 183.756,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 183.756,00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	$ 192.656,00	$ 192.656,00	45,00	$ 8.669.520,00	-	$ -			46,00	$ 8.862.176,00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	$ 217.281,00	$ 217.281,00	151,00	$ 32.809.431,00	-	$ -			152,00	$ 33.026.712,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0, 70 X 0, 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$ 1.017.320,00	$ 1.017.320,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 1.017.320,00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1,00	$ 376.516,00	$ 376.516,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 376.516,00
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1,00	$ 213.355,00	$ 213.355,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 213.355,00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1,00	$ 213.010,00	$ 213.010,00	45,00	$ 9.585.450,00	-	$ -			46,00	$ 9.798.460,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1,00	$ 234.668,00	$ 234.668,00	151,00	$ 35.434.868,00	-	$ -			152,00	$ 35.669.536,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1,00	$ 148.773,00	$ 148.773,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 148.773,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	$ 2.151.014,00	$ 2.151.014,00	22,00	$ 47.322.308,00	-	$ -			23,00	$ 49.473.322,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1,00	$ 201.952,00	$ 201.952,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 201.952,00
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	$ 308.654,00	$ 308.654,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 308.654,00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1,00	$ 271.761,00	$ 271.761,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 271.761,00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1,00	$ 221.650,00	$ 221.650,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 221.650,00
				COSTO DIRECTO	$ 40.025.618.291,00		$ 10.931.828.035,00		$ (10.931.828.034,00)	$ -			$ 40.025.618.291,00

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 001
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO II.
VALOR INICIAL:	**$ 52.033.303.778,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	**$ 52.033.303.778,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES		TOTAL A EJECUTAR CONTRATO
A.I.U	$ 12.007.685.487,00	$ 3.279.548.411,00		$ (3.279.548.410,00)	$ -	$ 12.007.685.487,00
COSTO TOTAL OBRA	$ 52.033.303.778,00	$ 14.211.376.446,00		$ (14.211.376.444,00)	$ -	$ 52.033.303.778,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Balance en Barranquilla, Atlántico a los 6 días del mes de Junio del 2025

CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBICAS
SUPERVISION

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
188043	BOGOTA	11		15	400063358	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
9 / 5 / 2025	7 / 5 / 2025	00:00	7 / 11 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 24 # 3 99 OF 1107 ED BANCO DE BOGOTÁ, SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	3136981242

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0	TELÉFONO	3136981242
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.601.665.189,00	2,601,665,189.00	2.601.665.189,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.601.665.189,00	2,601,665,189.00	2.601.665.189,00	0,00
GASTOS MEDICOS	100.000.000,00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.601.665.189,00	2,601,665,189.00	2.601.665.189,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.601.665.189,00	2,601,665,189.00	2.601.665.189,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	2.601.665.189,00	2,601,665,189.00	2.601.665.189,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.601.665.189,00	2,601,665,189.00	2.601.665.189,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 08/06/2025	901924742

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.601.665.189,00	DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

Carlos F. Ruiz Granados

FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00| 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00|

APAEZ

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD (Día - Mes - Año)	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400063358	1	BOGOTA	9 5 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE (Día - Mes - Año)	A LAS (Horas)	VIGENCIA HASTA (Día - Mes - Año)	A LAS (Horas)	TIPO DE MOVIMIENTO
7 5 2025	00:00	7 11 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 24 # 3 99 OF 1107 ED BANCO DE BOGOTÁ, SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	3136981242

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0	TELÉFONO	3136981242
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2 CUYO OBJETO ES OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y O RECONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO Y O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

LOTE II

UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA ESTA CONFORMADA POR:
PEZ VELA INGENIERÍA SAS NIT. 901376745-0 PART.99%
CFD INGENIERÍA SAS NIT.900556186-2 PART.1%

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA AL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA.

BENEFICIARIO ADICIONAL: SE TENDRA AL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

*SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $2.601.665.189
*SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA OPERA EN MODALIDAD DE OCURRENCIA

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400063358

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
08/06/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 9 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
188052	BOGOTA	11		30	400063359	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
9 / 5 / 2025	7 / 5 / 2025	00:00	7 / 11 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 24 # 3 99 OF 1107 ED BANCO DE BOGOTÁ, SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	3136981242

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 24 # 3 99 OF 1107 ED BANCO DE BOGOTÁ, SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	3136981242

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	NIT	890.102.018 - 1	TELÉFONO	4010205
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	NIT	890.102.018 - 1	TELÉFONO	4010205

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-026-2024 LOTE 2, CUYO OBJETO ES OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y O RECONSTRUCCIÓN Y O MEJORAMIENTO Y O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2025	07/03/2027	10.406.660.755.60	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2025	07/11/2029	5.203.330.377.80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/11/2026	07/11/2031	10.406.660.755.60	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	08/06/2025	901924742

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 26.016.651.889,00	VEINTISÉIS MIL DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
SERENTIA SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS	2250	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

Carlos F. Diaz Granados

FIRMA TOMADOR

04/02/2025|1307|INT-P|05|INT-CUMP-ESTATAL6|D001 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D001

SUPERINTENDENCIA DE COLOM... VIGILADO

APAEZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400063359	1	BOGOTA	9 /5 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 7 /5 /2025	00:00 Horas del 7 /11 /2031	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	NIT	901.924.742 - 0
DIRECCIÓN	CALLE 24 # 3 99 OF 1107 ED BANCO DE BOGOTÁ, SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO	3136981242
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	NIT	890.102.018 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 34 NO. 43-31, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	4010205
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	NIT	890.102.018 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 34 NO. 43-31, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	4010205

PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

LOTE II

UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA ESTA CONFORMADA POR:
PEZ VELA INGENIERÍA SAS NIT. 901376745-0 PART.99%
CFD INGENIERÍA SAS NIT.900556186-2 PART.1%

********** FIN PÓLIZA **********

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400063359, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
NIT : 901.924.742 - 0
Asegurado : DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT : 890.102.018 - 1

Se expide la presente certificación a los 09 días del mes de Mayo de 2025.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
08/06/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MAYO 9 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.