CONTRATO OBRA PUBLICA N°	**1010-12-004-502-2025**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**
PROCESO N°	**SAMC-006-2025**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MIRANDA**
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZUÑIGA BARONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	**4.712.018 expedida en MIRANDA CAUCA**
CONTRATISTA	**MINA INGIENERIA S.A.S. ZOMAC**
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	**901509369-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**HECTOR MANUEL MINA ZAPATA**
IDENTIFICACION C.C N°	**1114893541 DE FLORIDA VALLE**
DIRECCIÓN	**CALLE 6 N° 9B -15 MIRANDA CAUCA**
TELEFONO	**3166953847**
CORREO ELECTRONICO	**ingenieriamina23@gmail.com**
OBJETO	**OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA**
VALOR	**CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($163.147.764) M/CTE**
PLAZO	**DOS (2) MESES**
CDP N°	**1233 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025**
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	**2068 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	**41-44-101298723**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**41-40-101057906**

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la señora, **VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA** Secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisora y en calidad de contratista, **MINA INGIENERIA S.A.S ZOMAC**, representada legalmente por el señor **HECTOR MANUEL MINA ZAPATA**, con el fin de firmar el **ACTA DE INICIO** del contrato en mención, previa legalización y perfeccionamiento del mismo.

Se suscribe la presente acta, con el fin de dejar constancia que el contratista, a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado contrato, igualmente, el Municipio, al tenor de lo previsto en las Cláusulas contractuales, cumplirá con las obligaciones de contraprestación por los bienes que recibe; en condiciones normales de ejecución del contrato,

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos a la publicación y de la aprobación de las garantías exigidas, de modo que el contrato de obra N° **1010-12-004-502-2025 ,** se encuentra totalmente legalizado.

La terminación del contrato está prevista para el día treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Para constancia, se firma la presente acta, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

HECTOR MANUEL MINA ZAPATA
Representante Legal
MINA INGIENERIA S.A.S ZOMAC
Contratista

VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
Secretaria de infraestructura
Supervisora

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró-Revisó: Victoria Andrea Pizarro Pedroza - Secretaria de Infraestructura
Original: Carpeta Contrato N°**1010-12-004-502-2025**