ACTIVIDADES	MESES		
	1	2	3
Proceso Contractual	X	X	X
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE LA PLAZA DE FERIA	X		
Estudio Geotécnico y de suelos	X	X	
Levantamiento Topografía y/o fotogramétrico de predio	X	X	
Levantamiento Arquitectónico	X	X	
Diseño hidro sanitario de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales			X
Diseño arquitectónico de plaza de feria			X
Diseño de elementos estructurales y no estructurales			X
Diseño eléctrico (Diseño de red internas)			X
Diseño hidrosanitario (diseño de red de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias)			X
Presupuesto de obra , presupuesto de interventoría			X
Especificaciones técnicas de construcción			X
PMA Plan de manejo Ambiental			X
INTERVENTORÍA	X	X	X