RECIBO FINAL DE OBRA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Dependencia contratante: secretaria de Infraestructura.
BPIN: 2024540010043; 2024540010057; 2024540010056.
Dependencia ejecutora: secretaria de Infraestructura.

N° Contrato: 2382 de 2025
Fecha Suscripción del contrato: 24 de abril de 2025
Objeto del contrato: "2024K-68 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, Y DE LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO VILLAMIZAR Y BUENA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)"
Tipo de contrato: Obra pública
Modalidad de contratación: Licitación Pública
N° Proceso en SECOP: SIM-LP-001-2024 Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7171164&isFromPublicArea=True&isModal=False
Plazo de ejecución inicial: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio: 27 de mayo de 2025.
Fecha de terminación inicial: 10 de agosto de 2025
Fecha de suspensión: 6 de agosto 2025
Fecha de adición de la suspensión: 22 de agosto de 2025
Fecha de reinicio: 15 de septiembre
Fecha de prorroga: 17 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 2 octubre de 2025

Valor inicial del contrato: $1.981.000.000
Adicional: 367.000.000,00
Valor final del contrato: $2.348.000.000,00

Nombre o razón social del Contratista: UNIÓN TEMPORAL JM VIAL
N.I.T.: 901933653-1
Nombre del Representante legal: ZENITH JOHANNA BECERRA QUINTERO.
tipo de documento: Cedula de ciudadanía
N° de documento de identidad: 60.398.541
Miembros del consorcio o unión temporal:

Miembro	NIT	Porcentaje de participación (%)
SARAY CONSTRUCCIONES S.A.S	900466766-8	99%
GALAGRO INGENIERÍA	900858829-6	1%

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Prórrogas del contrato:

Descripción	Fecha	Plazo (días)
Prórroga No.	17/09/2025	15 días
Total Plazo de prórrogas		15 días

Plazo total de ejecución del contrato TRES MESES

Suspensiones del contrato:

Descripción	Fecha	Plazo (días)
Suspensión No.1	06/08/2025	15 días
Ampliación 1 Suspensión 01	22/08/2025	7 días o hasta que las razones que la motivaron se superen
Reinicio No	15/09/2025	N/A
Total Plazo de Suspensión		25 días

Fecha de terminación del contrato: 02 DE OCTUBRE DE 2025

Modificaciones contractuales:

Descripción	Fecha	Concepto de la modificación
Otro sí No.	17 de septiembre de 2025	Se realiza modificación de la cláusula 4. Adición al presente contrato de OBRA No 2382 de 2025, un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($367.000.000,00)

Adiciones al contrato:

Descripción	Fecha	Valor
Adición No.1	17/09/2025	$367.000.000,00
Adición No.		
Valor Total de Adiciones		$367.000.000,00

Valor final del contrato: $2.348.000.000,00
Valor facturado a la fecha: $781.000.000

3. OBRA EJECUTADA

CONTRATATUAL		ACTUALIZADO			
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO COMUNA 2					
REHABILITACION/MANTENIMIENTO EN ASFALTO					
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo	m2	1483.50	$ 7,213.00	$ 10,700,485.50
1.02	Corte de pavimento existente	m	524.20	$ 7,868.00	$ 4,124,405.60
1.03	Demolición de pavimento existente	m2	1,483.50	$ 36,623.00	$ 54,330,220.50
1.04	Excavación mecánica en material sin clasificar	m3	256.89	$ 39,182.00	$ 10,065,464.00
1.05	Conformación de subrasante	m2	1,483.50	$ 10,002.00	$ 14,837,967.00
2.00	PAVIMENTO FLEXIBLE				
2.01	Suministro e instalación de piedra para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 243,072.00	$ 0.00
2.02	Suministro e instalación de Recebo para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte)	m3	0.00	$ 166,178.00	$ 0.00
2.03	Sub Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador I, incluye transporte)	m3	0.00	$ 187,357.00	$ 0.00
2.04	Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	145.30	$ 202,580.00	$ 29,434,874.00
2.05	Suministro y aplicación de emulsión para Imprimación asfáltica CRL-1	m2	1,333.00	$ 6,529.00	$ 8,703,157.00
2.06	Mezcla densa caliente 19 REHABILITACION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	79.98	$ 1,571,027.00	$ 125,650,739.00
2.07	Suministro e instalación de Recebo para mejoramiento de subrasante (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0.00	$ 174,293.00	$ 0.00
2.08	Sub Base granular (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 195,472.00	$ 0.00
2.09	Base granular (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	22.58	$ 210,695.00	$ 4,757,493.00
2.10	Suministro y aplicación de emulsión para Imprimación asfáltica CRL-1 (mantenimiento)	m2	150.50	$ 6,826.00	$ 1,027,313.00
2.11	Mezcla densa caliente 19 (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	9.03	$ 1,575,175.00	$ 14,223,830.00

2.12	Bordillo de 15x40 en concreto de 21 Mpa hecho en sitio (incluye refuerzo)	m	0.00	$ 124,061.00	$ 0.00
2.13	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto, mampostería y refuerzo no incluye arotapa)	und	0.00	$ 726,287.00	$ 0.00
2.14	Retiro de material sobrante	m3	441.51	$ 39,412.00	$ 17,400,792.00
2.15	Generacion y disposicion	m3	441.51	$ 17,685.00	$ 7,808,104.00
2.16	Reparacion de domiciliarias	und		$ 62,020.00	$ 0.00
2.17	Demarcacion de linea <12 cm	m	210.00	$ 4,645.00	$ 975,450.00
				subtotal	**$ 304,040,294.60**
REHABILITACION/MANTENIMIENTO EN CONCRETO					
3.00	**PRELIMINARES**				
3.01	Localizacion y replanteo	m2	270.00	$ 7,213.00	$ 1,947,510.00
3.02	Corte de pavimento existente	m	0.00	$ 7,868.00	$ 0.00
3.03	Demolicion de pavimento existente	m2	0.00	$ 36,623.00	$ 0.00
3.04	Excavación mecánica en material sin clasificar	m3	56.70	$ 39,182.00	$ 2,221,619.00
3.05	Conformación de subrasante	m2	270.00	$ 10,002.00	$ 2,700,540.00
4.00	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				
4.01	Suministro e instalación de piedra para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 243,072.00	$ 0.00
4.02	Suministro e instalación de Recebo para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 166,178.00	$ 0.00
4.03	Sub Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0.00	$ 187,357.00	$ 0.00
4.04	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	27.00	$ 202,580.00	$ 5,469,660.00
4.05	Acero para barras pasa junta o dovelas	kg	263.42	$ 11,444.00	$ 3,014,578.00
4.06	Acero de refuerzo de 420 Mpa o (60,000 psi)	kg	121.60	$ 11,876.00	$ 1,444,122.00
4.07	Concreto Premezclado MR 38 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	0.00	$ 1,026,969.00	$ 0.00
4.08	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	37.80	$ 1,081,488.00	$ 40,880,246.00
4.09	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	m	135.00	$ 8,340.00	$ 1,125,900.00
4.10	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	m	135.00	$ 26,571.00	$ 3,587,085.00
4.11	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	0.00	$ 8,142.00	$ 0.00
4.12	Bordillo de 15x40 en concreto de 21 Mpa hecho en sitio (incluye refuerzo)	m	0.00	$ 124,061.00	$ 0.00
4.13	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto, mamposteria y refuerzo no incluye arotapa)	und	1.00	$ 726,287.00	$ 726,287.00

4.14	Retiro de material sobrante	m3	84.24	$ 39,412.00	$ 3,320,067.00
4.15	Generación y disposición	m3	75.46	$ 17,685.00	$ 1,334,591.00
				Total de concreto	**$ 67,772,205.00**
SUBTOTAL COMUNA 2				subtotal	**$ 371,812,499.60**
				Estudios y diseños incluye IVA	$ 10,200,000.00
				Componentes	$ 17,987,500.00
				TOTAL COMUNA 2	**$ 400,000,000.00**
2. REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO COMUNA 3					
REHABILITACION/MANTENIMIENTO EN ASFALTO					
5.00	**PRELIMINARES**				
5.01	Localización y replanteo	m2	1179.00	$ 7,213.00	$ 8,504,127.00
5.02	Corte de pavimento existente	m	30.14	$ 7,868.00	$ 237,141.52
5.03	Demolicion de pavimento existente	m2	1179.00	$ 36,623.00	$ 43,178,517.00
5.04	Excavación mecánica en material sin clasificar	m3	471.70	$ 39,182.00	$ 18,482,149.00
5.05	Conformación de subrasante	m2	1179.00	$ 10,002.00	$ 11,792,358.00
6.00	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				
6.01	Suministro e instalacion de piedra para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 243,072.00	$ 0.00
6.02	Suministro e instalacion de Recebo para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte)	m3	58.80	$ 166,178.00	$ 9,771,266.40
6.03	Sub Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador I, incluye transporte)	m3	147.26	$ 187,357.00	$ 27,590,191.82
6.04	Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	193.13	$ 202,580.00	$ 39,124,275.00
6.05	Suministro y aplicación de emulsion para Imprimacion asfaltica CRL-1	m2	1179.00	$ 6,529.00	$ 7,697,691.00
6.06	Mezcla densa caliente 19 REHABILITACION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	126.40	$ 1,571,027.00	$ 198,577,813.00
6.07	Suministro e instalacion de Recebo para mejoramiento de subrasante (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0.00	$ 174,293.00	$ 0.00
6.08	Sub Base granular (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte)	m3	0.00	$ 195,472.00	$ 0.00
6.09	Base granular (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 210,695.00	$ 0.00
6.10	Suministro y aplicación de emulsion para Imprimacion asfaltica CRL-1 (mantenimiento)	m2	0.00	$ 6,826.00	$ 0.00
6.11	Mezcla densa caliente 19 (MANTENIMIENTO) (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte)	m3	0.00	$ 1,575,175.00	$ 0.00
6.12	Bordillo de 15x40 en concreto de 21 Mpa hecho en sitio (incluye refuerzo)	m	0.00	$ 124,061.00	$ 0.00

6.13	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto, mamposteria y refuerzo no incluye arotapa)	und	0.00	$ 726,287.00	$ 0.00
6.14	Retiro de material sobrante	m3	576.37	$ 39,412.00	$ 22,715,894.00
6.15	Generacion y disposicion	m3	576.37	$ 17,685.00	$ 10,193,103.00
6.16	Reparación de domiciliarias	und	0.00	$ 62,020.00	$ 0.00
6.17	Demarcación de linea <12 cm	m	565.27	$ 4,645.00	$ 2,625,679.00
				subtotal	**$ 400,490,206.00**
REHABILITACION/MANTENIMIENTO EN CONCRETO					
7.00	**PRELIMINARES**				
7.01	Localizacion y replanteo	m2	378.00	$ 7,213.00	$ 2,726,514.00
7.02	Corte de pavimento existente	m	6.00	$ 7,868.00	$ 47,208.00
7.03	Demolicion de pavimento existente	m2	378.00	$ 36,623.00	$ 13,843,494.00
7.04	Excavación mecánica en material sin clasificar	m3	113.40	$ 39,182.00	$ 4,443,239.00
7.05	Conformación de subrasante	m2	378.00	$ 10,002.00	$ 3,780,756.00
8.00	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**				
8.01	Suministro e instalacion de piedra para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	0.00	$ 243,072.00	$ 0.00
8.02	Suministro e instalacion de Recebo para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte)	m3	0.00	$ 166,178.00	$ 0.00
8.03	Sub Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	0.00	$ 187,357.00	$ 0.00
8.04	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	28.35	$ 202,580.00	$ 5,743,143.00
8.05	Acero para barras pasa junta o dovelas	kg	296.35	$ 11,444.00	$ 3,391,429.00
8.06	Acero de refuerzo de 420 Mpa o (60,000 psi)	kg	216.83	$ 11,876.00	$ 2,575,073.00
8.07	Concreto Premezclado MR 38 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	0.00	$ 1,026,969.00	$ 0.00
8.08	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	56.70	$ 1,081,488.00	$ 61,320,370.00
8.09	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	m	189.00	$ 8,340.00	$ 1,576,260.00
8.10	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	m	189.00	$ 26,571.00	$ 5,021,919.00
8.11	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	378.00	$ 8,142.00	$ 3,077,676.00
8.12	Bordillo de 15x40 en concreto de 21 Mpa hecho en sitio (incluye refuerzo)	m	126.00	$ 124,061.00	$ 15,631,686.00
8.13	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto, mamposteria y refuerzo no incluye arotapa)	und	1.00	$ 726,287.00	$ 726,287.00

8.14	Retiro de material sobrante	m3	147.42	$ 39,412.00	$ 5,810,117.00
8.15	Generacion y disposicion	m3	147.42	$ 17,685.00	$ 2,607,123.00
				total concreto	**$ 132,322,294.00**
				subtotal	**$ 532,812,500.00**
				Estudios y diseño incluye iva	$ 16,200,000.00
				Componentes	$ 17,987,500.00
				TOTAL COMUNA 3	**$ 567,000,000.00**
3. REHABILITACION DE VIA EN ASFALTO CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA					
9.00	**PRELIMINARES**				
9.01	Localizacion y replanteo	m2	1945.60	$ 7,213.00	$ 14,033,613.00
9.02	Corte de pavimento existente	m	7.50	$ 7,868.00	$ 59,010.00
9.03	Demolicion de pavimento existente	m2	0.00	$ 36,623.00	$ 0.00
9.04	Excavación mecánica en material sin clasificar	m3	1121.28	$ 39,182.00	$ 43,933,993.00
9.05	Conformación de subrasante	m2	1868.80	$ 10,002.00	$ 18,691,738.00
10.00	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				
10.01	Suministro e instalacion de piedra para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte 37 KM	m3	0.00	$ 325,704.00	$ 0.00
10.02	Suministro e instalacion de Recebo para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte 37 KM)	m3	0.00	$ 235,483.00	$ 0.00
10.03	Sub Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador I, incluye transporte 37 KM)	m3	583.68	$ 256,662.00	$ 149,808,476.00
10.04	Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte)	m3	373.76	$ 271,885.00	$ 101,619,738.00
10.05	Suministro y aplicación de emulsion para Imprimacion asfaltica CRL-1 (incluye transporte 37 km)	m2	1868.80	$ 6,587.00	$ 12,309,786.00
10.06	Mezcla densa caliente 19 REHABILITACION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte 37 KM)	m3	186.88	$ 1,657,639.00	$ 309,779,576.00
10.07	Bordillo de 15x40 en concreto de 21 Mpa hecho en sitio (incluye refuerzo) incluye transporte de materiales 37 km	m	512.00	$ 125,141.00	$ 64,072,192.00
10.08	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto, mamposteria y refuerzo, no incluye arotapa)	und	0.00	$ 743,341.00	$ 0.00
10.09	Retiro de material sobrante (hasta 15 km)	m3	151.96	$ 39,412.00	$ 5,988,868.00
10.10	Generacion	m3	151.96	$ 14,580.00	$ 2,215,510.00
				total concreto	**$ 722,512,500.00**
				Estudios y diseño incluye iva	$ 40,500,000.00
				Componentes	$ 17,987,500.00
				TOTAL BUENA ESPERANZA	**$ 781,000,000.00**

4. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VILLAMIZAR					
11.00	**PRELIMINARES**				
11.01	Localizacion y replanteo	m2	976.12	$ 7,213.00	$ 7,040,753.56
11.02	Excavación mecánica en material sin clasificar	m3	180.06	$ 39,182.00	$ 7,055,228.00
11.03	Excavación manual en material sin clasificar	m3	18.01	$ 74,169.00	$ 1,335,509.00
12.00	**PLACA HUELLA**				
12.01	Suministro e instalacion de piedra para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte 55km)	m3	0.00	$ 393,313.00	$ 0.00
12.02	Suministro e instalacion de Recebo para mejoramiento de subrasante (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador , incluye transporte 55km)	m3	0.00	$ 292,187.00	$ 0.00
12.03	Conformación de subrasante	m2	976.12	$ 10,002.00	$ 9,763,152.00
12.04	Sub Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador I, incluye transporte 55km)	m3	0.00	$ 313,366.00	$ 0.00
12.05	Base granular (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador, incluye transporte 55km)	m3	146.42	$ 328,589.00	$ 48,112,001.00
12.06	Acero de refuerzo de 420 Mpa o (60,000 psi)	kg	13220.61	$ 11,876.00	$ 157,007,917.00
12.07	Concreto de 210 Kg/cm2 o 21 Mpa - para placa huella y sobreanchos	m3	99.60	$ 1,165,956.00	$ 116,129,218.00
12.08	Concreto de 210 Kg/cm2 o 21 Mpa - para vigas riostras, cunetas, bordillo	m3	116.46	$ 1,180,356.00	$ 137,464,260.00
12.09	Concreto ciclopeo (40% piedra, 60% concreto de 3000 Psi)	m3	63.38	$ 894,598.00	$ 56,699,621.00
12.1	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo no incluye arotapa)	und	6.00	$ 792,635.00	$ 4,755,810.00
12.11	Retiro de material sobrante (hasta 15 km)	m3	228.72	$ 39,412.00	$ 9,014,297.00
12.12	Pago de Generación	m3	228.72	$ 14,580.00	$ 3,334,733.00
					$ 557,712,500.00
				Estudios y diseño incluye iva	$ 24,300,000.00
				Componentes	$ 17,987,500.00
				TOTAL PUERTO VILLAMIZAR	**$ 600,000,000.00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 2,348,000,000.00**
DISEÑOS INCLUYE IVA (19%) - VIA EN ASFALTO TRAMO DE 0-120 M		UND	1.00	$ 8,100,000.00	$ 8,100,000.00
DISEÑOS INCLUYE IVA (19%) - VIA EN CONCRETO O PLACA HUELLA TRAMO DE 0-120 M		UND	1.00	$10,200,000.00	$ 10,200,000.00
COMPONENTES SST, AMBIENTAL, PMT		GLB	1.00	$71,950,000.00	$ 71,950,000.00
VALOR TOTAL					**$ 2,348,000,000.00**
VALOR TOTAL CONTRACTUAL					

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

A la fecha presente se han tramitado un total de 1 acta de recibo parcial correspondiente a la ejecución entre los meses de Mayo de 2025 hasta el mes de Junio de 2025 por un valor total de $781.000.000 por obra ejecutada Y acta de modificación del contrato de fecha 17 de septiembre de 2025 donde se realiza modificación de la cláusula 4. Adición al presente contrato de OBRA No 2382 de 2025, un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($367.000.000,00)

4. PÓLIZAS

El contratista deberá presentar el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas con la firma de la presente acta, a continuación, se relaciona el estado actual de las vigencias de los amparos.

Según contrato

Compañía	Amparo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumpliento de contrato	96-44-101196744	$396.200.000,00	24/04/2025	09/11/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$99.050.000,00	24/04/2025	09/07/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		La Garantía de estabilidad y calidad de la obra, se otorga por cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción		
	Responsabilidad civil extracontractual	96-40-101069997	$569.400.000	24/04/2025	09/07/2025

Según Acta de inicio

Compañía	Amparo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumpliento de contrato	96-44-101196744	$396.200.000,00	27/05/2025	12/12/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$99.050.000,00	27/05/2025	11/08/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		La Garantía de estabilidad y calidad de la obra, se otorga por cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción		
	Responsabilidad civil extracontractual	96-40-101069997	$569.400.000	27/05/2025	11/08/2028

Según Acta de Cesión

Compañía	Amparo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumpliento de contrato	96-44-101196744	$396.200.000,00	27/05/2025	12/12/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$99.050.000,00	27/05/2025	11/08/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		La Garantía de estabilidad y calidad de la obra, se otorga por cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción		
	Responsabilidad civil extracontractual	96-40-101069997	$569.400.000	27/05/2025	11/08/2028

Según Acta de Reinicio

Compañía	Amparo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumpliento de contrato	96-44-101196744	$396.200.000,00	27/05/2025	17/01/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$99.050.000,00	27/05/2025	17/09/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		La Garantía de estabilidad y calidad de la obra, se otorga por cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción		
	Responsabilidad civil extracontractual	96-40-101069997	$569.400.000	27/05/2025	17/09/2025

Según Acta de Modificación

Compañía	Amparo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumpliento de contrato	96-44-101196744	$469.600.000,00	27/05/2025	02/02/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$117.400.000,00	27/05/2025	02/10/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		La Garantía de estabilidad y calidad de la obra, se otorga por cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción		
	Responsabilidad civil extracontractual	96-40-101069997	$569.400.000	27/10/2025	02/10/2025

5. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista de Obra y del Interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de Obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe de acuerdo con las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

El recibo de los trabajos terminados no releva al Contratista ni al interventor y/o supervisor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de estas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San José de Cúcuta, a los 20 de octubre de 2025

RICARDO RAMIREZ SERPA
Supervisor
Subsecretario de gestión técnica de proyectos

Unión Temporal JM VIAL
R/L Zenith Johanna Becerra Quintero
Contratista de obra

CONSORCIO INTERVENTORIA D VIAS 2025
R/L Karla Stefanny Parada Rivera
Contratista de Interventoría

Proyectó: Ing. Carlos Mario Angulo Patiño
Revisó: Ing. Jheyson Aranda