DEPENDENCIA CONTRATANTE	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA –CÚCUTA**
DEPENDENCIA EJECUTORA	**UNIÓN JM VIAL**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	16/06/2025
EJE TEMÁTICO	

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSTRUCTOR	UNIÓN TEMPORAL JM VIAL					**ESTADO**	Por iniciar
INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA D VÍAS 2025					**ESTADO**	Por iniciar
SUPERVISOR A INTERVENTORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					**NIT**	890501434-2
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL JM VIAL					**NIT**	901933653-1
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE LAS COMUNAS 2 Y 3, Y DE LAS VÍAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO VILLAMIZAR Y BUENA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA						
CONTRATO No.	00002382	**DE**	2025	**SECOP**	SIM-LP-001-2024	**CORREO**	uniontemporaljmvial@gmail.com
DIRECCION DE OFICINA	Avenida 8 # 12-80 Local 3 , Centro					**TELÉFONO**	5972518
VALOR DEL CONTRATO	$1.981.000.000			**VALOR AMBIENTAL**	79.942.816		
FECHA DE INICIO CONTRATO	24/05/2025			**DURACIÓN**	2 meses y 15 días		
FECHA DE INICIO OBRA	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.			**FECHA DE FINALIZACIÓN**	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA D VÌAS 2025					**NIT**	1.005.053.320
CONTRATO No.	00002657	**DE**	2025	**SECOP**	SIM-CMA001-2025	**CORREO**	grupodd2024@gmail.com
DIRECCION DE OFICINA	Avenida 8 # 12-80 Local 3 , Centro					**TELÉFONO**	5972518

PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS- N.A

☐ **MANEJO DE VEGETACIÓN** ☐ **SALVOCONDUCTO** ☐ **OCUPACIÓN DE CAUCE**
☐ **REGISTRO DE AVISOS Y VALLAS**
☐ **OTROS:** _____

¿EL PROYECTO CUENTA CON PERMISO DE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN?				**N.A**	
No. DE RESOLUCIÓN DEL PERMISO		**No. DE PERMISO**		**FECHA**	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
¿CUENTA CON ACTA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO PAISAJÍSTICO?				Elija una opción.	
No. DE RESOLUCIÓN DEL PERMISO		**No. DE PERMISO**		**FECHA**	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
SE ANEXA MEMORIA TÉCNICA y PLANO (Medio Físico y Magnético)			Elija una opción.	**No. de Folios**	

B. ASPECTOS GENERALES DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

I. FRENTES DE TRABAJO A INTERVENIR

OBRAS	DESDE	HASTA	FECHA DE INTERVENCIÓN	LONGITUD	PENDIENTE	AREA
Rehabilitación / Mantenimiento en asfalto Av 2 Este			Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	70 m	1.47%	
Rehabilitación / Mantenimiento en asfalto Av 9 Este			Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	2,91 km	0.81%	
Rehabilitación/mantenimiento en asfalto unión calle 6			Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	80 m	5 %	
Rehabilitación/mantenimiento en concreto san mateo calle 24a				50 m	22%	
Rehabilitación de vía en pavimento flexible- Corregimiento Buena Esperanza				600 m	0,1 %	
Construcción de placa huella en concreto en el corregimiento de Puerto Villamizar				603 m	0,03%	

II. MANEJO DE ESCOMBROS

NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. DE INSCRIPCIÓN EN DIRECTORIO O RESOLUCIÓN AMBIENTAL
Escombrera municipal	Extremo occidental de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta	815-2020

III. PROVEEDORES DE MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACIÓN	No. DE INSCRIPCIÓN EN DIRECTORIO O RESOLUCIÓN AMBIENTAL
Sub base, base, piedra	Vereda el cerrito, Norte de Santander	Resolución 1129 de 2011

IV. CAMPAMENTOS

TIPO DE CAMPAMENTO	UBICACIÓN	TELÉFONO
MÓVIL	Cada frente de obra o trabajo	
OBTENCIÓN DEL AGUA	Suministro de agua industrial por carrotanque	

No. DE BAÑOS FIJOS	6	No. DE BAÑOS PORTÁTILES	0
PUNTO VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES	No se generan vertimientos		

V. MANEJO DE VEGETACIÓN

¿SE REQUIERE TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN?	NO		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**No. RESOLUCIÓN**	**FECHA EXPEDICIÓN**
ÁRBOLES A PERMANECER (Arbustos, árboles, Palmas)			Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
ÁRBOLES A TRASLADAR (Arbustos, árboles, Palmas)			Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

ÁRBOLES A TALAR (Arbustos, árboles, Palmas)			Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
TOTAL DE ÁRBOLES		**N/A**	**N/A**

CONSOLIDADO	**M²**	**OBSERVACIONES**
ÁREAS EXISTENTES CON CÉSPED		
ÁREAS EXISTENTES CON JARDINERÍA		
No. DE ESPECIES		

VI. DISEÑO PAISAJÍSTICO

¿SE REQUIERE DISEÑO PAISAJÍSTICO?	**NO**

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD O M²**	**NOMBRE DE ESPECIE PROPUESTA**
ÁRBOLES A PLANTAR (Arbustos, árboles Palmas)		
ÁREAS PROYECTADAS CON CÉSPED		
ÁREAS PROYECTADAS CON JARDINERÍA		
BREVE DESCRIPCIÓN:		
¿CUMPLE CON LA GUÍA DE LINEAMIENTO DE DISEÑO?	Elija un elemento.	
¿CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES DE ARBORIZACIÓN?	Elija un elemento.	

VII. PREDIOS A ADQUIRIR

UBICACIÓN	**REGISTRO TOPOGRÁFICO**	**SE AFECTA VEGETACIÓN**

VIII. SISTEMA CONSTRUCTIVO A IMPLEMENTAR

sistema constructivo convencional: conformación de subrasante, base granular y carpeta asfáltica
Sistema rígido: subbase granular y losa de concreto simple fundida en sitio.
Sistema de placa huella en concreto sobre base granular y subrasante compactada


B. PROFESIONALES A CARGO

No.	**CARGO**	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
1	Director de obra	José Henry Duarte Cáceres	13.467.380	3163374561	privado.sec.cucuta@gmail.com
2	Residente de obra	Marcos Fernando Velandia Silva	1.005.039.540	3105654822	mfvelandia@hotmail.com
3	Residente de obra	José Carlos Agudelo Pavón	1.062.910.451	3228010656	Jose.karlos_31@hotmail.com
4	Residente de obra	Oscar Eduardo Reyes Pineda	88.263.769	3115301269	Osreyes62@hotmail.com
5	Residente de obra	Liader Smith Becerra Álvarez	13.177.362	324 704 8544	
5	Ingeniero civil Esp. En Pavimentos	Jaime Ramírez Acuña	1.082.515	3115484411	jaimeramirez@hotmail.com
6	Profesional SST	Jomaira Benedicta Gaona Ordoñez	60.347.790	312 421 388	Gaonajomaira2021sgsst@gmail.com
7	Profesional ambiental	Karent Juliet Pedraza Contreras	1.098.756.065	313 209 2498	karenjulietpedrazacontreras@gmail.com
8	Profesional social	Sandra Milena Calderón Martínez	60.363.3447	322 259 6021	

					s.calderonrincon58@gmail.com
9	Profesional administrativo	José Mauricio Mora Ballesteros	1.074.842.576	3176419873	pandjosemora@gmail.com

Nota: La información consagrada en este formato es auténtica y se actualizará cada vez que se produzca un cambio en la misma.

FIRMA DE LOS RESPONSABLES



DIRECTOR DE OBRA



DIRECTOR DE INTERVENTORIA



PROFESIONAL AMBIENTAL
DEPENDENCIA EJECUTORA

James Trujillo Gómez

PROFESIONAL AMBIENTAL
INTERVENTORIA

Elaboró	**Nombre y Cargo:** – Karent Juliet Pedraza Contreras- profesional ambiental	**VoBo:**
Revisó	**Nombre y Cargo**: – James Trujillo Gomez - Profesional interventoria.	**VoBo:** James Trujillo Gomez
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la Secretaría de Infraestructura.		

TRD: