MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
#¡VALOR!	CONTRATACIÓN DIRECTA	944438258	Articular acciones para el fortalecimiento de las cadenas productivas de maracuyá y limón Tahití en la subregión de Urabá, Departamento de Antioquia	**25AS161G2449**

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar el logro del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Indebida redacción con omisión de obligaciones necesarias o alcances indispensables.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual Reprocesos en el proyecto.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del objeto: La entidad aliada no ejecuta oportunamente las actividades acordadas	Retraso en la ejecución del convenio y posible incumplimiento de metas institucionales	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B
4	Específico	Interno	Financiero	Riesgos Económicos	Retraso en transferencias: Retraso en la entrega de recursos por parte de una de las entidades	Afectación de la caja del convenio y suspensión temporal de actividades	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Extensión del plazo del contrato: Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	1. Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. 2. Retrasos en el cronograma por parte del contratista. 3. Postergación de los pagos por parte de la Entidad contratante.	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No obtención del objeto del contrato: Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del objeto contractual por la utilización de sofware, programas, licencia y recursos humanos inapropiados	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en el cumplimiento del alcance: Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la realizacion del objeto contractual de acuerdo al plazo contractual pactado .	Retrasos en el logro de los alcances y perdida de oportunidad	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando no se alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Prórroga del plazo y baja calidad en la prestación del servicio	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificación de especificaciones técnicas: Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas al alcance del contrato, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	1. Redistribuciones presupuestales 2. Afectaciones en la línea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el equipo de trabajo de las partes: Cuando se presenta un cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse.	Retroceso en la ejecución del contrato	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normatividad penal nacional	No consecución del objeto contractual. Posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no cumple con el pago oportuno ni la verificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).	Ante una eventualidad por accidente laboral o enfermedad, no existiría amparo por el Sistema de Seguridad Social. Igualmente, no se realizaría el pago oportuno por parte de la Entidad	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad A y Entidad B
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas.	1. Alteración en el tiempo estipulado para la ejecucion del contrato. 2. Redefinición de alcances y cronogramas, buscando mitigar impactos negativos dentro de la ejecución del proyecto	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B

14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Orden público: Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, y/o en los soportes de información y/o obsolescencia tecnológica: Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	1. Afectación negativa del desarrollo del contrato por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. 2. Pérdidas parciales o totales de la información. 3. Retraso en la entrega oportuna de los informes pactados contractualmente	4	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	7	Riesgo alto	Entidad A y Entidad B
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el Contratista	1. Mal uso de la información. 2. afectación de la imagen de la Entidad.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en los sistemas informáticos de reporte y seguimiento del convenio: Dificultades para consolidar información y retrasos en reportes	Dificultades para consolidar información y retrasos en reportes	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	4	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios: Modificación de normas que afectan la ejecución del convenio	Ajustes en cronograma, costos adicionales, modificaciones contractuales	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad A y Entidad B
	General	Externa	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuaciones en los precios de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del proyecto	Variación en el alcance del objeto del proyecto	4	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	6	Riesgo alto	Entidad y contratista
	General	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	El asociado decide no suscribir/firmar el convenio	Incumplimiento por parte del asociado.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista
	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el territorio y desarrollo de las actividades de suministro de insumos y equipos, lo que implicaría prorrogas o adiciones al convenio	1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. Mayor onerosidad del contrato. 3. Ocurrencia de eventos naturales en la zona en que afecta el desarrollo del contrato. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	6	Riesgo alto	Entidad y contratista
	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades de accesibilidad al territorio por el estado de las vías, que pueda generar retrasos en la ejecución	Incumplimiento por parte del asociado	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad y contratista
	General	Interna	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desconocimiento de: la situación real del contrato y del nivel de cumplimiento del convenio, debido a falta de revisiones periódicas IN SITU por parte del supervisor	No revisiones periódicas al proyecto por parte del supervisor	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Entidad
	General	Externa	Ejecución	Riesgos Económicos	Escasez de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del proyecto	Cambio de insumos debido a su escasez	4	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	9	Riesgo extremo	Contratista

EDWIN ALEXIS LOPEZ LOPEZ Rol Técnico	PEDRO LUIS GONZALES TABARES Rol Logístico	CATALINA GARCIA COLORADO Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Análisis detallado en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual por parte del equipo juridico, tecnico, financiero; Grupo estructurador de LAS PARTES	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	No	Equipo estructurador			Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	Permanente en la etapa de planeación
Aplicar rigurosidad en la Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Equipo estructurador			Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	Permanente en la etapa de planeación
Definir cronograma detallado, cláusulas de seguimiento, y reportes periódicos de avance	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Definir cronograma detallado, cláusulas de seguimiento, y reportes periódicos de avance	Permanentemente
Establecer cronograma de desembolsos, cuenta única para manejo de recursos y alertas de tesorería	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Reportes financieros mensuales	Mes a mes con informes
Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. contratista, interventor y supervisor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. contratista, interventor y supervisor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento, revision, solcilización y control	Permanentemente
Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada. contratista, interventor y supervisor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del delegatario en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicia	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	4	7	Riesgo alto	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Pagar oportunamente la seguridad social en los días establecidos por la Ley. Revisión mensual por parte de la supervisión del delegatario de los pagos de los aportes de los profesionales contratados por el delegatario	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Evaluación de alternativas optimas, concertación y ajustes.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	En el momento del evento

Equipo supervisor / contratista	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	En el momento del evento
Revisión, ajuste y seguimiento de las herramientas y metodologías para el manejo, almcenamiento y procesamiento de la información. Realizar copias de respaldo a la información periodicamente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Sensibilización, capacitación y formulación en la normatividad para el Contratista.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Seguimiento y revisión	Permanentemente
Soporte técnico permanente, plan de contingencia con reportes manuales	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Pruebas técnicas y bitácora de incidentes	Permanentemente
Monitoreo normativo permanente, cláusulas de revisión y ajuste	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad a cargo de la Supervisión del Contrato			Revisiones normativas	Permanentemente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Octubre de 2025	Agosto de 2026	Para mitigar el riesgo se realizará otrosí, conforme al SIG, evaluando los precios del mercado de acuerdo a tres (3) cotizaciones (mínimo) que presente el Conveniante Ejecutor y de esta manera verificar y proponer modificación del alcance real que tendrá el proyecto.	Permanente
Gestionar con eficacia y rapidez todos los documentos precontractuales, administrativos y jurídicos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del convenio.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Abril de 2025	Noviembre de 2025	Verificar el cumplimiento de todos los documentos precontractuales, administrativos y jurídicos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del convenio por parte del Jurídico del proceso	Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato
Se reducen las consecuencias o el impacto del riesgo: Para mitigar el riesgo se analizará las consecuencias del siniestro natural en el municipio, tomando los datos necesarios para lograr la ejecución del convenio. (Suspensión o prorroga).	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad y contratista	Octubre de 2025	Agosto de 2026	El supervisor del municipio informara al supervisor del departamento de Antioquia para que informe al ordenador del gasto y el supervisor a cargo del Municipio ajustará el cronograma de ejecución de las actividades del convenio a las condiciones favorables del territorio para que se haga una reprogramación de las actividades para el cumplimiento del objeto del convenio	Mensual
Se acepta el riesgo: Para mitigar este riesgo se implementará una metodología de planificación adaptativa por parte del asociado en el que aprovechen las condiciones de acceso para adelantar labores de conferencias y charlas técnicas	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Entidad y contratista	Octubre de 2025	Agosto de 2026	El supervisor del municipio informará al supervisor del departamento de Antioquia para que este informe el estado de las vías a la Secretaría de Infraestructura física (SIF) y el supervisor a cargo del Municipio ajustará el cronograma de ejecución de las actividades del convenio a las condiciones favorables en el territorio.	Semanal
Solicitud de asignación de recursos para realizar esta actividad	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad	Octubre de 2025	Agosto de 2026	El supervisor del Departamento hará las gestiones pertinentes para que se realicen los desembolsos de los recursos que permitan la logística necesaria para el cumplimiento de sus funciones	Permanente
Para mitigar el riesgo el conveniante ejecutor deberá solicitar ante el comité técnico del convenio, el reemplazo de los insumos que no haya podido conseguir debido a la escasez. Los mayores valores en los que se incurre en la adquisición de los insumos reemplazados deberán ser asumidos por el conveniante ejecutor	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	3	4	7	Riesgo alto	Sí	Entidad y contratista	Octubre de 2025	Agosto de 2026	Mediante la supervisión y seguimiento por parte del Supervisor y del Comité técnico del convenio	Permanente