Fecha Solicitud:	**30/10/2025**	**OPS / Contrato No.**	**007-2025**
Contratista:	**LAVASET S.A.S**		
Objeto:	SERVICIOS DE LAVADO, DESINFECCIÓN, DESMANCHADO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONFECCIÓN, MARCADO, REPARACIÓN, RECONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.		

JUSTIFICACIÓN:

la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA**, es una institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y su red de apoyo, que la misma requiere implementar soluciones de tecnologías de la salud, información y comunicación, que como entidad prestadora de servicios de salud requiere innovar de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social estos servicios de salud.

En aras de atender las necesidades de la entidad, lo cual abarca todos los procedimientos adecuados para la higienización diaria de la lencería hospitalaria con la que cuenta la Empresa Social del Estado tales como (Sábanas, sobre sábanas, sábanas quirúrgicas, cobijas, fundas, campos de piel, frenestrado, blusas quirúrgica con manga larga, puño con resorte ancho, funda de mayo, envolvedoras equipos, uniformes, blusa paciente), suministrando así ropa bacteriológicamente limpia en la atención del paciente, dando cumplimiento a las disposiciones del decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social", específicamente la parte 5, título 1, capítulo 1, que hace referencia al sistema obligatorio de la garantía de la calidad de la atención en salud.

Teniendo en cuenta que la Empresa Social del Estado Región Salud Soacha presta servicios de salud de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social, estos servicios de salud son prestados las 24 horas y 7 días a la semana con la comunidad del municipio de Soacha y su zona de influencia, razón por la cual la institución a fin de satisfacer las necesidades del servicio que suscribió el contrato **No. 007 de 2025** con fecha de inicio del 12 de febrero de 2025, cuyo objeto es "**SERVICIOS DE LAVADO, DESINFECCIÓN, DESMANCHADO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONFECCIÓN, MARCADO, REPARACIÓN, RECONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.**", por un valor inicial de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE** ($139.916.000) y un plazo de ejecución de siete (7) meses, desde el 12 de febrero de 2025 hasta el 12 de septiembre del 2025.

Que por necesidad del servicio se realizó la adición y prórroga No. 1. Por un valor de **SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE** ($ 71.000.000) y se prorrogó el contrato desde el 13 de septiembre hasta el 31 de octubre del 2025.

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido su objeto contractual con cada una de las obligaciones, con el actual contrato No. 007 de 2025, del cual se ha ejecutado un valor de, **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE** ($ 179.930.881) con un porcentaje de cumplimiento del 74.38% y con un total de 231 días ejecutados, con un porcentaje del 74.52%.

De esta forma y en conformidad con las necesidades del servicio, con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional se hace necesario la adición y prorroga No. 2 por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 31.000.000)** y prorrogar el contrato desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2025.

ADICIÓN Y PRÓRROGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

marque con x según corresponda						
ADICIÓN No. 2	**SI**	**X**		**NO**	___	**VALOR: ($ 31.000.000)** TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE
PRÓRROGA No. 2	**SI**	**X**		**NO**	___	**TIEMPO:** Del 1 noviembre hasta el 30 de noviembre del 2025

MODIFICACIÓN:
Se modifica la cláusula correspondiente al tiempo de ejecución del contrato quedando con un plazo del 12 de FEBRERO del 2025 hasta el 30 de noviembre del 2025; así mismo se modifica la cláusula cuarta del contrato, quedando un valor total del contrato de, **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($ 241.916.000)**.

ACLARACIÓN:
N/A

Santiago M	jorge e Pedraza
SANTIAGO MARTÍNEZ NARANJO **REFERENTE AMBIENTAL**	**JORGE ENRIQUE PEDRAZA** **SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE LA OPS**

jorge e Pedraza

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/7/2022

1. CONTRATO No.		007-2025		2. FECHA		12/2/2025			3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION		262
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION		LAVASET S.A.S				NIT		900.405.170-8			
5. OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIOS DE LAVADO, DESINFECCIÓN, DESMANCHADO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONFECCIÓN, MARCADO, REPARACIÓN, RECONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.									
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		SANTIAGO ALEJANDRO MARTINEZ NARANJO				JORGE ENRIQUE PEDRAZA					
7. CARGO DEL SUPERVISOR		REFERENTE AMBIENTAL				SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. PÓLIZA	SI	10. APROBACIÓN PÓLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	12/2/2025
	14. DESDE	12/2/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	262
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	13/9/2025	23. PRORROGA EN DIAS	48
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 06	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 07	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	48
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	18/12/2025
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	62


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 139 916 000.00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 102 000 000.00
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	$ 241 916 000.00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 11 102 912	LVE-4935	DEL 12 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025	28/2/2025		$ 128 813 088
$ 17 555 293	LVE-4946	DEL 27 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025	26/3/2025		$ 111 257 795
$ 18 468 210	LVE-4960	DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025	29/4/2025		$ 92 789 585
$ 19 971 250	LVE-4976	DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2025	31/5/2025		$ 72 818 335
$ 17 943 545	LVE-4993	DEL 31 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025	27/6/2025		$ 54 874 790
$ 33 386 186	LVE-5008	DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025	31/7/2025		$ 21 488 604
			13/9/2025	$ 71 000 000.00	$ 92 488 604
$ 30 804 084	LVE-5027	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	3/9/2025		$ 61 684 520
$ 30 699 401	LEV5038	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30/9/2025		$ 30 985 119
				$ 31 000 000.00	$ 61 985 119

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 241 916 000	100.00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 179 930 881	74.38%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 61 985 119	25.62%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	310	100.00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	231	74.52%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	79	25.48%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN - REFERENCIACIÓN Y APOYO DE URGENCIA (APLICA A ACTIVIDADES TRANSVERSALES)	B00B	7320	$ 4 997	6 125	$ 30 606 625	99.70%
HOSPITALIZACION ADULTOS - ASISTENCIALES HMGY	I08B	7320	$ 4 997	19	$ 94 943	0.31%
TOTAL				6 144	$ 30 699 401	100.00%

SANTIAGO ALEJANDRO MARTINEZ NARANJO REFERENTE AMBIENTAL	JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	30/9/2025

50. Firma Supervisor