## JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE

| ***INFORMACION GENERAL*** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE APORTE |
| **NUMERO** | 13004862025 |
| **OBJETO** | COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL |
| **SUPERVISOR** | CLARA INES MARTINEZ MUÑOZ |
| **VALOR INICIAL** | SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 643.606.544) |
| **PLAZO INICIAL** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 23/02/2025 |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 25/02/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **CDP** | 63925 DEL 21/02/2025 |
| **RP** | 68725 DEL 23/02/2025 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS** | |
| **REINVERSION** | OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CIENCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($80.450.818) |
| **REDUCCIONES** | N/A |
| **PRORROGAS** | EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REALIZÓ PRORROGA HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **SUSPENSIÓNES** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 643.606.544) |
| **PLAZO FINAL** | HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | SE CREO DESEMBOLSO<br><br>**CLÁUSULA 6 FORMA DE PAGO.** de las **CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y** |

PUBLICA



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, en cuanto al cuadro de los desembolsos, en el sentido de incluir el desembolso No. 9 quedando de la siguiente manera:<br><br>
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>DESEMBOLSO</th><th>PERIODO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>2025</td><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CIENCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($80.450.818)</td></tr>
</table>
<br>
CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
</td>
</tr>
</table>

| ***INFORMACION DE LA SOLICITUD*** | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | PRÓRROGA |
| **ADICIÓN** | N/A |
| **CDP** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **REDUCCIÓN** | N/A |
| **LIBERACIÓN** | N/A |
| **PRÓRROGA** | **HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | N/A |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | **CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN** el plazo de ejecución del contrato será hasta el 03 **de noviembre de 2025.** |

PÚBLICA



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON**

Que a través de memorando No. 20251600000109803 de fecha 27 de agosto de 2025, la Dirección de Primera Infancia y la Dirección de Contratación, enviaron las "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025."

Es necesario recordar que el artículo 44 de la Constitución Política consagra el interés superior del niño como principio prevalente en todas las decisiones que los afecten, lo cual impone a las autoridades públicas el deber de adoptar medidas que aseguren su desarrollo armónico e integral. De igual forma, instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) refuerzan la obligatoriedad de dar continuidad a los servicios dirigidos a esta población.

De manera concordante, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" reconoce expresamente la atención integral a la primera infancia como una prioridad de Estado, e incorpora la ampliación, mejora y continuidad de los servicios de educación inicial como líneas estratégicas de acción. De esta manera, la decisión de prorrogar y adicionar los contratos vigentes no solo responde a una necesidad operativa, sino que se alinea con los objetivos nacionales en materia de equidad, inclusión y justicia social.
Por lo anterior, y en aplicación de los principios de planeación, continuidad del servicio, eficiencia del gasto público y garantía del interés superior del niño, se considera procedente la **prórroga** de los contratos referidos, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de atención a la primera infancia y de esta manera, cumplir con la misionalidad del ICBF y con el objeto y obligaciones de los contratos de aporte suscritos, de conformidad con la normatividad vigente.

Teniendo en cuenta que la finalidad de la presente modificación es garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio, se requiere extender el plazo de ejecución.

Es fundamental recordar que el artículo 44 de la Constitución Política consagra el interés superior del niño como principio prevalente en todas las decisiones que los afecten, lo cual impone a las autoridades públicas el deber de adoptar medidas que aseguren su desarrollo armónico e integral.

Considerando esta obligación constitucional, y que la prestación del servicio no se realiza los días sábado ni domingo, y que el lunes 3 de noviembre de 2025 es un día festivo nacional (Día de Todos los Santos), la prórroga de la ejecución hasta esta fecha no presenta un inconveniente operativo.

Por lo tanto, y en aplicación del principio de continuidad del servicio y garantía del interés superior del niño, se considera procedente establecer el nuevo plazo de ejecución hasta el 3 de noviembre de 2025.

**Con la suscripción de la presente modificación a través de la plataforma SECOP II, se entiende que las partes manifiestan su voluntad contractual, aceptan en su integridad el contenido de la justificación y reconocen que dicha aceptación equivale, para todos los efectos legales, a la firma de las partes en soporte físico.**

PÚBLICA

| | |
|---|---|
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)** | **N/A** |
| **ANEXOS** | • Memorando solicitud de trámite<br>• Documentos de la entidad contratista |

**FIRMA LA SOLICITUD**



**CLARA INES MARTINEZ MUÑOZ**
**COORDINADORA CENTRO ZONLA SIMITI**

PÚBLICA