Sincelejo – Sucre, 24 octubrebre de 2025

Señores
SOLUCIONES R&S
RL. Ing. Ramon López
INTERVENTOR DE OBRAS

Referencia: Contrato de obra Nº MC 10 de 2025, "ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE"

Asunto: Solicitud de obras complementarias.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentar de manera respetuosa la solicitud para la aprobación de las obras complementarias derivadas de las necesidades surgidas durante la ejecucion del contrato referido y el tiempo necesario para su ejecucion, obras que se requieren de manera urgente las cuales nos permitirán garantizar el buen funcionamiento de la sede del palacio de justicia. De acuerdo con lo conversado en sitio, a continuación, se presentan de manera muy global las siguientes necesidades:

- Pañete sobre muros.
- Suministro e instalación de cajas eléctricas metálicas doble fondo de paso sobre piso.
- Suministro e instalación de cajas 4x4 de PVC
- Instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable.

Realizando el estudio de la lista de necesidades se genera un nuevo presupuesto con obras complementarias. Cabe resaltar que para esta modificacion se realizaron cambios en algunas cantidades del presupuesto actualizado según acta de modificacion Nro. 1, lo que nos permitió que se realizada dicha modificacion sin la necesidad de adicion de recursos.

No siendo más, esperamos una pronta y positiva respuesta por parte de ustedes.

Atentamente,

Oscar Mejía Escobar
RL. SAICO INGENIERIA S.A.S