ENERCA S.A E.S.P.

Código: FT- MAJ-GDC-[illegible]
Versión: 04

Yopal, 31 de octubre de 2025

ENERCA S.A ESP
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
Te da más que Energía
RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha: 31/10/25 Hora: 2:00 pm

Doctora
MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN
Jefe Oficina Asesora Jurídica ENERCA S.A. E.S.P.
Yopal Casanare

ASUNTO: VIABILIZACIÓN ADICIONAL EN VALOR No 1 AL CPS No. 387 DE 2025.

Cordial saludo.

Una vez analizadas las razones expuestas en la solicitud para viabilizar la realización del adicional del contrato de Prestación de Servicios No 387 de 2025 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA", con plazo inicial de ejecución de CIENTO DOCE (112) DIAS y con fecha prevista de terminación el 6 de enero de 2026, me permito solicitar dar trámite a la realización del adicional N°1 por valor de QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($503,398,910). estas actividades no previstas van desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Atentamente,

NUBIA STELA CASTRO MOLANO
Gerente General
ENERCA S.A E.S.P.

Yopal, 31 de octubre de 2025.

Doctora
NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General ENERCA S.A E.S. P
Yopal Casanare.

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios N° 387 del 15 de septiembre de 2025. Cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA."

ASUNTO: SOLICITUD VIABILIZACION ADICIONAL EN VALOR N°1 AL CPS No 387 DE 2025.

Cordial saludo Doctora Nubia;

Como Supervisor designado del contrato de Prestación de Servicios No 387 de 2025 cuyo objeto es"MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA."; con un plazo inicial de ejecución de CIENTO DOCE (112) DIAS y con fecha prevista de terminación el 6 de enero de 2026.

Actualmente se encuentra en ejecución EL C.P.S. N° 387 de 2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA.", que tiene como fecha prevista de terminación el 6 de ENERO de 2026.

Se requiere contar con el personal de OMS - Sistema de Administración de Iterrupciones-, asistentes de subestaciones atendidas y Coordinador de operaciones, toda vez que la empresa debe contar con este personal para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica tanto en el sistema de transmisión regional como en el sistema de distribución local, con el máximo nivel de calidad y confiabilidad, conforme a los parámetros regulatorios y legales establecidos, viéndonos abocados a situaciones gravosas por la imposición de multas y sanciones por parte de entes de control frente a los cuales estamos sometidos a estricta vigilancia y control, y a su vez a garantizar en condiciones óptimas la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a los usuarios, los cuales demandan acciones inmediatas con el único fin de que prevalezca el cumplimiento en la prestación del servicio de energía de manera continua y sin interrupciones. Este personal se proyecta desde el 1 de noviembre, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar adicional en valor N°1 por QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($503,398,910) al Contrato de Prestación de Servicios No. 387 de 2025 el cual tiene como fecha de Terminación el 6 de ENERO de 2026, para garantizar la continuidad de las actividades en mención.

Me permito solicitar dar viabilidad para realizar adicional N°1 por valor de QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($503.398.910), estas actividades no previstas van desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Atentamente,

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
Director Mantenimiento de Energía
Enerca S.A E.S. P

650.07

Yopal, 27 de octubre de 2025.

Señores,
UNION TEMPORAL GILCO
R/L ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
Carrera 19 # 6 -50 piso 2
Yopal

Asunto: Solicitud de ITEM no previstos, Contrato de Prestación de Servicios N° 387 de 2025 Cuyo Objeto es: **MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA.**

Cordial saludo,

Para dar claridad al oficio con radicado N° 20250212659, me permito dar alcance al plazo de ejecución de los ITEM NO PREVISTOS.

Por medio del presente, se solicita amablemente nos informe si cuenta con la capacidad técnica administrativa y financiera, para adicionar ITEM NO PREVISTOS al contrato de prestación de servicio No 387 de 2025, cuyo objeto es, **MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL – SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA.**

El Contrato de Prestación de Servicios 387-2025 se encuentra vigente y cuya fecha de terminación es el 6 de Enero de 2026.

Los ítems no previstos son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. DIRECTO
1	Operación de subestaciones atendidas - OMS	UND	1,00	135.587.592,00
2	Alquiler de equipo y herramienta.	UND	1,00	75.924.555,00

Operación de subestaciones atendidas - OMS			ITEM NP1	
EQUIPO Y HERRAMIENTA	CANT.	vida útil meses	V. /UNIT.	V./MENSUAL
BITÁCORAS	0,7	2	28.558	9.995
OTROS ELEMENTOS (TONER, ELEMENTOS DE ASEO SUBESTACIONES)	1	1	214.184	214.184
ESFEROS	2	2	17.137	17.137
LÁPICES CAJA (12 UNIDADES)	1	1	11.421	11.421
RESMA DE PAPEL	1	1	18.563	18.563
TELÉFONO CELULAR CON CÁMARA FOTOGRÁFICA DE 10MPX, MEMORIA 128 GB, RAM 8GB, SERVICIO DE DATOS 30GB CON FUNCION DE GPS	18	18	1.200.000	1.200.000
ELEMENTOS PROTECCION INDIVIDUAL E.P.I. (Personal técnico)	$/mes	23	229.971	5.289.333
			TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA	6.760.633
TRANSPORTE				
			TOTAL TRANSPORTE	
MANO DE OBRA	FPS	CANT.	$/BASICO	$/MES
Asistente de subestación	1,9840	16	2.235.552	87.067.403
Coordinador de operaciones	1,5629	1	4.750.548	9.109.280
Operador OMS	1,9840	6	2.235.552	32.650.276
			TOTAL MANO DE OBRA	128.826.959
			COSTO DIRECTO MENSUAL	135.587.592

Alquiler de equipo y herramienta.			ITEM NP2	
EQUIPO Y HERRAMIENTA	CANT.	vida útil meses	V. /UNIT.	V./MENSUAL
AGARRADORA PARA CABLE DE ACERO HASTA 3/8"	19	36	597.855	315.535
ALICATE AISLADO DE 8"	101	12	72.873	613.348
ALMÁDANA 4 LBS	5	12	50.047	20.853
ANTENALLA O AGARRADORA PARA CABLE HASTA 4/0 AWG	19	36	853.881	450.659
APAREJO 2 POLEAS DOBLE LV	5	24	2.959.533	616.569
AYUDADORES DE MANILA DE 1/2" 25MTS	101	4	71.395	1.802.724
BARRA DE 18 LIBRAS (2,1 m EN VARILLA DE PERFORACIÓN)	5	12	243.647	101.520
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO (1X100MTS)	19	3	49.077	310.821
CIZALLA AISLADA CON BRAZO DE 24"	19	12	1.312.237	2.077.709
CONOS DE SEÑALIZACIÓN DE 70cm	80	12	92.778	618.520
DESTORNILLADOR ESTRELLA CON PUNTA AISLADA DE 7/32"	101	12	33.510	282.043
DESTORNILLADOR PALA CON PUNTA AISLADA DE 5/32"	101	12	51.001	429.258
DETECTOR PRESENCIA DE TENSIÓN PORTÁTIL (15KV A 35KV) CERTIFICADO	80	12	2.134.707	14.231.380
DIFERENCIAL DE CADENA DE 3/4 TON	5	12	664.648	276.937
DIFERENCIAL DE GUAYA DE 3/4 TON	19	12	176.977	280.214
ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PASOS TIPO POSTE. CON LINEA DE VIDA Y VIENTOS DE 40MTS CERTIFICADO	19	12	4.241.018	6.714.945
ESTROBOS DE MANILA O DE CADENA	19	12	557.701	883.027
LINTERNA TIPO LED	101	12	55.549	467.537
LLAVE EXPANSIÓN 10 " AISLADA	19	12	149.926	237.383
LLAVE DE RACHE 15/16"	19	12	131.250	207.813
MACHETES CON FUNDA	101	6	69.293	1.166.432
MARCO DE SEGUETA CON HOJA	19	12	63.674	100.817
NAVAJA MANGO AISLADO PICO DE LORO RETRACTIL	19	12	91.386	144.695
PALA DE PUNTA REDONDA	19	8	27.892	66.244
PALADRAGA CABO LARGO	19	8	95.240	226.195

PALETAS (PARE-SIGA)	40	12	46.330	154.433
PÉRTIGA TELESCÓPICA DE 9 MTS CERTIFICADO	101	18	4.640.665	25.039.287
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600Amp. Con CERTIFICADO de calibración	101	12	220.610	1.856.801
PRETALES (1 JUEGO)	60	12	229.178	1.145.890
SISTEMA PUESTA A TIERRA 15-34.5 KV	30	12	2.583.065	6.457.663
SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA BT	30	12	1.499.291	3.748.228
ZUNCHADORA	19	12	268.687	425.421
EQUIPO DE ASCENSO PARA ELECTRICISTA CERTIFICADO - Eslingas de posicionamiento graduable - Cinta de anclaje graduable TIE OFF - Mosquetón de seguridad - Arnés cuerpo entero dieléctrico	57	24	1.454.170	3.453.654
			TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA	74.924.555
TRANSPORTE				
			TOTAL TRANSPORTE	
MANO DE OBRA	**FPS**	**CANT.**	**$/BASICO**	**$/MES**
			TOTAL MANO DE OBRA	
			COSTO DIRECTO MENSUAL	**74.924.555**

Estos ítem no previstos se proyecta sean ejecutados en un plazo de dos (2) meses, plazo que no afecta el plazo contractual vigente, cuya fecha de terminación es el 6 de enero de 2026.

It.	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor parcial
1	Operación de subestaciones atendidas - OMS	UN	1	$ 135.587.592	$ 135.587.592
2	Alquiler de equipo y herramienta.	UN	1	$ 75.924.555	$ 75.924.555
		Total Costos Directos UN(1) MES			$ 211.512.144
		Total Costos Directos DOS MESES			$ 423.024.294
				IVA 19%	$ 80.374.616
				GRAN TOTAL	$ 503.398.910

Así las cosas, el valor total para la ejecución de los ITEM NO PREVISTOS en el plazo especificado corresponde a la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($503.398.910)

En atención a lo anterior, solicito formalmente de considerar viable esta solicitud, se haga llegar comunicado de aceptación.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
Director Mantenimiento de Energía.
Supervisor CPS 387-2025.

UNION TEMPORAL GILCO

Yopal, octubre 27 de 2025

Señores
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA S.A E.S.P.
Ing. Heyder Ivan Gonzalez
Director Mantenimiento de Energía
Supervisor CPS 387 -2025
Ciudad.

Referencia: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 387 DE 2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL – STR – Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL – Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P, INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN VICHADA."**

Asunto: Respuesta comunicación radicado 2025021659

La suscrita Representante Legal de UT GILCO actual operador para **MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL - SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXIÓN *VICHADA.** Según contrato 387/2025, con el presente documento se permite manifestar:

Que una vez revisada su propuesta en comunicación en referencia y las condiciones en el descritas, nos encontramos en capacidad técnica, administrativa y financiera para aceptar el ITEM NO PREVISTOS por valor de QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($503.398.910.00) sin exceder el 31 de diciembre de 2025

Cordialmente,

ROSA LORENA BELTRÁN GUTIÉRREZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL GILCO
Carrera 19 # 6-50 Piso 2
Yopal, Casanare

Powered by CamScanner