FAC-S-2025-208188-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-208188-CI del 27 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-ESCME

Señor Coronel
HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Director Logística Aeronáutica
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Modificatorio Contrato 006-00-A-COFAC-DILOA-2025

En referencia al contrato 006-00-A-COFAC-DILOA-2025 que tiene por objeto "EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MEDIANTE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO", respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel, Director Logística Aeronáutica, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice el modificatorio del contrato en mención, de acuerdo con lo siguiente:

SITUACION FINANCIERA

Para la vigencia fiscal del año 2025, el proceso contractual en referencia cuenta con una apropiación presupuestal asignada por valor de tres mil cuatrocientos doce millones de pesos ($3.412.000.000), respaldada mediante el Certificado de Registro Presupuestal – CRP No. 718325 de fecha 22 de enero de 2025. Dicho monto ha sido distribuido de conformidad con lo establecido en los Estudios y Documentos Previos.

VIGENCIA 2025		
LOTE	**VALOR**	
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$	1.712.000.000,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$	700.000.000,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$	1.000.000.000,00
TOTAL	**$**	**3.412.000.000,00**

Con corte al 26 de octubre de 2025, se verifica que las diferentes Unidades han recibido los equipos previamente calibrados, de acuerdo con lo estipulado en el objeto contractual. En consecuencia, y con fundamento en la certificación de recibo a satisfacción de los bienes y servicios por parte de las Unidades usuarias, se encuentra pendiente la gestión correspondiente para el trámite del pago subsiguiente con el PAC de Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre del 2026.

DESCRIPCION	VALOR
PAC DICIEMBRE	$ 290.374.280,00
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERA PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	$ 448.831.110,00
TOTAL	$ 739.205.390,00

MODIFICATORIO

ADICION

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal vigente, y en atención a las necesidades operacionales remitidas a la supervisión administrativa por parte de las diferentes Unidades, respetuosamente me permito solicitar se tramite la adición presupuestal al contrato en referencia, por un valor de mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos ($1.420.578.100,00).

Lo anterior es solicitado con finalidad satisfacer los requerimientos técnicos y operativos presentados por las Unidades de la FAC, asegurando la continuidad y sostenibilidad del objeto contractual, en concordancia con los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que rigen la gestión contractual de la Administración Pública

LOTE	VALOR LOTE
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 449.208.470,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 971.369.630,00
TOTAL	**$ 1.420.578.100,00**

VALOR LOTES

Teniendo en cuenta la adición presupuestal aprobada, y en atención a las necesidades operativas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), se ha identificado de manera oportuna con fundamento en las solicitudes formalmente remitidas por las Unidades que, para la vigencia fiscal 2025, resulta procedente efectuar una redistribución de los valores asignados a cada uno de los Lotes.

Dicha redistribución obedece a la necesidad de garantizar que la asignación de recursos refleje de manera proporcional y adecuada la demanda real y operativa de la FAC.

LOTE	VALOR ASIGNADO	VALOR ADICION	VALOR FINAL LOTES
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS MEDICION GENERAL	$ 1.838.800.960,00	$ 449.208.470,00	$ 2.288.009.430,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 364.568.400,00	$ -	$ 364.568.400,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.208.630.640,00	$ 971.369.630,00	$ 2.180.000.270,00
TOTAL	**$ 3.412.000.000,00**	**$ 1.420.578.100,00**	**$ 4.832.578.100,00**

Finalmente, es preciso resaltar que la modificación propuesta no implica variación alguna en el plazo de ejecución del contrato, el cual se mantiene en los términos originalmente pactados.

Teniente JUAN FERNANDO ASTAIZA COLLAZOS
Comandante Escuadrón Metrología

Anexo: Solicitud de Modificatorio
Autorización de modificatorio
CT. RUIZ / AMMAY

Elaboró: TE. ASTAIZA / ESCME Revisó: TE. ASTAIZA / ESCME Aprobó:TE. ASTAIZA / ESCME