CRONOGRAMA CONVENIO 25AS122C2704					AÑO 2026											
	OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA - SAN JOSE DE LA MONTAÑA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2026**														
1	**ETAPA PRE-CONTRACTUAL**															
1,1	Creación del equipo CAE															
1,2	Elaboración de estudios y documentos previos	X														
1,3	Comité Interno de contratación (CIC)	X														
1,4	Comité Orientación y Seguimiento (COS)	X	X													
1,5	Publicación SECOP II -Etapa precontractual		X													
2	**ETAPA CONTRACTUAL**															
2,1	Firma del convenio.		X													
2,2	Acta de inicio del convenio Gobernación - Municipio.		X													
2,3	Proceso precontractual por parte del Municipio hasta su adjudicación.		X	X	X	X	X	X	X	X						
2,4	Ejecución de la obras.				X	X	X	X								
3	**ETAPA POST-CONTRACTUAL**															
3,1	Acta de terminación y liquidación de contratos y/o convenios derivados.					X	X	X	X							

CRONOGRAMA CONVENIO 25AS122C2704					AÑO 2026											
	OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2026**														
1	**ETAPA PRE-CONTRACTUAL**															
1,1	Creación del equipo CAE															
1,2	Elaboración de estudios y documentos previos	X														
1,3	Comité Interno de contratación (CIC)	X														
1,4	Comité Orientación y Seguimiento (COS)	X	X													
1,5	Publicación SECOP II -Etapa precontractual		X													
2	**ETAPA CONTRACTUAL**															
2,1	Firma del convenio.		X													
2,2	Acta de inicio del convenio Gobernación - Municipio.		X													
2,3	Proceso precontractual por parte del Municipio hasta su adjudicación.		X	X	X	X	X	X	X	X						
2,4	Ejecución de la obras.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	**ETAPA POST-CONTRACTUAL**															
3,1	Acta de terminación y liquidación de contratos y/o convenios derivados.									X	X	X	X			

STEFANNY ALFONSO CELY
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

SANTIAGO AGUDELO AGUDELO
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

Contratista
Rol Jurídico

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRY

Directora de Acceso a la Justicia
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Técnico.

Contratista
Rol Logístico



WIILIAM AVENDAÑO CASTRILLON

Profesional Especializado - Rol Técnico
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Técnico.