| ACTA DE INICIO | |
|---|---|
| **Número y fecha del contrato** | 126-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **Objeto** | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. |
| **Contratista** | MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S.<br>NIT: 901.704.508-1<br>R/L. BORIS ROLANDO RODRÍGUEZ ARDILA.<br>C.C. 91.297.671. Expedida en Bucaramanga S.<br>CEL: 3507425694 |
| **Valor total del contrato** | QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($ 512.333.240,00). |
| **Plazo del contrato** | DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL. |
| **Fecha de inicio** | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **Fecha de terminación** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Supervisor** | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |

En Barbosa Santander, en las instalaciones de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS se reunieron, **MARCO ALIRIO CORTES TORRES,** en calidad de Alcalde Municipal, **KARLA JULIANA FAJARDO ANZOLA,** en calidad de Supervisora del Contrato de suministro y **MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S**, identificado con NIT No. 901.704.508-1 y cuyo Representante Legal es BORIS ROLANDO RODRÍGUEZ ARDILA identificado con C.C No. 91.297.671, como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato se suscribe la presente acta de inicio.

**EL ALCALDE MUNICIPAL**

**MARCO ALIRIO CORTES TORRES**
**Alcalde Municipal**

| LA SUPERVISORA | EL CONTRATISTA |
|---|---|
| **KARLA JULIANA FAJARDO ANZOLA**<br>**Asesora de la Oficina de Planeación y Obras Públicas (E)** | **MAQUINARIA EQUIPOS Y PROYECTOS S.A.S**<br>**NIT: 901.704.508-1**<br>**R/L. BORIS ROLANDO RODRÍGUEZ ARDILA.**<br>**C.C. 91.297.671. Expedida en Bucaramanga.** |