| INVIAS | **PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO<br>**FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

**CONVENIO No:** 1703 DE 2020 (Indicar número y año)

**PARTE / ASOCIADO:** MUNICIPIO TESALIA

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

**SUPERVISOR DEL CONVENIO:** (Seleccionar según aplique) JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) 2123-2021 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE OBRA DERIVADO No:** (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) 001 DE 2021 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE OBRA DERIVADO No:** (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) N/A (Indicar número y año)

**FECHA DE INICIO CONVENIO:** 31/12/2020 (Indicar Día/Mes/Año)

**PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:** 31/12/2020 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO:** 31/12/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONVENIO:** $ 540.000.000,00 (Indicar Valor)

**PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES**

| No. MODIFICACIÓN | PLAZO HASTA (Día/Mes/Año) | VALOR ADICIÓN | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 1703 DE 2020 | 31/12/2020 | $ - | $ 540.000.000,00 |
| 1703 DE 2020 PRORROGA 1 --- 2021 | 31/12/2021 | $ - | $ 540.000.000,00 |
| 1703 DE 2020 PRORROGA 2 --- 2022 | 31/12/2022 | $ - | $ 540.000.000,00 |
| | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | | | $ 540.000.000,00 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

**DESEMBOLSOS**

Valor desembolso No 1: $ 540.000.000,00 Fecha desembolso: 8/06/2021

Mediante memorando 2025I-VBOG-076780 con fecha 02 de Octubre de 2025, el Grupo de Contabilidad certifica que una vez revisados los registros contables en el Sistema Integradode Información Financiera (SIIF Nación), con corte al 02 de octubre de 2025,se confirma que el Convenio 1703/2020, suscrito con el MUNICIPIO DE TESALIA, (NIT 800.097.176), presenta totalmente legalizados los desembolsos entregados para su ejecución.

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO**

**(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio y reportes de pago del SIIF)**

Valor total ejecutado del convenio: $ 539.940.827,34

**VALOR TOTAL DESEMBOLSADO AL ASOCIADO / PARTE MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS**

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Conciliaciones por actas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conciliaciones por otros conceptos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros (Indique en este espacio cual) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VALOR TOTAL PAGADO AL ASOCIADO / PARTE | N/A | N/A | N/A | N/A |

| INVIAS | **PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO<br>**FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

**VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL ASOCIADO / PARTE AL INSTITUTO**

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE | COMPROBANTE DE INGRESO No. |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones | | | |
| Conciliaciones | | | |
| Saldos no ejecutados | $ 59.172,66 | DOCUMENTO RECAUDO | 1200823 |
| Rendimientos financieros | $ 1.545.724,17 | DOCUMENTO RECAUDO | 1022622—1546322—1809022—1758722—2119422—56452<br>3—670123—906723—1089723—1291323—524121—70122<br>1—727221—879421—1060621—152122—152222—460422<br>—477922—855722—888222 |
| Otros | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL ASOCIADO / PARTE** | $ 1.604.896,83 | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONVENIO**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR CONVENIDO | EJECUTADO | SALDOS |
| Valor total aporte Invias | $ 540.000.000,00 | | |
| Valor total aporte Asociado / Parte | $ - | | |
| Valor interventoría recursos Invias (Si el valor está contemplado en el convenio) | | | |
| Valor total obra ejecutada recursos INVIAS | | $ 539.940.827,34 | |
| Valor total obra ejecutada recursos Asociado / Parte | | $ - | |
| Saldo a favor del Invias | | | $ 59.172,66 |
| Saldo a favor del Asociado / Parte | | | $ - |
| **SUMAS IGUALES:** | **$ 540.000.000,00** | **$** | **540.000.000,00** |

**RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor del registro | Saldo del registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 794520 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 11 | NACION | 1703 de 2020 | $ 33.908.675,00 | $ - |
| 2020 | 794520 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | NACION | 1703 de 2020 | $ 506.091.325,00 | $ - |
| TOTAL | | | | | | $ 540.000.000,00 | $ - |

**OBSERVACIONES:**

**GARANTÍAS DEL CONVENIO**

El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en el convenio (relacione la garantía más reciente por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO Y/O COBERTURA | No. POLIZA | FECHA DE APROBACIÓN | ANEXO DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

(Cuando aplique)

**MULTAS Y SANCIONES DEL CONVENIO**

| ACTUACIÓN (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento) | No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO | | VALOR MULTA O SANCIÓN | TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

(Cuando aplique)

**SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones ejecutoriadas | N/A | N/A | N/A |
| Conciliaciones aprobadas | N/A | N/A | N/A |
| Saldos no ejecutados | N/A | N/A | N/A |
| Saldos no comprometidos | N/A | N/A | N/A |
| Rendimientos financieros | N/A | N/A | N/A |
| Otros (Indique en este espacio cual) | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS | | $ - | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del Área competente de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

| INVIAS | **PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO<br>**FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

**SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE**

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Asociado/parte, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Asociado / parte, y
2. El Asociado / parte presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE | CDP No. y fecha | REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Desembolsos pendientes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Conciliaciones aprobadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros (Indique en este espacio cual) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO /** | $ - | $ - | | | |

**Para el cobro a su favor el Asociado / Parte presenta Factura No. ____N/A_____ de fecha _N/A_____.**

**OBSERVACIONES:**
N/A

**RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES**

**SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO:** N/A

**SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE:** $ - N/A

***NOTA:*** *Si el saldo a favor del asociado / parte es mayor al de la entidad, se debe diligenciar la siguiente tabla, por lo que la Subdirección Financiera mediante memorando debe informar a solicitud de la Unidad* Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje para determinar el saldo neto adeudado al asociado / parte.

**SALDO NETO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor bruto adeudado | N/A |
| Menos retención en la fuente a título de Renta | N/A |
| Menos otras retenciones (Indicar cuales) | N/A |
| Menos estampillas (Indicar cuales) | N/A |
| Menos contribución especial (Cuando aplique) | N/A |
| Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera) | N/A |
| **TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE** | N/A |

**Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera:** N/A

**Si el asociado / parte factura indicar Factura No.** N/A **de fecha** N/A

**OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES: N/A**

**NOTA:** Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del asociado / parte, el saldo insoluto será cobrado a través de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

**DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:** Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de convenios y que serán anexados a la presente acta.

| No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Convenio principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones. |
| 2 | Orden de inicio del convenio. |
| 3 | Acta de Entrega y Recibo Definitivo de convenio. |
| 4 | Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. |
| 5 | Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación y rendimientos financieros de la cuenta conjunta del convenio. |
| 6 | Comprobantes de ingreso sobre los reintegros efectuadospor concepto de rendimientos finacieros |
| 7 | Memorando de amortización |
| 8 | Documentos contrato obra derivada |
| 9 | Ajsute de poliza |

**OBSERVACIONES:**

1. Se cumplió con el objeto del convenio.

2.. El ente territorial es el único responsable de dar cumplimiento cabal a la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato de obra, aun cuando éste ya haya sido liquidado. Lo anterior, debido a que como contratante de la ejecución del proyecto, únicamente el Municipio tenía la competencia para implementar las exigencias en materia de seguros previamente acordadas en el marco del convenio.

3. De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y una vez ejecutado en su totalidad el Convenio No. 1703 de 2020, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del mismo, dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual.

4. De acuerdo con la Cláusula Décima Segunda del convenio, se reitera que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS no adquiere relación contractual alguna con los contratistas vinculados por el *Municipio, ni es responsable de los procesos de selección o ejecución contractual adelantados por el mismo. En consecuencia, el Municipio es el único responsable ante el INVIAS por el cumplimiento* de las obligaciones derivadas del convenio.

5. Finalmente, en caso de presentarse alguna reclamación en vigencia de las garantías del Contrato de Obra No. 001 de 2021, suscrito entre el Municipio de TESALIA y CONSORCIO VIAS DEL HUILA y si dichas garantías resultaren insuficientes para cubrir los eventuales perjuicios conforme al amparo correspondiente, el Municipio será responsable de asumir las consecuencias económicas negativas hasta completar los porcentajes establecidos en la Cláusula Décima Sexta del convenio. Lo anterior conforme al requerimiento realizado mediante oficio No. 2025S-VHUI-079200 de fecha 15 de OCTUBRE de 2025.

6, De acuerdo con el certificado de cancelación de cuenta y rendimientos financieros expedido por el Banco de BACOLOMBIA, se certifica que la cuenta generó rendimientos financieros desde DICIEEMBRE DE 2020 hasta JULIO DE 2023, por un valor total de un UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.545.724,17).

No obstante, al realizar la verificación y el balance de los documentos de recaudo de ingresos presupuestales en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), se evidenció que el municipio efectuó consignaciones por un mayor valor de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5.221,83), correspondientes al mismo concepto de rendimientos financieros.

En consecuencia, se establece que existe un saldo a favor del municipio por el valor mencionado, motivo por el cual corresponde a dicha entidad iniciar los trámites pertinentes para la devolución del dinero ante la instancia competente.

| INVIAS | **PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO<br>**FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las observaciones consignadas por el Asociado / Parte en la presente Acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Asociado / Parte éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 31/10/2025

Firma

Nombre: OLMER GUSTAVO RAMOS
ALCALDE MUNICIPIO TESALIA
Nit. 800097176
Parte / Asociado

Firma:

Nombre : JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del convenio INVIAS
Dirección territorial Huila

Firmado digitalmente por MARTIN LEYES LOPEZ LAURA MARCELA

Firma:

Nombre : LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos (E.)
Control de legalidad

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM

Firma:

Nombre : WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E.)

Andrea Carolina Chaparro Piedrahita — Firmado digitalmente por Andrea Carolina Chaparro Piedrahita Fecha: 2025.10.30 10:43:42 -05'00'

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Firma:

Nombre : GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Dirección de ejecución y operación
INVIAS - Ordenador del Gasto

Firma:

Nombre : OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
APOYO A SUPERVISIÓN
INVIAS

**REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):**

| | | |
|---|---|---|
| Funcionario responsable: | Nombre: JESUS DAVID LARA DOMINGUEZ | Firma: |
| Abogado Unidad Ejecutora: | Nombre: HECTOR HUGO BERMUDEZ ALVARADO | Firma: |
| Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos | Nombre: | Firma: |
| Coordinador(a) Grupo Liquidaciones | Nombre: SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA | Firma: |
| Apoyo Técnico Liquidación: | Nombre: EYMER LEONELGUTIERREZ GARCIA | Firma: |

David Galeano

Grupo de Liquidaciones

Original: Archivo de Gestión del Contrato del INVIAS.

Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección