Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025.

Señor
CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga.
Referencia: Contrato interadministrativo No. FDLSC-CTOI-1163-2024.

Respetado señor:

En el marco del Contrato Interadministrativo No. FDLSC-CTOI-1163-2024, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y el Instituto de Desarrollo y Economía para América Latina Sociedad de Economía Mixta S.A.S. – IDEAL, me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses adicional, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. **Estrategia *Mujer al Volante***

La ejecución de la estrategia que incluye la formación en conducción y la expedición de licencias C1 y C2 ha presentado retrasos por intermitencias y fallas en las plataformas del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) y del SIM (Servicios Integrales de Movilidad), situación que ha sido informada oportunamente a la supervisión en distintos espacios.



IDE-AL
INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMÍA PARA AMERICA LATINA

RUNT

Comunicado

USUARIOS QUE INTERACTÚAN CON EL SISTEMA RUNT
Tiempos Altos de Respuesta
Comunicado 356 - 7 de octubre de 2025

La Concesión RUNT 2.0 S.A.S. se permite informar que algunos actores que interactúan con el sistema RUNT están presentando tiempos altos de respuesta, generando algunas lentitudes en la realización de los trámites.

Nuestros especialistas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento y la normalización del servicio de la plataforma.

Agradecemos su comprensión.

Para cualquier información adicional favor comunicarse con nuestro centro de contacto:
Línea nacional: 01 8000 93 00 60
Línea en Bogotá: 6014232221

Concesión RUNT 2.0 S.A.S.
Av. Calle 26 #59-41/65
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)
PBX: (+57) 601 587 0400 Bogotá D.C. – Colombia
Centro de contacto: 018000930060
www.runt.gov.co

Concesión RUNT 2.0 S.A.S
Av. calle 26 N°59-41, Bogotá,

BOGOTÁ

Problema para miles de bogotanos por culpa del Runt: ya son tres días de complicaciones

Muchas personas que necesitan hacer sus trámites en la Ventanilla Única de Servicios han manifestado que la página no sirve y por eso las filas son eternas.

- Alertan por muchas licencias de conducción en Colombia y toman fuerte medida con escuelas
- ¿Sabías que obtener la licencia de conducción en Colombia es más que un trámite? Así garantiza tu seguridad vial
- ¿Pico y placa en Bogotá el 5 de septiembre?: Reglas, multas y cómo evitar fraudes con el solidario



Adicionalmente, se evidencian demoras asociadas a beneficiarias que aún no han culminado los módulos teóricos y prácticos, debido a situaciones personales, lo que impacta los tiempos de certificación y entrega de licencias.

2. Estrategia de Orientación Familiar

En la ejecución de la Estrategia de Orientación Familiar se han presentado limitaciones que han afectado el desarrollo oportuno de las sesiones programadas. Es pertinente precisar que estos retrasos responden a factores ajenos al contratista, principalmente la baja motivación y adherencia de algunos integrantes de las familias al proceso.

Ante este panorama, se han implementado espacios virtuales, visitas domiciliarias, reprogramaciones y ajustes continuos a la programación, así como incentivos —entre ellos, *salidas oxigenantes*—. No obstante, a la fecha dichas acciones no han logrado mejorar de manera sostenida la adherencia de las familias remitidas por las distintas entidades.

3. Solicitud formal

Teniendo en cuenta que la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional son condiciones esenciales para el cumplimiento del objeto contractual, y considerando que los retrasos mencionados obedecen a factores ajenos al control de las partes contratantes, se solicita formalmente:

- La prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses, contados a partir del 3 de noviembre de 2025 con el propósito de culminar de manera adecuada las actividades pendientes y asegurar el cumplimiento integral de los objetivos del contrato.

Agradezco de antemano la atención a la presente solicitud y quedo atento para coordinar los trámites administrativos correspondientes.

Cordialmente,

ANCISAR RUFINO MARROQUIN MOLINA
CC No. 79.313.649
EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SAS- IDEAL
NIT 901.771.862-8