INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/10/2025

I. Datos generales:

Contrato No:410-052-MC-014 LOTE 1 2025 orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMSBUCARMANGA Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CONSORCIO SUMINISTROS Fecha Acta de Inicio: 21/JULIO/2025

Fecha de Contrato: 23/10/2025 Fecha emisión orden de compra: NO PLICA

Valor inicial del Contrato: $69.379.375 Valor final del Contrato: $69.379.375

Plazo de ejecución: 49 DIAS

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE: LOTE UNO: CARNES (POLLO, LOMO DE CERDO, CARNE DER ES, MOJARRA, CHORIZOS, JAMON. LOTE DOS. PORTACOMIDAS BIODEGRADABLES; PARA LA TRASFORMACION Y USO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION, EN O PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENTENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA. ATENDIENDO LAS NECEADIADES DEL SUPERVISOR Y EL RUBRO CORRESPONDIENTE ASIGNADO A CADA PROGRAMA Y/O PROYECTO.

ADICIÓN: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N/A_____

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N/A_____

MODIFICACIÓN: SI _____NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	no, el contratista cumple con el suministro de insumos carnes en óptimas condiciones, con sus respectivas facturas, seguridad y demás atribuibles garantizando la normal ejecución del contrato en mención
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	sí, se cumple con la supervisión objeto del contrato en cuanto al seguimiento, ejecución, suministros, informes entre otros propios de la supervisión	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$10.956.590	15.79%	SUMINISTRO PRODUCTOS

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/10/2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EFICIENCIA Y EFICACIA EL SUMINISTRO DE LAS CANTIDADES REALIZADAS MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO ASADERO GARANTIZANDO EL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO (CARNES, POLLOS Y OTROS) CONTRIBUYENDO CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL CONTRATO Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO.

Dragoneante. RIVERO HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO
C.C. No. 13.870.021
DESARROLLO HABILIDADES PRODUCTIVAS