ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.	003-2025	**Lugar:**	Virtual Bogotá, D.C. y territorios
Fecha:	18/07/2025	**Hora:**	3:00 p.m 5:00pm
Tema Principal:	Sesión No 2 Comité técnico operativo de seguimiento de los convenios de asociación adjudicados FV-CV-I-S-014-2024, FV-CV-I-S-015-2024,FV-CV-I-S-016-2024,FV-CV-I-S-017-2024,FV-CV-I-S-018-2024, FV-CV-I-S-019-2024 y FV-CV-I-S-020-2024		
Convocante	Julio César Báez Cardozo en Calidad de Supervisor de los convenios con las organizaciones sociales del nodo Patía		

MIEMBROS DEL COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO	
Dependencia	**Rol**
Supervisor de convenios Arquitecto Julio Baez	Subgerente de proyectos y supervision de los convenios FV-CV-I-S-014-2024, FV-CV-I-S-015-2024,FV-CV-I-S-016-2024,FV-CV-I-S-017-2024,FV-CV-I-S-018-2024, FV-CV-I-S-019-2024 y FV-CV-I-S-020-2024
CORPORACIÓN SABERES DEL CAUCA - CORPOSABERES	Representado legalmente por JHON EDINSON GALLEGO ESPINOSA
ASOCIACIÓN RED SOCIAL DE FAMILIAS LORENCEÑAS LAS GAVIOTAS - CIMA	Representado legalmente por AMANDA GABRIELA MARTINEZ CÓRDOBA
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTEGRAL	Representado legalmente por ROBERTH ALVEY CÓRDOBA MENESES
ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL LA UNIÓN NARIÑO – AGROSOLIDARIA LA UNIÓN	Representada legalmente por SANDRA MÓNICA MUÑOZ RIVAS
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ARBOLEDA-ASOAGRAR	Representado legalmente por AURELIO CASTILLO DIAZ

ASOCIACIÓN CAMPESINA VEREDA POTRERITO MERCADERES CAUCA ASOCAMPOVEMERC	Representado legalmente por LIZETH ALEJANDRA DAZA DAZA
ASOCIACION DE CAFETEROS CUCHILLA PEÑAS BLANCAS – ASOCUCHILLAS	representada legalmente por MARINO GUERRERO MUÑOZ

Otros miembros participantes del comité	
Nombre	Dependencia
Jhoan Escobar	Apoyo líder del nodo Patiá a la supervisión de la asistencia técnica
Manuel Fernando Cardona	Apoyo administrativo Fondo Adaptación
Laura Córdoba	Apoyo Seguimiento técnico Fondo Adaptación
Betty Garcés	Apoyo Seguimiento técnico componente social
Juan Carlos Rodríguez	Coordinador de articulación y participación. Universidad del Atlántico

Agenda del día

AGENDA DE LA REUNIÓN

Hora	Actividad	Objetivo	Encargado
3:00 pm	Presentación y verificación de asistentes	Verificación de asistencia y objetivo de la reunión	Fondo Adaptación Universidad del Atlántico Organizaciones
3:10 pm	Revisión del progreso y/o cronograma de los convenios	Informar el estado del desarrollo del convenio de cada organización. - avances en las actividades y entrega informes - estado de la selección de los predios y formalización de acuerdos. - desafíos y oportunidades de mejora	Cada organización (10 min)
4:20 pm	Asistencia técnica de la UA	Presentación programación de asistencia presencial y virtual por parte de la UA con cada una de las organizaciones del Nodo para los primeros 2 meses de la Fase de Implementación	Organizaciones
4: 45 pm	Cierre del comité	Conclusiones de cierre y compromisos adquiridos	Fondo Adaptación Universidad del Atlántico Organizaciones

Desarrollo de la reunión

1. Inicio Bienvenida y Presentación de Participantes

Jhoan David Escobar Córdoba dio inicio al segundo comité del Nodo patía y presentó a los participantes del Fondo de Adaptación, incluyendo al subgerente, el arquitecto Julio César Báez Cardozo, y a la abogada Betty Elena Garcés. El arquitecto Báez expresó su expectativa de que la reunión fuera productiva y que se pudieran revisar avances, señalando como referencia la revisión previa del nodo Perijá.

Jhoan David Escobar continuó con la presentación de los asistentes del Fondo de Adaptación y apoyos técnicos, entre ellos:

- Manuel Fernando Cardona Gutiérrez.
- Inés Elena Torres Castaño (Profesional social de la Subgerencia de Regiones)
- Laura Córdoba (Equipo técnico, componente biológico)
- El propio Jhoan David Escobar Córdoba como coordinador del nuevo Nodo Patía

Posteriormente, se dio paso a la presentación de las organizaciones participantes.

Reporte de Ausencia

Carlos Ortiz informó que el señor Marino, representante de la asociación Asocuchilla, no pudo asistir a la reunión debido a un accidente en el territorio. Jhoan David Escobar contextualizó al arquitecto Báez sobre la situación de esta asociación.

2. Estado de Informes

En este punto se le dio la palabra a cada asociación para que contaran acerca de su avance en el estado de informes en el siguiente orden:

- *ASOCIACIÓN RED SOCIAL DE FAMILIAS LORENCEÑAS LAS GAVIOTAS - CIMA*

Reportó la recepción reciente de informes por parte de la universidad, señalando que solo se les solicitó agregar el objeto del proyecto. Sin embargo, detectaron múltiples faltantes y correcciones, manifestando su preocupación por el incumplimiento en los tiempos pactados.

Reportaron pendientes en la formalización de acuerdos y revisión de lotes. Coinciden en que el verano ha generado atrasos en las siembras y están planeando cómo avanzar en la implementación con previa aprobación de la universidad y el Fondo de Adaptación.

- *ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL LA UNIÓN NARIÑO – AGROSOLIDARIA LA UNIÓN*

La organización presentó los siguientes avances: se cuenta con la disposición de 30 hectáreas con su respectiva ficha técnica, se evidenció progreso en el vivero comunitario y se llevó a cabo un taller de liderazgo. No obstante, el principal desafío identificado es el verano intenso, que ha afectado el proceso de siembra. Ante esta situación, la organización sugiere adelantar acciones como el aislamiento de áreas y la implementación del plan de fortalecimiento.

Por su parte, la Corporación Saberes del Cauca CORPOSABERES informó que ha recibido retroalimentación de la Universidad del Atlántico sobre sus informes y que aún se encuentran realizando ajustes menores pendientes. Indicaron que está programada una reunión para revisión técnica y que se

efectuó el cambio de dos predios debido a inconsistencias en la documentación. En la actualidad, cuentan con 29 hectáreas completas y una pendiente por legalizar.

Asimismo, manifestaron preocupaciones respecto al proceso de actualización bancaria, el cual han intentado realizar sin éxito. De igual forma, enfrentan condiciones climáticas adversas similares, por lo que solicitaron adelantar las actividades de fortalecimiento organizacional y el cerramiento del vivero.

- *ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ARBOLEDA- ASOAGRAR*

El representante legal Aurelio Castillo Díaz manifestó que: Están en etapa de aprestamiento con pendientes como firma de acuerdos e informes, Cuentan con las 30 hectáreas documentadas para intervención legal se identificaron como principales retos:

El verano previsto para los próximos tres meses, Propuesta de adelantar preparación del terreno y aislamiento mientras llegan las lluvias, Avances en el vivero, con cerramiento listo y especies en germinación.

Claridad en Implementación y Financiera Jhoan David Escobar explicó que las actividades de implementación se realizarán tras la aprobación de la fase de aprestamiento. Amanda Martínez solicitó claridad sobre la fase de ejecución, mencionando que hasta la fecha solo se han ejecutado $70 millones.

3. Asistencia técnica de la UA

Nuevamente se abre la palabra para cada asociación donde cuentan cómo se han sentido con la asistencia técnica por parte de la universidad del atlántico.

- *Acueducto Integral*

Durante la reunión, Amanda Martínez manifestó su preocupación por la falta de apoyo técnico por parte de la universidad en la elaboración de informes, así como por las dificultades presentadas con el documento de sana posesión. Adicionalmente, señaló que las condiciones climáticas adversas han generado retrasos en las siembras. Mencionó también que actualmente se cuenta con dos viveros temporales, mientras se espera la respuesta sobre la aprobación del vivero definitivo. Asimismo, indicó que ha habido un incremento en los precios de los materiales frente a las cotizaciones iniciales y solicitó una aclaración sobre el rol de la universidad dentro del proceso.

En respuesta, Jhoan David Escobar reiteró que la Universidad del Atlántico mantiene el compromiso de brindar asistencia técnica integral, lo cual incluye la elaboración de documentos y la realización de los ajustes necesarios con base en las observaciones recibidas.

Respecto al Plan de Contingencia y la toma de muestras, Carlos Ortiz informó que ya se encuentran listos los cronogramas para enviar al Fondo, y que se ha realizado la recolección de muestras de agua y suelo, además de programar visitas al territorio junto con un ingeniero químico.

En cuanto a la selección de personal y legalización, se reportó que la Universidad del Atlántico está en proceso de seleccionar el equipo de asistencia técnica. Se precisó que, exceptuando un documento pendiente del Acueducto Integral, todas las hectáreas se encuentran legalizadas.

Sobre las estrategias de siembra, Carlos Ortiz planteó la posibilidad de avanzar en zonas estratégicas a pesar

de las limitaciones propias de la temporada de verano, como parte de la fase de implementación.

En relación con el estado de la fase de aprestamiento, Jhoan David Escobar informó que las siete organizaciones se encuentran en proceso de cierre de esta fase. Explicó que las fallas en la asistencia técnica se han subsanado mediante la actualización de los cronogramas, y que se espera la aprobación de los acuerdos prediales para dar inicio a la fase de implementación.

Durante el punto de extractos bancarios, la organización GAVIOTAS CIMA solicitó una aclaración sobre el envío de dichos documentos. En respuesta, Manuel Fernando Cardona indicó que se enviará un comunicado oficial con el fin de garantizar la trazabilidad financiera. Por su parte, Saberes del Cauca explicó que algunos bancos sólo entregan extractos de manera trimestral, por lo que se sugirió justificar esta novedad por escrito.

En cuanto al Plan de Fortalecimiento Organizacional, Inés Elena Torres Castaño solicitó información sobre los avances. Saberes del Cauca y GAVIOTAS CIMA mencionaron que ya completaron los talleres, pero aún está pendiente la socialización del plan por parte de la universidad. Jhoan David Escobar informó que el día 22 se ha programado una reunión para retomar el informe de avance de las actividades sociales.

Finalmente, en el punto de socialización y nuevo equipo técnico, GAVIOTAS CIMA consultó por la fecha de socialización del plan de contingencia y del nuevo equipo técnico. Carlos Ortiz propuso realizar una reunión al día siguiente, solicitando que la convocatoria se formalice por correo electrónico. Además, se discutió la necesidad de socializar el formato de acuerdo, a cargo de la profesora Karina, cuya reunión se llevará a cabo el sábado 19 de julio.

4. Cierre del comité

Como cierre del comité, se presentaron los compromisos relacionados con el cronograma de asistencia técnica y el plan de contingencia, que se mostrarán en la reunión del sábado 19 de julio debido a que la profesora Karina no pudo estar en la reunión.

Siendo las 5:00 pm , se finaliza la reunión.

Anexos

Registro fotográfico y link de la grabación

https://drive.google.com/drive/folders/11-scLWqbz-jpVpxI-M6irodl7_WaBF8P

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Grabar Revisar Vista Ayuda Acrobat

PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO – NODO PATÍA
Convenio No. FV-CV-IS-014-2024- Corporación Saberes del Cauca
Mercaderes - Fecha: 18 de julio de 2025

FASE DE APRESTAMIENTO

1. AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Balance positivo: Hemos avanzado consistentemente según lo planificado, con un **39% (16 actividades)** de ejecución global, demostrando compromiso y eficiencia en esta fase crucial:

% Avance en tiempo del convenio	39%

ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN	AVANCES INFORMES
1. Participar en la formulación de un Plan de Fortalecimiento Organizativo, articulado con la política de Interacción y Sostenibilidad Social del Fondo Adaptación	100%	Recibidas las sugerencias de forma y queda pendiente la revisión del plan de fortalecimiento con la UA
2. Participar en la elaboración de la Línea Base del área de intervención del proyecto	100%	Recibidas las sugerencias de forma y se está comenzando la recolección de información secundaria de documentos técnicos. Se e
3. Participar en la elaboración de la estrategia de fortalecimiento de viveros comunitarios	100%	Recibidas las sugerencias de forma y se espera la revisión de los temas técnicos con los profesionales de UA
4. Participar en la elaboración de la estrategia de rehabilitación ecológica participativa del área de intervención	100%	Recibidas las sugerencias de forma y se espera la revisión de los temas técnicos con los profesionales de UA
5. Participar en la elaboración de una herramienta comunitaria de monitoreo, seguimiento y evaluación de la rehabilitación ecológica	100%	Pendiente de retroalimentación UA



Desde el 10 de abril

Diapositiva 1 de 5 Español (México) Accesibilidad: es necesario investigar Notas Configuración de visualización 104%

Corporación Saberes Del Cauca

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista Acrobat

PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO – NODO PATÍA
Convenio No. **No FV –CV-I-S-018-2024** – ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTEGRAL
Municipio de San Lorenzo (N) - Fecha: 18 de julio de 2025

FASE DE APRESTAMIENTO

2. EJECUCIÓN FINANCIERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

% Avance en tiempo del convenio	50 %

Resultado clave: Con los recursos asignados a la fecha ($ 156.165.930), hemos logrado una ejecución financiera del 45.17 %, optimizando su uso en áreas estratégicas. Los fondos se han utilizado de manera responsable, asegurando bases sólidas para la siguiente fase:

ACTIVIDADES REALIZADAS	RECURSOS INVERTIDOS
Participar en la formulación de un Plan de Fortalecimiento Organizativo, articulado con la política de Interacción y Sostenibilidad Social del Fondo Adaptación	$ 22.219.080 (100%)
Participar en la elaboración de la Línea Base del área de intervención del proyecto	$ 13.851.960 (100 %)
Participar en la elaboración de la estrategia de fortalecimiento de viveros comunitarios	$ 4.473.950 (100 %)
Participar en la elaboración de la estrategia de rehabilitación ecológica participativa del área de intervención	$ 10.241.100 (100 %)
Participar en la elaboración de una herramienta comunitaria de monitoreo, seguimiento y evaluación de la rehabilitación ecológica	$ 12.218.000 (100 %)
Implementar la metodología para la selección de predios y formalización de acuerdos comunitarios	$ 7.544.650 (100 %)
TOTAL	**$ 70.549.835 (100 %)**

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Diapositiva 4 de 6 Español (Colombia) Notas Comentarios 80%

Buscar Próximas ganancias ESP 3:47 p. m.

Amanda Martinez

Autoguardado · 2. Diapositivas Comité Técnico Ope... · Se guardó en Esta PC · Buscar

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Grabar Revisar Vista Ayuda Acrobat Diseño de tabla Disposición de tabla

PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO – NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS-014-2024- Corporación Saberes del Cauca

Mercaderes - Fecha: 18 de julio de 2025

Corporación Saberes del Cauca

FASE DE APRESTAMIENTO



Fuente: Grupo de Rehabilitación Universidad del Atlántico

AVANCES INFORMES

Recibidas las sugerencias de forma. Está pendiente la visita de dos predios programadas para el día 21 de julio.

Hemos implementado una metodología para la selección de predios con miras a la formalización de acuerdos de voluntades, logrando el siguiente avance a la fecha:

ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
6. Implementar la metodología para la selección de predios y formalización de acuerdos comunitarios	**90%**

# Total de predios	Área total (Ha.)	Cuerpos de agua relacionados (ciénagas, ríos, quebradas)
23	30	Ríos y quebradas de la microcuenca Sambingo – Hato Viejo

OBSERVACIONES: Hasta el momento **29 Ha tienen la documentos** completos para iniciar el proceso de rehabilitación lo que representa un 60% de los predios.

- Pendiente la firma de los acuerdos debido a la que no se ha entregado el formato.

Total: 4 corregimientos - 23 predios – 13 veredas – 30 HA

- Cajamarca - 1 predio – 1 vereda - 1 HA
- San Joaquín - 18 predios – 8 veredas – 19,5 HA (cambio de un predio a otro)
- Esmeraldas- 2 predios – 2 veredas - 6 HA
- San Juanito - 1 predio – 2 veredas - 2,5 HA
- Mercaderes – 1 predio – 1 vereda – 1HA

Haz clic para agregar notas

Diapositiva 2 de 5 · Español (México) · Accesibilidad: es necesario investigar · Notas · Configuración de visualización · 104%

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.	003-2025	**Lugar:**	Virtual Bogotá, D.C. y territorios
Fecha:	21/08/2025	**Hora:**	2:00 p.m 3:00pm
Tema Principal:	Sesión No 3 Comité técnico operativo de seguimiento de los convenios de asociación adjudicados FV-CV-I-S-014-2024, FV-CV-I-S-015-2024,FV-CV-I-S-016-2024,FV-CV-I-S-017-2024,FV-CV-I-S-018-2024, FV-CV-I-S-019-2024 y FV-CV-I-S-020-202		
Convocante	Julio César Báez Cardozo en Calidad de Supervisor de los convenios con las organizaciones sociales del nodo Patía		

MIEMBROS DEL COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO	
Dependencia	**Rol**
Supervisor de convenios Arquitecto Julio Baez	Subgerente de proyectos y supervision de los convenios FV-CV-I-S-014-2024, FV-CV-I-S-015-2024,FV-CV-I-S-016-2024,FV-CV-I-S-017-2024,FV-CV-I-S-018-2024, FV-CV-I-S-019-2024 y FV-CV-I-S-020-2024
CORPORACIÓN SABERES DEL CAUCA - CORPOSABERES	Representado legalmente por JHON EDINSON GALLEGO ESPINOSA
ASOCIACIÓN RED SOCIAL DE FAMILIAS LORENCEÑAS LAS GAVIOTAS - CIMA	Representado legalmente por AMANDA GABRIELA MARTINEZ CÓRDOBA
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTEGRAL	Representado legalmente por ROBERTH ALVEY CÓRDOBA MENESES
ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL LA UNIÓN NARIÑO – AGROSOLIDARIA LA UNIÓN	Representada legalmente por SANDRA MÓNICA MUÑOZ RIVAS
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ARBOLEDA- ASOAGRAR	Representado legalmente por AURELIO CASTILLO DIAZ
ASOCIACIÓN CAMPESINA VEREDA POTRERITO MERCADERES CAUCA	Representado legalmente por LIZETH ALEJANDRA DAZA DAZA

ASOCAMPOVEMERC	
ASOCIACION DE CAFETEROS CUCHILLAS PEÑAS BLANCAS – ASOCUCHILLAS	representada legalmente por MARINO GUERRERO MUÑOZ

Otros miembros participantes del comité	
Nombre	Dependencia
Jhoan Escobar	Apoyo líder del nodo Patia a la supervisión de la asistencia técnica
Manuel Fernando Cardona	Apoyo administrativo Fondo Adaptación
Laura Córdoba	Apoyo Seguimiento técnico Fondo Adaptación
Betty Garces	Apoyo Seguimiento técnico componente social
Juan Carlos Rodríguez	Coordinador de articulación y participación. Universidad del Atlántico

Agenda del día

Se desarrollan varios ítems

1. Introducción y verificación de asistencia
2. Avances presentados por organizaciones
3. Estado de los informes y documentación
4. Respuestas y aclaraciones del Fondo de Adaptación y la Universidad
5. Avance predial
6. Situación de informes, acompañamiento y desafíos de las organizaciones
7. Cierre y Compromisos

Desarrollo de la reunión

1. Introducción y verificación de asistencia

La reunión dio inicio y el profesional Jhoan David Escobar Córdoba, quien dio inicio formal al comité, anunció el inicio de la grabación y solicitó a los participantes presentarse. Inicia Carlos confirmando asistencia , esta Carlos Ortiz, Johanna Botina, Julian Vilamarin, Claudia Arevalo representantes de la Universidad del Atlántico,se continúa con miembros de las organizaciones, Corposabes Jonathan Moreno, Asocamvermec Alejandra Daza, Gaviotas Ana castillo, Acueducto Integral Amanda Martinez, Agrosolidria Amanda Muñoz, Asocuchillas, Aurelio Castillo Asoagrar, Laura Cordoba fondo adaptación, Betty Garces Fondo Adaptacion, Manuel Cardona Fondo Adaptación y Johan Escobar Fondo Adaptacion

1. Avances presentados por organizaciones

Johan le da la palabra a cada organización y esta presenta el avance

- *CORPOSABERES*

La organización informó que se encuentra en etapa de cierre de la fase de aprestamiento. En esta fase no se han realizado nuevas actividades, ya que los esfuerzos se concentraron en atender las observaciones realizadas a los informes. Dichas observaciones corresponden, en su mayoría, a aspectos de forma y a algunos elementos técnicos específicos, entre ellos la precisión en los nombres de las especies reportadas. Se destacó que los ajustes ya fueron realizados y se está a la espera del empalme de los profesionales. La organización resalta la vinculación de dos perfiles propios gestor y viverista, aunque aclaró que ha contado con el acompañamiento de la asistencia técnica de la Universidad del Atlántico.

En este sentido, se explicó que, tras la entrega y análisis de los documentos por parte de la universidad, con sus respectivas aprobaciones, ahora se está a la espera de la validación final por parte del Fondo de Adaptación. Los informes de plan de fortalecimiento organizativo, viveros y monitoreo ya fueron remitidos, mientras que la línea base presenta un avance del 85%. En este último caso, la mayor dificultad radica en el diagnóstico ambiental participativo, dado que la información disponible de la microcuenca data del año 2006 y no se encuentra actualizada, lo cual hace dispendiosa la sistematización.

Respecto al informe de rehabilitación ecológica, se informó que ya se realizaron los ajustes a dos documentos previos, restando consolidar toda la escritura y completar el informe de selección de predios. Este último se trabaja en dos vías: el profesional encargado ya incorporó las observaciones pertinentes y el profesional Juan Durán quedó comprometido a entregar la versión final para su remisión. Se prevé que el proceso concluya el fin de semana, con la entrega formal programada para la siguiente semana.

En cuanto a los aspectos administrativos, se señaló que los extractos bancarios y el documento del 4x1000 ya fueron ajustados, aunque quedan pendientes algunas cuentas de cobro que deberán subsanarse en territorio. La organización manifestó su preocupación por no haber recibido aún las actas de los comités operativos, requisito indispensable para el seguimiento, considerando que este corresponde al tercer comité. Del mismo modo, indicó que no se han recibido respuestas documentadas del Fondo de Adaptación, es decir, comunicaciones oficiales frente a sus solicitudes. Por parte de la universidad, señalaron que aún no se entregan los análisis de suelos. Aunque se recibió un ajuste al cronograma, se reiteró la importancia de programar la siembra en octubre, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Además, se solicitó claridad respecto a las cotizaciones: la mayoría se realizaron con grandes empresas, lo que podría implicar demoras en la entrega, por lo cual se consultó si era posible modificar estos proveedores sin afectar la ejecución del proyecto.

Frente a estas inquietudes, el profesional Jhoan Escobar manifestó que las actas de los comités anteriores ya están listas, y la profesional Laura Córdoba agregó que se remitirán una vez se finalice la redacción del acta del presente comité. Sobre las comunicaciones, se aclaró que se han dado respuestas a todos los oficios y que se enviarán las respectivas copias a las organizaciones. En cuanto a los análisis de suelos, se reiteró que corresponde a la universidad entregar los resultados. Respecto al cronograma, se destacó que este debe ajustarse de manera concertada entre las organizaciones y la universidad, en el marco del plan de contingencia solicitado.

Laura Córdoba señaló además que los informes están siendo revisados y que se están dejando observaciones detalladas, precisando nuevamente que las cotizaciones no son

vinculantes. Tanto Jhoan Escobar como Juan confirmaron que lo ideal es buscar proveedores que se ajusten mejor en términos de tiempos, costos y calidad. El profesional Juan añadió que verificará el estado de las muestras de suelo y agua, aclarando que el cronograma y el plan de contingencia no deben imponerse, sino construirse en consenso. Por su parte, el profesional Carlos Ortiz intervino para enfatizar la importancia de revisar constantemente los precios, dado que estos fluctúan durante el año, y recalcó que lo fundamental es asegurar la compra de materiales de buena calidad.

En materia predial, Carlos Ortiz informó que AGROSOLIDARIA ya cumple con las 30 hectáreas previstas para la intervención, contando con escrituras públicas que garantizan seguridad jurídica. Actualmente, se está gestionando el visto bueno de los demás requerimientos técnicos para avanzar con la rehabilitación ecológica, incluyendo la comparación de capas y otros procesos evaluativos.

Finalmente, Jhoan Escobar resaltó que esta es una noticia positiva, ya que al menos con una o dos organizaciones se puede iniciar la fase de implementación. Señaló que, de las 39 organizaciones que hacen parte del proyecto, el Nodo Patía sería pionero en dar inicio a esta etapa clave, lo cual representa un logro importante para el proceso.

- *ASOCAMPOVEMERC*

En relación con los informes, se indicó que ya fueron remitidos en su totalidad, quedando únicamente pendiente el correspondiente a predios. En el componente contable, se precisó que todo se encuentra al día y que solo resta la respuesta oficial por parte del Fondo de Adaptación. Respecto al 4x1000, se informó que la organización ya obtuvo la exoneración de este cobro.

La señora Betty Garcés señaló que se brindó acompañamiento a las organizaciones para gestionar dicho trámite de exoneración y que únicamente quedan pendientes algunas diligencias en la ciudad de Bogotá; una vez se obtenga respuesta sobre estas, se comunicará a las partes interesadas. Por su parte, **Corporación Saberes del Cauca** manifestó que aún tiene dudas respecto a si el Ministerio de Hacienda ya emitió una respuesta y reiteró que se mantiene a la espera de dicha confirmación.

- *GAVIOTAS*

Presenta pantalla e inicia dando los avances los informes ya se enviaron los 5, sin embargo manifiesta que no se realizó el acompañamiento de la asistencia técnica lastimosamente entonces se envió tanto a el equipo de la universidad atlántico y a el fondo adaptación, viverismo y línea base con el de rehabilitación y monitoreo si se realizó un acompañamiento de mejor forma, el de predios aún está en proceso de aprobación, ya se envió de forma física el requerimiento de la exoneración del 4x1000, y en cuestión de extractos bancarios se enviaron de forma digital. Se envió oficios para respuesta por parte de la universidad y fondo adaptación y hasta luego de un mes se recibe la respuesta se solicita que se hagan en tiempos adecuados y se manifiesta nuevamente que no se tiene las actas anteriores de los comités, lo ideal es socializar el cronograma del plan de contingencia para validarlo, por otro lado se tiene pendiente los resultados de análisis de suelos y aguas. Solicitud a el acompañamiento técnico pidiendo aclaración en base si todas las personas hacen el acompañamiento a todas las asociaciones o cada persona está encargada de una asociación, esto debido a que como se retrasó por la desvinculación de profesionales y cambio de estos, igual la solución que se ha dado es

mantener la disposición de trabajo el fondo adaptación debe tener soluciones frente a estas situaciones, otro desafío comunicación entre entidades donde apenas se aclara que las organizaciones deben asumir el 100% de la realización de los informes se tenía clara desde el inicio hubiera sido distinto, hay dificultades que no tienen como un respaldo para mostrar a la comunidad. Lo ideal siempre es dejar los acuerdos por escrito.

Jhoan escobar menciona claridades frente a los oficios son días hábiles, en este se tardó 15 días aproximadamente debido a que esto tiene un proceso jurídico y una gestión documental donde se dan unos tiempos de respuesta, esto indica los días hábiles de respuestas, las actas y oficios se van a enviar debido a esta solicitud tan pronto se acabe la reunión, debido a que se debe realizar el acta de esta reunión Laura córdoba confirma que se van a enviar, frente a él plan de contingencia lo ideal como se ha mencionado es que coordinen universidad y organizaciones para poder dar continuidad

El compañero Carlos manifiesta que frente al acompañamiento se realizó un plan de contingencia para el ajuste de los informes, ya que para las actividades de implementación si se harán acompañamientos correspondientes de cada profesional.

Se realizará una reunión para validar el cronograma de la fase de implementación, Jhoan Escobar pregunta acerca de los acompañamientos de la elaboración de los informes, gaviotas menciona que sí que se debía a que los profesionales contratados estaban para la fase de implementación entonces este acompañamiento se realizó a medias ya que decían que no tenían conocimiento del proyecto esto no en todos los informes sino en algunos específicos como en el de fortalecimiento organizativo en el resto si se recibió acompañamiento.

Calos manifiesta que el equipo si ha hecho el acompañamiento y se ha realizado de forma adecuada, sin embargo siempre ha estado la disposición solo que se ha logrado percibir es que hay desconocimiento al alcance del acopamiento técnico esperando que se les hicieran todo pero esto ya fue conversado el pasado 15 agosto en la Unión ya se intervino desde el fondo y se aclaró, no me parece que esta sea la postura cuando hemos estado brindado el apoyo desde las posibilidades. Jhoan escobar aclara que esto ya se había charlado y lo ideal no es echar para atrás sino ir adelante y seguir. Buscando las soluciones donde ya se aclaró cada rol de la asistencia técnica, ya se había subsanado esta parte.

La compañera Claudia manifiesta que se trató de apoyar sin incluso tener un empalme puntual, donde esta situación solo se han presentado con dos organizaciones se ha obtenido buenos resultados con 5 organizaciones lo ideal es continuar y avanzar, Jhoan Escobar menciona nuevamente que seguir mancomunadamente y trabajar en equipo y esto se ve en la presentación de los informes.

La compañera Alexandra manifiesta que es importante recordar lo de la reunión presencial donde se manifiesta que el trabajo va de ambas partes donde los sesgos de hasta dónde voy lo ideal es aprender haciendo, donde la universidad asesora y deja bases en las organizaciones para que en un futuro las organizaciones tengan éxito en sus posteriores actividades

El compañero Aurelio dice que es respetable manifestar todo lo que se siente y está pasando ya que este es el comité para dar claridad y mostrar, el director juan carlos manifiesta que la organizaciones son las que quieren hacer todo y eso no es así y es

bueno medir las palabras, ya que las organizaciones han estado en frente realizando y ejecutando a pesar de la contingencia de los profesionales asumiendo roles y responsabilidad de la universidad del atlántico, sabemos la importancia de este proyecto lo ideal es mantener la buena forma de manifestar.

Johan escobar manifiesta que esto es un aprendizaje constante que lo ideal es continuar y seguir con el fortalecimiento este tipo de convenios son nuevos en el país, lo ideal es saltar esto y continuar para que se avance y se logre el objetivo no dar pasos atrás sino ver la luz del camino.

La compañera de Gaviotas manifiesta que no tenía intención de incomodar solo que este tema se había tocado en un espacio que n era el comité y este es un espacio de decisiones ya que lo ideal es manifestar todo no con el fin de ofender lo hice con todo respeto bajo todos los aprendizajes uniéndome a las palabras de Alexandra dándole continuidad

- *ASOCUCHILLAS*

Desde la Asociación de Peñas Blancas se manifestó que la fase de aprestamiento constituye la base para dar continuidad a la fase de implementación. Se informó que ya se han entregado todos los informes requeridos, con excepción del de predios, que aún está en proceso de ajuste. Asimismo, se precisó que los informes financieros fueron presentados oportunamente, garantizando transparencia en la gestión. Actualmente se está finalizando el último informe, a la espera de observaciones y ajustes para poder avanzar. La asociación expresó su agradecimiento a cada entidad que ha brindado apoyo en este proceso.

En la intervención de Corposaberes, se señaló que las organizaciones inicialmente estaban encargadas únicamente de la sistematización de actividades; sin embargo, posteriormente se asumió también la responsabilidad de redacción y análisis de los informes. Este cambio fue una de las causas de la demora en la entrega, considerando que el trabajo se realizó con un equipo reducido de solo dos profesionales contratados. Se planteó que lo ideal sería contar con la posibilidad de vincular más profesionales para apoyar estas tareas, y se hizo un llamado a ser claros desde el inicio de los procesos para evitar dificultades. Además, se subrayó la necesidad de mejorar la comunicación entre las partes, a fin de prevenir inconvenientes en el futuro.

Por su parte, Johan Escobar manifestó que estas situaciones representan aprendizajes colectivos. Enfatizó que lo más conveniente es dar continuidad al trabajo con los profesionales actualmente vinculados y fortalecer los procesos con base en la experiencia adquirida.

- *ACUEDUCTO*

En los últimos meses se ha avanzado en la elaboración de los informes, alcanzando un 75% de cumplimiento en tiempo y un 95% en ejecución dentro de la fase de implementación. Se resalta que ya se han enviado los informes correspondientes, quedando pendiente únicamente la entrega de los resultados de análisis de agua y suelos.

En cuanto a los predios, se han evaluado 14, que suman un total de 30 hectáreas. Algunos cuentan con sana posesión y otros son de uso comunitario. Las acciones adelantadas en estos predios requieren contar con el visto bueno del municipio, trámite que actualmente se encuentra en revisión jurídica y a la espera de respuesta por parte del alcalde.

En el aspecto financiero, la situación permanece sin novedades y se han compartido los extractos respectivos. Durante la reunión, se preguntó a Johan Escobar si entendía que ya se iniciaba la fase de implementación. Él respondió que no, pues aún falta el visto bueno de los viveros y de los informes de rehabilitación. La inquietud surge porque, en el plan de fortalecimiento interno y externo, el cronograma establece esta fase hasta el 5 de noviembre. Dicho cronograma fue ajustado y enviado a las 10:00 p.m., recibiéndose respuesta a esa misma hora.

Se planteó la necesidad de revisión con la contadora, teniendo en cuenta que, sin una prórroga, no se podrían ejecutar recursos después del 5 de noviembre. Johan Escobar insistió en la importancia del plan de contingencia, dado que este define los tiempos y permite validar si es necesario solicitar una extensión del plazo. Lo ideal es dar inicio a la fase de implementación una vez concluya la de aprestamiento, considerando que ya se han comenzado a citar talleres de implementación, aunque estos aún no han sido socializados. Se resaltó también la importancia de recibir el documento técnico elaborado por la universidad, que aún no ha sido entregado, a pesar de haber sido solicitado en varias ocasiones.

Respecto a la línea base, todavía no ha sido posible realizar la caracterización de mamíferos ni las tomas con dron, lo cual genera incertidumbre sobre la manera de continuar. En cuanto a siembras y adecuaciones, ya fueron incluidas en el cronograma. En paralelo, se avanza en la elaboración de los informes, las actividades contempladas en el plan de contingencia y en la atención de las eventualidades presentadas.

Se resaltó la importancia de involucrar activamente a la comunidad, ya que se requiere contar con la asistencia de personas para las actividades, las cuales no pueden organizarse de un día para otro.

Carlos manifestó que el plan de fortalecimiento interno y externo ya había sido socializado desde el documento uno. Precisó que este documento, solicitado por la organización Gaviotas, fue entregado oportunamente y se mencionó en la reunión del viernes 15. Agregó que lo ideal es iniciar actividades cuanto antes, y que dicho documento fue enviado el martes, aunque para las próximas acciones se garantizará mayor anticipación en la entrega de información.

Por su parte, Corposaberes preguntó quién es la entidad responsable de aprobar los predios: la universidad o el Fondo Adaptación. Johan respondió que la Universidad del Atlántico es quien realiza los estudios técnicos para verificar que los predios cumplen con los requisitos, garantizando que son espacios adecuados para el desarrollo de las actividades. Posteriormente, la universidad y el Fondo realizan una socialización conjunta

para avalar los predios postulados que cumplan con todos los parámetros establecidos.

Corposaberes expresó su preocupación por las demoras en la entrega de documentos de los propietarios de predios, y señaló que lo ideal es continuar con el proceso. Johan coincidió en que lo fundamental es avanzar. Finalmente, Amanda planteó la necesidad de mayor claridad en torno al plan de contingencia, el cual incluye componentes de educación ambiental, talleres de comunicación y otros aspectos. Resaltó que lo importante es fortalecer la organización a partir de dichos componentes.

Betty manifestó que ya se tiene claridad sobre la ruta a seguir y resaltó la importancia del anexo técnico para el fortalecimiento interno y externo. Indicó que este debe consolidarse en un documento organizado, en forma de informe, que detalle cada sesión y que identifique la participación de cada organización de base, de manera conjunta y participativa. Aclaró que este lineamiento fue comunicado desde el inicio y que se encuentra contemplado en el anexo técnico.

Corposaberes señaló que la principal dificultad se relaciona con el manejo de las actividades, por lo que considera necesario revisar el Documento 1.

Juan explicó que el Documento 1 corresponde al análisis de debilidades y fortalezas, y que se fundamenta en el Plan de Fortalecimiento Organizativo Interno y Externo. Amanda precisó que desde el equipo social de la Universidad del Atlántico se socializó un documento sobre debilidades y fortalezas, pero este nunca fue entregado como insumo para la construcción colectiva. Por este motivo, reiteró la importancia de recibir los documentos a tiempo. Señaló que programar actividades sin contar con la opinión de las organizaciones no es lo adecuado y que lo ideal es respetar la ruta de los procesos. Agregó que el cronograma fue enviado con poca antelación y que la respuesta llegó tarde, lo que limita los avances. Por ello, solicitó que en próximas ocasiones la comunicación se haga con suficiente tiempo para coordinar adecuadamente con las comunidades. Jhoan aclaró que todas las actividades que se realicen de aquí en adelante corresponden a la fase de implementación. Juan complementó indicando que, para cumplir con los tiempos establecidos, fue necesario programar actividades de manera ajustada. Reconoció, sin embargo, que en adelante se garantizará mayor anticipación y aprobación por parte de las organizaciones, aunque ello pueda generar algunos atrasos. Jhoan puntualizó que este compromiso quedará consignado en el acta y que, además, la reunión se está grabando. Destacó que lo fundamental es continuar con la gestión predial, la instalación de viveros y el cumplimiento del convenio.

Juan insistió en que lo ideal es acelerar la revisión de informes para agilizar los procesos, pues algunos retrasos externos han dificultado el avance. Agrosolidaria solicitó no cancelar la reunión prevista para el sábado, dado que todo está preparado y sería contraproducente suspender la actividad. Johan reiteró que lo ideal es que todas las organizaciones avancen de manera paralela y de acuerdo con el plan de contingencia. Amanda aclaró que tampoco busca cancelar la reunión del sábado, sino que, para futuras

actividades, se contemple mayor tiempo de preparación. Señaló que la jornada se realizará en dos sesiones, mañana y tarde, trabajando con dos organizaciones por bloque. Manifestó también la dificultad de convocar a 30 personas con tan poca anticipación. Carlos expresó que las discusiones están enredando el proceso y que lo más conveniente es seguir adelante con el plan de contingencia. Amanda ratificó su disposición a continuar, mientras que Jhoan informó que coordinará directamente con Juan Carlos para garantizar la correcta ejecución de las actividades.

- *AGROSOLIDARIA*

Se logró realizar el envío de los seis informes correspondientes, y la universidad compartió el cronograma, el cual recibió visto bueno. En cuanto a los predios, se cuenta con 10 que cumplen con un área de 30 hectáreas de intervención, los cuales continúan en proceso de revisión para garantizar que satisfagan todos los requisitos establecidos.

Se reiteró la importancia de considerar la no suspensión de actividades, ya que esto podría resultar traumático para la comunidad.

- *ASOAGRAR*

En cuanto al envío de informes, se han presentado cinco y queda pendiente uno, correspondiente a predios, el cual está a la espera de revisión por parte de la Gobernación. No obstante, dicho documento ya presenta un avance del 75% y contempla las 30 hectáreas definidas para la intervención.

Se destacó la importancia de continuar con el plan de contingencia, ya que se ha venido trabajando en el mantenimiento y crecimiento de las plantas, de manera que estén listas en el momento de la siembra. Lo ideal es fortalecer el bosque comestible y mantener la producción, aspecto en el cual se ha venido avanzando de forma positiva.

Asimismo, los demás participantes han manifestado sus sugerencias generales sobre el proyecto, teniendo en cuenta que la siembra está programada para octubre, con el compromiso de continuar el monitoreo y la revisión hasta diciembre.

Amanda solicitó que se informe de manera oportuna la decisión final sobre la cancelación o continuación de la actividad programada para el día sábado. Además, expresó su inquietud respecto a si la desconexión del líder se debió a incomodidad frente a los temas tratados o a problemas de conexión.

Juan Carlos aclaró que la llamada se cayó de manera accidental, pero que ha estado presente durante la reunión. Señaló que lo ideal es mantener un ambiente laboral adecuado, basado en el respeto, y reiteró que estará atento a la llamada de Johan para definir la decisión final. Manifestó también que lo más conveniente es dar continuidad a las actividades, enfocándose en temas puntuales y prioritarios. Finalmente, Johan


Escobar expuso los compromisos finales, con lo cual se dio por concluida la reunión.

2. Compromisos y cierre

Se definió que las actas de los comités anteriores serían enviadas el mismo día y la del presente comité al día siguiente. El Fondo de Adaptación se comprometió a remitir las respuestas oficiales pendientes y a agilizar la revisión de los informes entregados. La Universidad, por su parte, consultará sobre los análisis de agua y suelo y ajustará junto con Corporación Saberes del Cauca el cronograma, compartiéndolo para consenso. Finalmente, se acordó que la decisión de la realización de las actividades, se tomara y se comunicara. Se agradece y hace cierre de la reunión

Anexos

Registro fotográfico y link de la grabación Tercer comité técnico operativo de seguimiento



TERCER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO – NODO PATÍA

Convenio No. **No FV –CV-I-S-018-2024** – ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTEGRAL

Municipio de San Lorenzo (N) - Fecha: 21 de agosto de 2025

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

1. AVANCE EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

% Avance en tiempo del convenio 75 %

A la espera de aprobación de la fase de aprestamiento para continuar esta fase.

ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN
1. Participar en la formulación de un Plan de Fortalecimiento Organizativo, articulado con la política de Interacción y Sostenibilidad Social del Fondo Adaptación.	100 %	Primeras sesiones de implementación plan de fortalecimiento – No se ha enviado el documento técnico del plan.
2. Participar en la elaboración de la Línea Base del área de intervención del proyecto.	100 %	Falta línea base de mamíferos y tomas de Drone.
3. Participar en la elaboración de la estrategia de fortalecimiento de viveros comunitarios.	100 %	Agenda de adecuación del lote y cotizaciones para compra de materiales.
4. Participar en la elaboración de la estrategia de rehabilitación ecológica participativa del área de intervención.	100 %	Cronograma de aislamiento de áreas y retiro de especies invasoras – a la espera de lluvia para siembras.
5. Participar en la elaboración de una herramienta comunitaria de monitoreo, seguimiento y evaluación de la rehabilitación ecológica.	100 %	Cronograma de actividades de monitoreo





meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Jhoan David Escobar Cordoba

TERCER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO – NODO PATÍA

Convenio No. FV-CV-IS- 015-2024 – Asociación Agropecuaria Arboleda-ASOAGRAR Mercaderes - Cauca

Fecha: : 21 de agosto de 2025

Hemos implementado una metodología para la selección de predios con miras a la formalización de acuerdos de voluntades, logrando el siguiente avance a la fecha:

FASE DE APRESTAMIENTO



ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE EJECUCIÓN
6. Implementar la metodología para la selección de predios y formalización de acuerdos comunitarios	**90**

# Total de predios	Área total (Ha.)	Cuerpos de agua relacionados (ciénagas, ríos, quebradas)
16	30	8 arroyos y 6 quebradas

OBSERVACIONES: Entrega por parte del fondo de los formatos para la firma de acuerdo comunitarios

aurelio castillo diaz