CODIGO 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D C., 30 de Octubre de 2020

No. 033747 DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervision contrato de compraventa PN DIRAF NO. 06-2-10065-20__ Mes reportado Octubre 2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS ADICIÓN NO. 1
INCIO: TERMINO:	FECHA: 28/08/2020	FECHA: 18/09/2020	FECHA: 21/08/2020

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN DE ESPADAS Y SABLES PARA LA POLICÍA NACIONAL	COMPAÑÍA ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS S.A.S.	Vigencia 2020	SABLES OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL	147	382.053.000,00			147	382.053.000,00	JULIO 2020 El día 13/07/2020 se aprueba la garantía única. Mediante correo electrónico del 14/07/2020 se cita a reunión de coordinación para el día 17/07/2020. Mediante Acta N° 450 DIRAF-GRUIN del 17/07/2020, se realiza la reunión de coordinación para dar inicio a la ejecución del contrato. Mediante comunicado oficial S-2020-005582-ECSAN del 27/07/2020 el señor Coronel JUAN MIGUEL THIRIAT TOVAR - Director Encargado Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, solicita a la Dirección Administrativa y Financiera autorización para realizar la adición de $100.000.000,00 mediante la compra de 50 sables. Mediante comunicado del 28/07/2020 el contratista solicita aclaración sobre el plan de muestreo para el ítem espada para general, en atención a la ET-PN-064-A4. El 30/07/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-022480-DIRAF, se remite al Grupo Control de Calidad el documento del 28/07/2020 donde el contratista solicita aclaración sobre el plan de muestreo para el ítem espada para general, en atención a la ET-PN-064-A4. AGOSTO 2020 El 03/08/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-022889-DIRAF, el Grupo Control de Calidad emite respuesta al documento del 28/07/2020 donde el contratista solicita aclaración sobre el plan de muestreo para el ítem espada para general, en atención a la ET-PN-064-A4.
		Fecha inicio : 13/07/2020 Fecha final: 09/12/2020	SABLES OFICIAL SUBALTERNO POLICIA NACIONAL	218	427.498.000,00			218	427.498.000,00	
			SABLES SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL	3.244	4.372.912.000,00	2.016	2.717.568.000,00	1.228	1.655.344.000,00	
			ESPADA PARA GENERAL	9	78.912.000,00			9	78.912.000,00	

CODIGO 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS								POLICIA NACIONAL
FECHA 19-08-2015									
VERSION 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL								
									El 03/08/2020 mediante correo electrónico se envia al contratista el comunicado oficial No. S-2020-022889-DIRAF, donde el Grupo Control de Calidad emite respuesta al documento del 28/07/2020 aclarando sobre el plan de muestreo para el ítem espada para general, en atención a la ET-PN-064-A4. El 06/08/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-023467-DIRAF, se emite concepto viable para realizar la adición No. 1, teniendo en cuenta las necesidades de la ECSAN y DITAH. El 21/08/2020 se firma la adición No. 1, por el valor de $1.753.394.000,00. El 31/08/2020 mediante correo electrónico se cita a reunión de coordinación de la adición No. 1 para el 03/09/2020. El 31/08/2020 mediante correo electrónico se solicita al contratista se informe sobre el estado actual de la ejecución del contrato. El 31/08/2020 mediante correo electrónico la firma contratista informa que los elementos de la entrega programada para el 20/09/2020, ya salieron con destino hacia Colombia. SEPTIEMBRE 2020 El 03/09/2020 mediante acta No. 567 DIRAF-GUINT, se realiza la reunión de coordinación para dar inicio a la ejecución de la adición No. 1 del contrato. El 03/09/2020 mediante comunicado la firma contratista solicita modificatorio a la fecha de entrega programada para el 20/09/2020 hasta el 10/11/2020, teniendo en cuenta las restricciones de transporte aéreo desde la India debido al COVID - 19. El 10/09/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-027750-DIRAF, se emite concepto de viabilidad al modificatorio de la fecha de la primera entrega pactada para el 20/09/2020 hasta el 10/11/2020, teniendo en cuenta las restricciones de transporte aéreo desde la India debido al COVID - 19. El 18/09/2020 se firma el modificatorio No. 1 entre las partes interesadas. El 19/09/2020 mediante comunicado, la firma contratista solicita muestreo del 80% y 100% producto terminado para el ítem 3 sable suboficial para el 22/09/2020. El 21/09/2020 mediante correo electrónico, el Grupo Control de Calidad informa que el muestreo del 80% y 100% producto terminado para el ítem 3 sable suboficial quedo programado para el 24/09/2020.

										El 23/09/2020 mediante acta No. 645 DIRAF GRUCA, el Grupo Control de Calidad realiza muestreo del 80% y 100% producto terminado para el ítem 3 sable suboficial.
										El 28/09/2020 mediante comunicación oficial No. S-2020-029913-DIRAF, el Grupo Control de Calidad envía el ILE 1276/2020, con el resultado del 100% producto terminado del ítem 3 sable suboficial.
										El 29/09/2020 mediante correo electrónico, se envía al contratista el ILE 1276/2020, con el resultado del 100% producto terminado del ítem 3 sable suboficial.
										OCTUBRE El 07/10/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-030943-DIRAF se envía al Grupo Control de Calidad el certificado de conformidad del ítem 3 sables suboficiales y nivel ejecutivo para su lectura.
										El 09/10/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-031325-DIRAF el Grupo Control de Calidad envía la lectura del certificado de conformidad del ítem 3 sables suboficiales y nivel ejecutivo. El 10/10/2020 mediante acta de recepción de bienes No. 685 se recibe el ítem 3 sables suboficiales y nivel ejecutivo.
										El 13/10/2020 se tramita ante el Área de Contratos la cuenta para pago del ítem 3 sables suboficiales y nivel ejecutivo. El 26/10/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita muestreo del 100% producto terminado de los ítems 1, 2 y 4 para el 28/10/2020.
										El 28/10/2020 mediante correo electrónico el Grupo Control de Calidad informa que el muestreo del 100% producto terminado de los ítems 1, 2 y 4 que programado para el 30/10/2020.
		VALOR TOTAL		**3.618**	**5.261.375.000,00**	**2.016**	**2.717.568.000,00**	**1.602**	**2.543.807.000,00**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X__

NO _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ

Firma _____

Cargo: Responsable Seguimiento Contractual

IT. Juan Ignacio Tarazona Saenz

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: [illegible]

Anexos: