Denominación del bien o servicio		Anexo #	1
		Fecha	02/04/2025

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en actividades que afectan la ejecución del plan de trabajo	Retraso en el desarrollo del objeto del convenio.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad territorial	Planificar de manera previa y adecuada el desarrollo de las actividades, evaluar su desarrollo y ajustar cronograma y plan de trabajo, generar alertas tempranas, comité de seguimiento	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Entidad Territorial	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del convenio, mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo y comités técnicos operativos.	Al inicio de la ejecución y cada vez que se requiera.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operaciones	Incumplimiento en la contratación y permanencia del talento humano mínimo requerido	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad territorial	Procesos de selección anticipados, bancos de hoja de vida, verificación y aprobación de perfiles en comité técnico operativo.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Entidad territorial	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento del supervisor del convenio, validacion en comité técnico operativo, verificacion sistema de informacion Cuentame.	Al inicio de la ejecucion y cada vez que se requiera.
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad y/o salud pública e impedir el desarrollo del objeto del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF y Entidad Territorial	Activar los protocolos de respuestas ante emergencias, y acoger todas las indicaciones técnicas impartidas por el ICBF	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Entidad Territorial	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del convenio, mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo y comités técnicos operativos.	Cada vez que se requiera
4	General	Externo	Ejecución	Financieros	Expedición de normas que impongan nuevos aranceles, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del convenio.	Desfinanciación para la atención de los participantes, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF y Entidad Territorial	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a posibles intercambios y/o sustitutos en tributos, aranceles o regulación de precios aplicable, así como acciones de mutuo acuerdo para retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Entidad Territorial	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento por parte de la supervisión del convenio	Acorde con los periodos de desembolso de los aportes del ICBF
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	Falta de liquidez en el flujo de caja del ejecutor	Retrazo en pagos a talento humano y proveedores, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad territorial	Seguimiento a la ejecución presupuestal.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Entidad Territorial	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento por parte de la supervisión del convenio	Acorde con los periodos de desembolso de los aportes del ICBF
6	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Condiciones inadecuadas de seguridad, salubridad o accesibilidad en las unidades de servicio.	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad territorial	Inspecciones previas, mantenimiento preventivo, planes de contingencia, cumplimiento del Componente ambientes educativos y protectores del manual tecnico.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Entidad Territorial	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento por parte del supervisor, verificacion del cumplimiento del componente de ambientes educativos y protectores, verificaciones en sitio de las unidades de servicio.	Al inicio de la ejecución y cada vez que se requiera.