ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-011
		Versión: 01
	ACTA DE INICIO	Vigente desde:2025/05/15
		Pág. 1 de 2

Fecha:	30	de	Octubre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato:	**Consultoría**	**Convenio:**	**N/A**
Numero:	385	**Del:**	16/OCTUBRE/2025

Objeto del contrato: "ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A PARTIR DE LOS COMPONENTES TÉCNICO, REGULATORIO, FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DEL GUAMO- DEPARTAMENTO DE TOLIMA DE ACUERDO AL DECRETO 943 DE 2018, RESOLUCIÓN 40150 DEL 03 DE MAYO DE 2024 Y RESOLUCIÓN 40318 DEL 09 DE JULIO DE 2025".

Contratista:	**FERNANDO ALBERTO GONZALEZ GUEVARA**
NIT o Cédula:	79.617.198 de Bogotá D.C
Valor del contrato:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($39.850.000)**
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.
CDP:	**202507300001 del 30 / JULIO / 2025**
RP:	**202510160009 del 16 / OCTUBRE / 2025**
Fecha legalización	**27 DE OCTUBRE DE 2025**
Fecha de Finalización del contrato:	**29 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONSIDERANDO:

- Que, entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y **FERNANDO ALBERTO GONZALEZ GUEVARA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.617.198 de Bogotá D.C., se celebró el Contrato de Consultoría No. 385 del 16 / Octubre / 2025, cuyo objeto consiste en **"ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A PARTIR DE LOS COMPONENTES TÉCNICO, REGULATORIO, FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DEL GUAMO- DEPARTAMENTO DE TOLIMA DE ACUERDO AL DECRETO 943 DE 2018, RESOLUCIÓN 40150 DEL 03 DE MAYO DE 2024 Y RESOLUCIÓN 40318 DEL 09 DE JULIO DE 2025",** por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($39.850.000)** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.

- Que el contrato fue suscrito por las partes el día 16 de Octubre de 2025 y fue debidamente publicado a través del Sistema Electrónico de Contratación pública. Que el Registro Presupuestal Nro. 202510160009 del 16 de Octubre de 2025, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 27 de Octubre de 2025, y se allegaron las respectivas estampillas aplicables. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

- Que, de acuerdo con la Cláusula Cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

OBSERVACIONES: En el Municipio del Guamo, hoy Treinta (30) de Octubre del 2025, se reunieron en la Alcaldía municipal del Guamo – Tolima, la supervisora **ARQ. LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO** Secretaria de Planeación e Infraestructura, o quien haga sus veces, y **FERNANDO ALBERTO GONZALEZ**

GUEVARA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.617.198 de Bogotá D.C., quien actúa en el presente contrato como contratista, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, que, en la fecha, se da inicio real y efectivo al objeto del contrato citado.

De conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato, se ha designado como Supervisor(a) a la **ARQ. LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO** – Secretaria de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato de Consultoría No. 385 de 2025 SPI cuyo objeto es **"ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A PARTIR DE LOS COMPONENTES TÉCNICO, REGULATORIO, FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DEL GUAMO- DEPARTAMENTO DE TOLIMA DE ACUERDO AL DECRETO 943 DE 2018, RESOLUCIÓN 40150 DEL 03 DE MAYO DE 2024 Y RESOLUCIÓN 40318 DEL 09 DE JULIO DE 2025"** el día Treinta (30) de Octubre de 2025, por lo tanto, la fecha de terminación será el día Veintinueve (29) de Diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día Treinta (30) de Octubre de 2025.

Fdo González G.

Firma

Nombre: FERNANDO ALBERTO GONZALEZ GUEVARA
C.C. 79.617.198 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

Firma

Nombre: LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO
C.C. 1.018.483.867 de Bogotá D.C.
Secretaria de Planeación e Infraestructura.
SUPERVISORA DEL CONTRATO